

Содержание

О чём этот отчёт?	3
Что нужно делать, чтобы отчёт работал	3
Навигация	4
Копните глубже... ..	4

Отчёт "Реестр контрольных точек"

Этот отчёт также есть в стандартной поставке системы ADVANTA. Он пересекается по содержанию с [диаграммой контрольных точек](#).

О чём этот отчёт?

Отчёт иллюстрирует ход проекта в разрезе контрольных точек (вех) проекта.

Каждая [контрольная точка](#) – это отметка, которая обозначает наступление какого-то важного события в рамках проекта.

Это событие – индикатор движения проекта, способ оценить скорость работ и возможные отклонения.

Реестр контрольных точек

Сохранить

[открыть фильтр](#)

[вывести список скрытых колонок](#)

Показывать по 25 строк

Проект							
Название	Индикатор	Статус	Планируемая дата завершения	Статус	Исполнитель	Комментарий	Дата
		Не используется					
Пример сложного проекта							
Проект запущен		Не могу решить проблему самостоятельно	06.05.2014	Завершён	Системный Администратор	Контрагент не выходит на связь	05.06.2019
Проект завершен		Есть проблемы, решу сам	14.05.2014	Не начат	Системный Администратор	Передоговорюсь с поставщиком	05.06.2019

Чем этот отчёт отличается от [диаграммы контрольных точек по соседству](#)?

- Здесь развёрнута подробная информация по каждой [задаче-вехе](#) (контрольной точке).
- Каждую контрольную точку иллюстрируют:
 - статус, который выбрал исполнитель;
 - комментарий к статусу;
 - индикатор-светофор, который зависит от выбранного статуса.

Что нужно делать, чтобы отчёт работал

1. В [дерево проекта](#), в иерархию структуры вашего проекта(ов):
 1. [добавьте объекты типа](#) «Контрольная точка» - ;
 2. [назначьте в качестве исполнителей](#) на контрольные точки тех, кто в действительности за них отвечает.

Иерархическая структура [загрузить из excel](#) | [выгрузить в excel](#)


Найти... На контроле мои На исполнении мои

[-] План проекта	25 %	Системный Администратор
[-] 1. Инициация проекта	100 %	Системный Администратор
1.1. Встреча с Заказчиком	100 %	Системный Администратор
1.2. Разработка Устава проекта	100 %	Системный Администратор
Проект запущен	100 %	Системный Администратор
[-] 2. Разработка ТЗ	0 %	Системный Администратор
[-] 3. Разработка проектной документации	0 %	Системный Администратор
[-] 4. Поставка оборудования	0 %	Системный Администратор
[-] 5. Выполнение СМР	0 %	Системный Администратор
[-] 6. ПНР	0 %	Системный Администратор
[-] 7. Запуск объекта	0 %	Системный Администратор
[-] Проект завершен	0 %	Системный Администратор
[+] Сопровождение проекта	0 %	Системный Администратор
[+] Контракты	0 %	Системный Администратор
[+] Поручения	0 %	Системный Администратор

2. Как исполнитель реагируете на [запросы на заполнение формы](#).

Справочник, который собирает в себя статусы по ходу выполнения работ, заполняется теми людьми, которые отвечают за эти работы.

3. По мере движения проекта [актуализируйте статус](#) контрольных точек.



Навигация

Копните глубже...

- [Что такое отчёт "Проекты и работы"](#)
- [Зачем нужны справочники](#)
- [Как собирать информацию в справочник](#)
- [OLAP-кубы](#) - инструмент аналитики и визуализации

[Вернуться к предыдущему блоку](#)
[Перейти к следующему блоку](#)

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - **Wiki [3.x]**

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/manual/advanta_online/to_users/6_3?rev=1564064257

Last update: **25.07.2019 14:17**

