

Содержание

Отчёты по рискам 4

Задание 4

Риски

из коробки, настройка

В проекте можно учитывать риски.

А после смотреть в отчёте, как там с ними дела: меню слева → модуль «Контроль проектов» → «Риски проектов»

Система управления складом

Жиганова Людмила
Согласование Договора № П194/2018
Организация мобильной VPN

Васильев Денис
Выделение ресурсов на тестирование функционала
Организация мобильной VPN

Васильев Денис
Первая версия устава проекта
Организация мобильной VPN

Список дел на 20.03.2020

Текущие задачи (1)

✓ Подписание актов
Разработка системы управления и мотивации торговых агентов дистрибьюторов

Просроченные задачи 12

✓ Оценка достижения физических результатов
Внедрение системы управления мотивацией сотрудников

Для планирования рисков используется специальный объект (Риск) в каталоге внутри проекта.

Перечень рисков ведется по каждому проекту отдельно.

Каждый риск имеет свою карточку.

Создан на основе идеи [выбрать](#)

Иерархическая структура [загрузить из excel](#) [выгрузить в excel](#)

[Добавить](#)

Найти... [открыть фильтр](#) [развернуть все уровни](#) [свернуть все уровни](#) [подробный вид](#)

☐ На контроле мои ☐ На исполнении мои

Название	Процент	Статус	Исполнитель
План проекта	50%	В РАБОТЕ	Воронов Олег
Совещания	0%	НЕ НАЧАТ	Воронов Олег
Поручения	50%	В РАБОТЕ	Воронов Олег
Риски	29%	В РАБОТЕ	Воронов Олег
Запросы на изменения	100%	ЗАВЕРШЕН	Воронов Олег

создал(а) новую запись в справочнике Отчет о статусе мероприятия в КТО ПНР выполнены
21 января в 08:31

Воронов Олег создал(а) новую запись в справочнике Отчет о статусе мероприятия в ИТ проект Организация мобильной VPN
21 января в 08:31

Воронов Олег создал(а) новую запись в справочнике Отчет о статусе мероприятия в поручении Выбрать проектировщика
21 января в 08:31

Воронов Олег создал(а) новую запись в...

Для каждого риска указываются следующие реквизиты:

- Жизненный цикл риска - включает стадии:
 1. Исследование,
 2. Мониторинг,
 3. Устранение последствий,
 4. Риск не случился,
 5. Закрыт.
- Вероятность риска – вероятность возникновения рискового события:
 1. низкая вероятность возникновения риска,
 2. средняя вероятность возникновения риска,
 3. высокая вероятность возникновения риска.
- Ущерб от риска - степень ущерба при наступлении рискового события:
 1. низкий ущерб,
 2. средний ущерб,
 3. высокий ущерб.
- Сумма ущерба, руб.
- Область, подверженная риску (это могут быть Сроки, Финансы, Инфраструктура и др.).

Для предотвращения или минимизации рискового события создаются Поручения – как дочерние объекты риска. При старте работ по предотвращению или минимизации рискового события статус риска и поручения указываются как «В работе».

Отчёты по рискам

Отчёты по всем рискам в контексте этого проекта на карточке проекта:

- «Риски проекта»;
- «Матрица рисков».

Задание

1. Создайте новый риск в любом уже существующем проекте.
2. Посмотрите в отчёте «Риски проекта» – новый риск там появился?

[А вы используете методологию рисков в УП?](#)

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/manual/custdev/3>

Last update: **14.10.2025 04:39**

