

**Содержание**

**Задание** ..... 4



# Риски

В проекте можно учитывать риски.

А после смотреть в отчёте, как там с ними дела: меню слева → модуль «Проекты» → «Риски проектов»

Для планирования рисков используется специальный объект (Риск) в каталоге внутри проекта.

Перечень рисков ведется по каждому проекту отдельно.

Каждый риск имеет свою карточку.

Для каждого риска указываются следующие реквизиты:

- Жизненный цикл риска - включает стадии:

1. Исследование,
  2. Мониторинг,
  3. Устранение последствий,
  4. Риск не случился,
  5. Закрыт.
- Вероятность риска – вероятность возникновения рисковогó события:
    1. низкая вероятность возникновения риска,
    2. средняя вероятность возникновения риска,
    3. высокая вероятность возникновения риска.
  - Ущерб от риска - степень ущерба при наступлении рисковогó события:
    1. низкий ущерб,
    2. средний ущерб,
    3. высокий ущерб.
  - Сумма ущерба, руб.
  - Область, подверженная риску (это могут быть Сроки, Финансы, Инфраструктура и др.).

Для предотвращения или минимизации рисковогó события создаются Поручения – как дочерние объекты риска. При старте работ по предотвращению или минимизации рисковогó события статус риска и поручения указываются как «В работе».

**Отчёты** по всем рискам в контексте этого проекта на карточке проекта:

- «Риски проекта»;
- «Матрица рисков».

## Задание

1. Создайте новый риск в любом уже существующем проекте.
2. Посмотрите в отчёте «Риски проекта» – новый риск там появился?

Расскажите, как оно?

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/manual/custdev/3?rev=1584608966>

Last update: **19.03.2020 09:09**

