

Содержание

Заполнение табелей 3

Планирование ресурсов



Проект – это люди, которые над ним работают и тратят на него определённое количество доступного своего рабочего времени.

Назначить руководителя и исполнителя можно из карточки объекта. Но назначить ресурсы – только в диаграмме Ганта. (Справа в меню проекта → «Гант»).

«Загрузка ресурсов» в Ганте – это анализ плановой загрузки.

Перегруз по каждому сотруднику легко увидеть: он будет подсвечиваться красным на тех днях, когда у работников загрузка более 8 часов в день.

Если все проекты, в которых задействованы эти люди, ведутся в одной системе, получится составить полную картину об их загрузке.

Посмотрите на отчёт по ресурсам: меню слева → **«Ресурсы»** → **«Трудозатраты по проектам»**.

Заполнение табелей

Для организации контроля отработанного времени используются табели.



Чтобы заполнить таблицу, пользователь переходит из меню → «Моя работа» → «Учёт времени». Сотрудники указывают, сколько времени потратили на выполнение каждой задачи.

В таблицу автоматически попадают все текущие и завершённые за период задачи (можно добавить задачи вручную).

Исполнитель отправляет таблицу на утверждение. Его руководитель (или тот, у кого есть право на утверждение) утверждает таблицы. Так данные о фактических трудозатратах попадают в отчётность.

[Планируете ли вы ресурсы?](#)

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - **Wiki [3.x]**

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/manual/custdev/4?rev=1584613533>

Last update: **19.03.2020 10:25**

