

Содержание

Планирование проекта	3
Планирование ключевых результатов (контрольных точек)	3
Подготовка плана проекта	3

Планирование

****Планирование проекта****

Для планирования сроков проекта используется диаграмма Ганта, лучше открыть ее в папке «План проекта». Можно импортировать план из MS Project.

****Планирование ключевых результатов (контрольных точек)****

Спланируйте промежуточные результаты проекта (контрольные точки). Они позволяют:

- использовать гибкие и гибридные методы реализации, когда нельзя четко спланировать последовательность задач проекта;
- наметить дорожную карту и критерии достижения цели проекта
- облегчают контроль большого количества проектов, без погружения в детальные планы руководителя проекта
- позволяют задать высокий темп работы команды на достижение ближайшей точки, вместо отдаленного срока завершения проекта, который ошибочно дает надежду, что времени еще много
- дают руководителю проекта больше полномочий в планировании задач проекта, так как главным становится достижение результата.

****Подготовка плана проекта****

Диаграмма Ганта позволит вам спланировать список задач, их сроки, последовательность, ответственных, необходимые ресурсы.

«ОЦЕНКА/ПЛАНИРОВАНИЕ ФИНАСОВЫХ ЗАТРАТ Привязка затрат к работам, возможность указать задержки, разделить платежи на пред и пост оплату. Гибкостьнастройки финансовых справочников.» «ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С РИСКАМИ Позволяет заранее указать возможные препятствия к успеху проекта, согласовать план и контролировать реализацию действий по ним» «ПЕРЕЧЕНЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН Позволяет зафиксироватьстейхолжеров, оценить их степень влияния на проект и спланировать план коммуникаций и поручения по НИМ.»

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/manual/first_guide/planning?rev=1712743917

Last update: **10.04.2024 10:11**

