

## Содержание

|   |   |
|---|---|
| **Планирование проекта** .....                                  | 3 |
| **Планирование ключевых результатов (контрольных точек)** ..... | 3 |
| **Подготовка плана проекта** .....                              | 3 |
| **Оценка / планирование финансовых затрат** .....               | 3 |
| **Планирование работы с рисками** .....                         | 4 |
| **Перечень заинтересованных сторон** .....                      | 4 |



# Планирование

## **\*\*Планирование проекта\*\***

Для планирования сроков проекта используется диаграмма Ганта, лучше открыть ее в папке «План проекта». Можно импортировать план из MS Project.

## **\*\*Планирование ключевых результатов (контрольных точек)\*\***

Спланируйте контрольные точки, т.е. промежуточные результаты проекта. Они позволяют:

- использовать гибкие и гибридные методы реализации, когда нельзя четко спланировать последовательность задач проекта;
- наметить дорожную карту и критерии достижения цели проекта;
- облегчают контроль большого количества проектов, без погружения в детальные планы руководителя проекта;
- позволяют задать высокий темп работы команды на достижение ближайшей точки, вместо отдаленного срока завершения проекта, который ошибочно дает надежду, что времени еще много;
- дают руководителю проекта больше полномочий в планировании задач проекта, т.к. главным становится достижение результата.

## **\*\*Подготовка плана проекта\*\***

Диаграмма Ганта позволит вам спланировать список задач, их сроки, последовательность, ответственных, необходимые ресурсы.

## **\*\*Оценка / планирование финансовых затрат\*\***

В системе можно привязать затраты к работам, указать задержки, разделить платежи на пред- и постоплату. Предусмотрена гибкая настройка финансовых справочников.

## **\*\*Планирование работы с рисками\*\***

Позволяет заранее указать возможные препятствия к успеху проекта, согласовать план и контролировать реализацию действий по ним.

## **\*\*Перечень заинтересованных сторон\*\***

Позволяет зафиксировать стейкхолдеров, оценить их степень влияния на проект, спланировать план коммуникаций и поручения по ним.

[Вернуться к предыдущему блоку](#)

[Перейти к следующему блоку](#)

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

[https://wiki.a2nta.ru/doku.php/manual/first\\_guide/planning?rev=1726481117](https://wiki.a2nta.ru/doku.php/manual/first_guide/planning?rev=1726481117)

Last update: **16.09.2024 10:05**

