

# Содержание

**Предпосылки для ведения проектов дочерних компаний в общем дереве проектов** ..... 3

**Проблемы** ..... 3

**Ключевые выгоды от внедрения функционала** ..... 3

**Примеры объектов и отчетов** ..... 4

    Обратная связь ..... 5



# В36 Настройка контуров дочерних компаний

БП, через тсл

## Предпосылки для ведения проектов дочерних компаний в общем дереве проектов

1. Создание единой области ведения проектов для команд с поддержкой целевой методологии проектного управления;
2. Управление портфелем проектов любых типов со стороны центрального проектного офиса (ЦПО) и офисов по функциональным направлениям;
3. Каждое предприятие (подразделение) должно работать только со своими проектами и объектами, а ЦПО должно видеть все объекты;
4. Для проектных команд подразделений должны быть настроены отчеты только по своим объектам, куда не попадают объекты других подразделений

## Проблемы

- Отсутствие единого контроля над различными проектами ЦПО не видит единую картину всех проектов и не может оперативно реагировать на отклонения. Без единого «проектного» пространства сложно определить какие проекты требуют повышенного внимания. - Разнообразие планов Использование одного общего плана для различных проектов приводит к путанице и снижению гибкости. Разграничение проектов по подразделениям позволяет выстроить индивидуальный процесс наполнения проектов объектами. - Неэффективная коммуникация по статусу проектов ЦПО и команды подразделений работают в разных информационных полях из-за отсутствия единого проектного пространства. - Права доступа Разграничение прав доступа к проектам различных подразделений.

## Ключевые выгоды от внедрения функционала

1. Распределение проектов по подразделениям:
  - a. Отсутствие «смешивания» проектов разных подразделений в одной папке.
  - b. Настройка прав доступа к объектам только своего подразделения.
2. Персональная система отчетов:
  - a. Система автоматически формирует отчеты только по проектам и объектам подразделения.
  - b. Доступ к отчетам предоставляется только сотрудникам данного подразделения и ЦПО.
3. Ограничение доступов одних подразделений к проектам других подразделений :
  - a. Возможность персонализации настроек иерархии объектов внутри каждого подразделения.
  - b. Четкое разделение ответственности за ведение проектов в разных подразделениях.
4. Единое информационное поле:
  - a. Возможность настройки единых правил ведения проектов в соответствии с принятой

МЕТОДОЛОГИЕЙ.

## Примеры объектов и отчетов

The screenshot displays a project management system. At the top, there is a 'Иерархия дерева проектов' (Project Hierarchy) section with a search bar and filters. Below it, a tree view lists various projects such as 'УК Кредитка', 'ОАО - Общественный', and 'ОАО - Общественный - филиалы'. The main part of the image is a 'Диаграмма Ганта' (Gantt Chart) report. The report includes a table with columns for '№', 'Название', 'Статус', 'Опн. вт. БП', 'Начало', 'Фактическое начало', 'Окончание', 'Фактическое окончание', 'Трудозатраты', 'Продолжительность', 'Исполнитель', 'Ресурс', and 'Руководитель'. A blue callout box points to the 'Статус' column, stating: 'График работы и доступа к обособленным структурным единицам организации, иллюстрирующий сроки выполнения задач и статус подразделений, включая обособленные филиалы.'

№	Название	Статус	Опн. вт. БП	Начало	Фактическое начало	Окончание	Фактическое окончание	Трудозатраты	Продолжительность	Исполнитель	Ресурс	Руководитель
1	Среднее обслуживание 2025	В РАБОТУ		03.10.2023	18.06.2024	23.12.2026		37247.67 ч.	820 дней	Системный администратор		Системный администратор
2	ПО Волга	В РАБОТУ		06.05.2024	18.06.2024	01.07.2026		3000 часов	551 дней	Системный администратор		Системный администратор
3	Информационная система «Система ИСР» (ПО Волга)	В РАБОТУ		06.05.2024	18.06.2024	01.07.2026		3000 часов	551 дней	Системный администратор		Системный администратор
4	ИИП	ОТМЕНЕН		06.05.2024	18.06.2024	30.12.2025	23.04.2025		421 дней	Системный администратор		Системный администратор
5	ИИП	В РАБОТУ		01.01.2025	21.01.2025	05.06.2026		2812 часов	365 дней	Системный администратор		Системный администратор
358	ИИП	НЕ НАЧАТ		27.01.2025		01.07.2026			385 дней	Системный администратор		Системный администратор
360	ИИП	В РАБОТУ		01.09.2025	15.09.2025	06.01.2026		96 часов	90 дней	Системный администратор		Системный администратор
396	ИИП	В РАБОТУ		15.09.2025	15.09.2025	20.09.2025		48 часов	11 дней	Системный администратор		Системный администратор
409	ИИП	В РАБОТУ							15 дней	Системный администратор		Системный администратор
437	ПО Дальний Восток	В РАБОТУ							471 дней	Системный администратор		Системный администратор
438	Информационная система «Система ИСР» (ПО Дальний Восток)	В РАБОТУ							471 дней	Системный администратор		Системный администратор
439	ИИП	ЗАВЕРШЕН							385 дней	Системный администратор		Системный администратор
516	ИИП	В РАБОТУ							230 дней	Системный администратор		Системный администратор
952	ИИП	В РАБОТУ							385 дней	Системный администратор		Системный администратор
1061	ИИП	В РАБОТУ							365 дней	Системный администратор		Системный администратор
1062	ИИП	В РАБОТУ							365 дней	Системный администратор		Системный администратор
1063	ИИП	НЕ НАЧАТ		01.09.2025	25.09.2025	06.01.2026		112 часов	90 дней	Системный администратор		Системный администратор
1094	ПО Северо-Запад	В РАБОТУ		03.10.2023	22.01.2025	26.06.2026		7309 часов	692 дней	Системный администратор		Системный администратор
2131	ПО Сибирь	В РАБОТУ		03.10.2023	16.05.2025	06.01.2026		1752 часа	569 дней	Системный администратор		Системный администратор
2461	ПО Урал	В РАБОТУ		16.01.2025	20.01.2025	24.06.2026		6936.67 часов	367 дней	Системный администратор		Системный администратор
3133	ПО Черноземье	В РАБОТУ		16.01.2025	28.01.2025	23.12.2026		3042 часа	497 дней	Системный администратор		Системный администратор
3991	ПО Центр	В РАБОТУ		16.01.2025	21.01.2025	24.06.2026		4374 часа	367 дней	Системный администратор		Системный администратор
4038	ПО Юг	В РАБОТУ		03.10.2023	03.02.2025	06.01.2026		4670 часов	569 дней	Системный администратор		Системный администратор

Реестр проектов Сохранить Открыть фильтр

Вывести список скрытых колонок Показывать по 25 строк

Предприятие

Название	Статус	Тип проекта	Бизнес-План проекта	Техническое задание	Исполнитель	Планируемая дата завершения	Планируемая продолжительность	Руководитель	Фактическая дата начала	Утвержденная дата завершения
Внедрение модуля управления материальными ресурсами в ERP	НЕ НАЧАТ	ИТ проект	Бизнес-План	Тех. задание на обновление ERP	Колесникова Светлана	04.12.2017	691 дня(ей)	Степанов Сергей		04.02.2015
ИТ-оснащение Региональных диспетчерских центров	НЕ НАЧАТ	ИТ проект	Бизнес-План Региональных диспетчерских центров	Тех. задание ИТ в Региональных диспетчерских центрах	Степанов Сергей	24.08.2017	643 дня(ей)	Степанов Сергей		10.03.2015
Внедрение системы управления знаниями	НЕ НАЧАТ	ИТ проект	Бизнес-План_Внедрение системы управления знаниями	Тех. задание Система знаний	Степанов Сергей	17.12.2015	227 дня(ей)	Степанов Сергей		04.02.2015

3. Все задачи ПО Северо-Запад Сохранить Открыть фильтр

Вывести список скрытых колонок Показывать по 100 строк

Перенесите колонки для группировки

Папка заявки	Проект	Заказ	Паспорт	Этап	Название	Статус	Исполнитель	Планируемая дата начала	Планируемая дата завершения	Фактическая дата начала	Фактическая дата завершения	Плановая длительность	Оптимизация сроков	Руководитель	Назначен ресурс	Статус затрат	Сумма	Подарки	Дата создания	Результат (файл)
г. ТА																				
...	...	...	...	...	...	...	Маслова Анастасия Егорова	20.08.2024	20.08.2024	21.07.2024	20.12.2024	1	100	Алексей Дмитриев Николаевич		Не	Не		20.08.2024	
...	...	...	...	...	...	...	Маслова Анастасия Егорова	20.08.2024	20.08.2024	19.12.2024	19.12.2024	1	100	Алексей Дмитриев Николаевич		Не	Не		20.08.2024	
...	...	...	...	...	...	...	Маслова Анастасия Егорова	20.08.2024	20.08.2024	19.12.2024	19.12.2024	1	100	Алексей Дмитриев Николаевич		Не	Не		20.08.2024	
...	...	...	...	...	...	...	Маслова Анастасия Егорова	20.08.2024	20.08.2024	19.12.2024	19.12.2024	1	100	Алексей Дмитриев Николаевич		Не	Не		20.08.2024	
...	...	...	...	...	...	...	Маслова Анастасия Егорова	20.08.2024	20.08.2024	19.12.2024	19.12.2024	1	100	Алексей Дмитриев Николаевич		Не	Не		20.08.2024	

Страницы: 1 из 21 (2012 строк)

## Обратная связь

\*\*Узнайте о возможностях платформы и выберите лучшее решение на базе ADVANTA\*\*

[Хочу так же](#)

From: <https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link: [https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/administration\\_and\\_settings/user\\_management/subsidiaries?rev=1761036052](https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/administration_and_settings/user_management/subsidiaries?rev=1761036052)

Last update: 21.10.2025 08:40

