

Содержание

Предпосылки для ведения проектов дочерних компаний в общем дереве проектов 3

Проблемы 3

Ключевые выгоды от внедрения функционала 3

Примеры объектов и отчетов 4

 Обратная связь 5

В36 Настройка контуров дочерних компаний

БП, через тсл

Предпосылки для ведения проектов дочерних компаний в общем дереве проектов

1. Создание единой области ведения проектов для команд с поддержкой целевой методологии проектного управления;
2. Управление портфелем проектов любых типов со стороны центрального проектного офиса (ЦПО) и офисов по функциональным направлениям;
3. Каждое предприятие (подразделение) должно работать только со своими проектами и объектами, а ЦПО должно видеть все объекты;
4. Для проектных команд подразделений должны быть настроены отчеты только по своим объектам, куда не попадают объекты других подразделений

Проблемы

- Отсутствие единого контроля над различными проектами ЦПО не видит единую картину всех проектов и не может оперативно реагировать на отклонения. Без единого «проектного» пространства сложно определить какие проекты требуют повышенного внимания.
- Разнообразие планов Использование одного общего плана для различных проектов приводит к путанице и снижению гибкости. Разграничение проектов по подразделениям позволяет выстроить индивидуальный процесс наполнения проектов объектами.
- Неэффективная коммуникация по статусу проектов ЦПО и команды подразделений работают в разных информационных полях из-за отсутствия единого проектного пространства.
- Права доступа Разграничение прав доступа к проектам различных подразделений.

Ключевые выгоды от внедрения функционала

1. Распределение проектов по подразделениям:
 - a. Отсутствие «смешивания» проектов разных подразделений в одной папке.
 - b. Настройка прав доступа к объектам только своего подразделения.
2. Персональная система отчетов:
 - a. Система автоматически формирует отчеты только по проектам и объектам подразделения.
 - b. Доступ к отчетам предоставляется только сотрудникам данного подразделения и ЦПО.
3. Ограничение доступов одних подразделений к проектам других подразделений :
 - a. Возможность персонализации настроек иерархии объектов внутри каждого подразделения.
 - b. Четкое разделение ответственности за ведение проектов в разных подразделениях.
4. Единое информационное поле:
 - a. Возможность настройки единых правил ведения проектов в соответствии с принятой

МЕТОДОЛОГИЕЙ.

Примеры объектов и отчетов

Иерархия дерева проектов

Добавить направление На контроле На исполнении

- УК корпоративный
- ЗАО «Облачные сервисы»
 - Разработка новой структуры
 - Капитальные инвестиции и реконструкция
 - ИТ-проекты
 - Внедрение модуля управления материальными ресурсами в ERP
 - Оптимизационные проекты
- ОАО «Облачные сервисы»
 - Разработка новой структуры
 - Капитальные инвестиции и реконструкция
 - ИТ-проекты
 - Внедрение модуля управления материальными ресурсами в ERP
 - Оптимизационные проекты
- ООО «Облачные сервисы»
 - Разработка новой структуры
 - Капитальные инвестиции и реконструкция
 - ИТ-проекты
 - Внедрение системы управления знаниями
 - Оптимизационные проекты

Диаграмма Ганта

Добавить элемент с типом: Папка, заказчик, исполнитель, ресурс, задача. Действия: Влево, Вправо, Вверх, Вниз, Удалить, Сохранить, Изменить.

Масштаб: Показать критический путь, Скрыть завершённые задачи, Группы ресурсов.

№	Название	Статус	Начало	Фактическое начало	Окончание	Фактическое окончание	Трудозатраты	Продолжительность	Исполнитель	Ресурс	Руководитель
1	Службное обслуживание 2025	В РАБОТУ	03.10.2023	18.06.2024	23.12.2026		37247.67 ч.	820 дней	Системный администратор		Системный администратор
2	ПО Волга	В РАБОТУ	06.05.2024	18.06.2024	01.07.2026		3000 часов	551 дней	Системный администратор		Системный администратор
3	Информационная система «Система ERP (SAP) Волга»	В РАБОТУ	06.05.2024	18.06.2024	01.07.2026		3000 часов	551 дней	Системный администратор		Системный администратор
4	Система ERP	ОТМЕНЕН	06.05.2024	18.06.2024	30.12.2025	23.04.2025		421 дней	Системный администратор		Системный администратор
5	Система ERP	В РАБОТУ	01.01.2025	21.01.2025	05.06.2026		2812 часов	365 дней	Системный администратор		Системный администратор
358	Система ERP	НЕ НАЧАТ	27.01.2025		01.07.2026			385 дней	Системный администратор		Системный администратор
360	Система ERP	В РАБОТУ	01.09.2025	15.09.2025	06.01.2026		96 часов	90 дней	Системный администратор		Системный администратор
396	Система ERP	В РАБОТУ	15.09.2025	15.09.2025	20.09.2025		48 часов	11 дней	Системный администратор		Системный администратор
409	Система ERP	В РАБОТУ						15 дней	Системный администратор		Системный администратор
437	ПО Дальний Восток	В РАБОТУ						471 дней	Системный администратор		Системный администратор
438	Информационная система «Система ERP (SAP) Дальний Восток»	В РАБОТУ						471 дней	Системный администратор		Системный администратор
439	Система ERP (SAP)	ЗАВЕРШЕН						385 дней	Системный администратор		Системный администратор
516	Система ERP (SAP)	В РАБОТУ						230 дней	Системный администратор		Системный администратор
952	Система ERP (SAP)	В РАБОТУ						385 дней	Системный администратор		Системный администратор
1061	Система ERP (SAP)	В РАБОТУ						365 дней	Системный администратор		Системный администратор
1062	Система ERP (SAP)	В РАБОТУ						365 дней	Системный администратор		Системный администратор
1063	Система ERP (SAP)	НЕ НАЧАТ						365 дней	Системный администратор		Системный администратор
1094	ПО Северо-Запад	В РАБОТУ	01.09.2025	25.09.2025	06.01.2026		112 часов	90 дней	Системный администратор		Системный администратор
2131	ПО Северо-Запад	В РАБОТУ	03.10.2023	22.01.2025	26.06.2026		7209 часов	692 дней	Системный администратор		Системный администратор
2131	ПО Северо-Запад	В РАБОТУ	03.10.2023	16.05.2025	06.01.2026		1752 часа	569 дней	Системный администратор		Системный администратор
2461	ПО Урал	В РАБОТУ	16.01.2025	20.01.2025	24.06.2026		6936.67 часов	367 дней	Системный администратор		Системный администратор
3133	ПО Черноземье	В РАБОТУ	16.01.2025	28.01.2025	23.12.2026		3942 часа	497 дней	Системный администратор		Системный администратор
3991	ПО Центр	В РАБОТУ	16.01.2025	21.01.2025	24.06.2026		4374 часа	367 дней	Системный администратор		Системный администратор
4038	ПО Юг	В РАБОТУ	03.10.2023	03.02.2025	06.01.2026		4670 часов	569 дней	Системный администратор		Системный администратор

График работы и доступа к обособленным структурным единицам организации, иллюстрирующий сроки выполнения задач и статус подразделений, включая обособленные филиалы.

Реестр проектов Сохранить Открыть фильтр

Вывести список скрытых колонок Показывать по 25 строк

Предприятие

Название	Статус	Тип проекта	Бизнес-План проекта	Техническое задание	Исполнитель	Планируемая дата завершения	Планируемая продолжительность	Руководитель	Фактическая дата начала	Утвержденная дата завершения
Внедрение модуля управления материальными ресурсами в ERP	НЕ НАЧАТ	ИТ проект	Бизнес-План	Тех. задание на обновление ERP	Колесников Сергей	04.12.2017	691 дня(ей)	Сергей Колесников		04.02.2015
ИТ-оснащение Региональных диспетчерских центров	НЕ НАЧАТ	ИТ проект	Бизнес-План Региональных диспетчерских центров	Тех. задание ИТ в Региональных диспетчерских центрах	Сергей Колесников	24.08.2017	643 дня(ей)	Сергей Колесников		10.03.2015
Внедрение системы управления знаниями	НЕ НАЧАТ	ИТ проект	Бизнес-План_Внедрение системы управления знаниями	Тех. задание Система знаний	Сергей Колесников	17.12.2015	227 дня(ей)	Сергей Колесников		04.02.2015

3. Все задачи ПО Северо-Запад Сохранить Открыть фильтр

Вывести список скрытых колонок Показывать по 100 строк

Перенесите колонки для группировки

Папка заявки	Проект	Заказ	Пассажиры	Этап	Название	Статус	Исполнитель	Планируемая дата начала	Планируемая дата завершения	Фактическая дата начала	Фактическая дата завершения	Плановая длительность	Оптимизация сроков	Руководитель	Назначен ресурс	Статус затрат	Сумма	Подарки	Дата создания	Результат (файл)
г. ТА																				
...

Страницы: 1 из 21 (2012 строк)

Обратная связь

Узнайте о возможностях платформы и выберите лучшее решение на базе ADVANTA

[Хочу так же](#)

From: <https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link: https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/administration_and_settings/user_management/subsidiaries?rev=1763995989

Last update: 24.11.2025 14:53

