

Содержание

Проблемы

Выгоды

Назначение

Компоненты решения

Автоматизируемые функции и процессы

Описание и иллюстрации

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3

3

3

3

3

3

B26 Информирование РП и других заинтересованных сторон об изменениях в проекте

управление проектами, через тсл

Проблемы

1. Слабая информированность РП и других руководителей об изменениях в проекте.
2. Высокие трудозатраты РП на мониторинг изменений в проектах.

Выгоды

1. Повышение информированности об изменениях в проектах, как следствие своевременное управление рисками, проблемами и открытыми вопросами, что положительно влияет на сроки и стоимость проектов.

Назначение

1. Триггер формирует и направляет уведомление РП и другим заинтересованным сторонам в тех случаях, когда выполнены изменения в карточке проекта, графике работ проекта и т.д. Необходимо для мониторинга изменений в проекте.

Компоненты решения

- Триггер

Автоматизируемые функции и процессы

- Интегрированный контроль изменений
- Уведомление пользователей

Описание и иллюстрации

УВЕДОМЛЕНИЕ ИСУП ADVANTA



Ростелеком
ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ



Напоминание об окончании выполнения задач проекта 30833001.071 Поставка серверного оборудования DEPO

Уважаемый(ая) Людмила Евгеньевна!

Обратите внимание, что на сегодня запланировано окончание выполнения следующих работ по проекту 30833001.071 Поставка серверного оборудования DEPO:

№	Задача	ПДО	УДО	Исполнитель
1	Закрывающие документы переданы в бухгалтерию	27.11.2024	27.11.2024	Степанцевич Людмила Евгеньевна
2	Базовый план зафиксирован	27.11.2024	08.11.2024	Степанцевич Людмила Евгеньевна

С уважением,

Цифровой помощник

УВЕДОМЛЕНИЕ ИСУП ADVANTA



Ростелеком
ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ



Завершена Контрольная точка вида ПК проекта 30590002.131
Выполнение работ по разработке технического проекта модернизации объединенной сетевой инфраструктуры Социального фонда России

Добрый день!

Завершена Контрольная точка вида «ПК», по проекту 30590002.131
Выполнение работ по разработке технического проекта модернизации объединенной сетевой инфраструктуры Социального фонда России:

№	Вид КТ	КТ	УДО	ФДО	Фактическое отклонение от утвержденной даты, р. дн.	Исполнитель
1	ПК	ПК и Паспорт проекта одобрены БК+КРБ		29.01.2024		Диана Олеговна Зеляк

С уважением,

Цифровой помощник

УВЕДОМЛЕНИЕ ИСУП ADVANTA



Ростелеком
ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ



Уведомление об отклонении плановых дат начала задач проекта 30814001.131
Поставка сетевого и серверного оборудования в рассрочку

Добрый день,

обратите внимание, что в план-графике проекта 30814001.131 **Поставка сетевого и серверного оборудования в рассрочку** есть отклонения по плановой дате начала задач, в которых вы являетесь участником:

№	Задача	Статус	ПДН	Отклонение от текущей даты, р. дн.	Индикатор отклонения	Участники
1	Разработка проектной документации	Не начат	18.11.2024	8		Рада Алексеевна Новосельцева

С уважением,

Цифровой помощник

УВЕДОМЛЕНИЕ ИСУП ADVANTA



Ростелеком
ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ



Уведомление об отклонении плановых дат начала задач проекта 30792002.131
Развертывание и сопровождение домена ЗС (РТК ЦТ)

Добрый день,

обратите внимание, что в план-графике проекта 30792002.131 **Развертывание и сопровождение домена ЗС (РТК ЦТ)** есть отклонения по плановой дате начала задач, в которых вы являетесь участником:

№	Задача	Статус	ПДН	Отклонение от текущей даты, р. дн.	Индикатор отклонения	Участники
1	Подписание акта 3 этап	Не начат	21.11.2024	5		Виктория Игоревна Локтева
2	Масштабирование ЕСК до 50040 АРМ	Не начат	21.11.2024	5		Виктория Игоревна Локтева

С уважением,

Цифровой помощник

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:
https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/communications/notifications/project_manager?rev=1758625160

Last update: 23.09.2025 10:59

