

# Содержание

<b>Базовые процессы</b> .....	3
<b>Интеграции</b> .....	4
<b>Ресурсный контур</b> .....	4
<b>Финансовый контур</b> .....	4
<b>Управление производством</b> .....	4
<b>Альбом типовых дашбордов ADVANTA</b> .....	4



# Список возможностей

## Базовые процессы

V06 Контур управления совещаниями, поручениями, открытыми вопросами и проблемами
V07 Управление проектами по директивным точкам – авторская методология Андрея Вачегина
V08 Автоматизированное формирование команды проекта
V09 Организация хранения типовых документов по проектам и автоматизированное предоставление прав доступа к документам в зависимости от роли в проекте
V10 Модуль адаптируемых уведомлений
V11 Автоматизированное заполнение карточки проекта
V12 Автоматизация переключения фаз жизненного цикла
V13 Блокировка плана-графика от изменений пользователями, имеющими к нему доступ
V14 Расчет показателей качества управления сроками проектов с выдачей рекомендаций по устранению недостатков
V15 Проверка качества подготовки карточки и графика проекта перед сохранением БП с выдачей рекомендаций по устранению недостатков
V16 Ролевые согласования
V17 Автоматическое распределение пользователей по группам в Адванте в зависимости от их групп в AD
V18 Автоматизированный расчет прогноза завершения проекта на основе набранных темпов выполнения работ
V19 Расчет прогноза завершения проекта на основе прогнозов сроков выполнения задач и КТ от исполнителей
V20 Эскалационное информирование руководства об отклонениях сроков в проектах
V21 Автоматизированная актуализация плана-графика проекта на основе фактических данных о выполнении работ проекта
V22 Вывод прогнозной даты завершения работ проекта в пользовательский столбец в диаграмме Ганта
V23 Запрет переноса плановых дат работ на период после плановой даты проекта /этапа
V24 Запись в карточку задачи сведений о предшественниках и последователях
V25 R06 Интеграция СЭД и ИСУП для сопровождения документооборота по проекту
V26 Управление программами проектов по методу синхронизации проектов по контрольным рубежам (гейтовая модель - Stage-Gate)
V27 Журнал проблем и открытых вопросов
V28 Дашборд с мета данными
V29 Отчет по дисциплине с последним действием в системе
V30 Система планов как архитектура системы управления проектом
V31 Особенности ведения Диаграммы Ганта
V32 Использование WorkFlow (WF) для типовых пакетов работ
V33 Настройка контуров дочерних компаний
V34 Управление поручениями и протоколами, накопительный протокол
V35 Сводный отчет реестра (мониторинг отклонений по портфелю проектов по ключевым метрикам) (гейтовая модель - Stage-Gate)
V36 Превью финансы
V37 Актуализация плана работ по проекту на основании данных табличного плана

V38 Загрузка данных в Адванту с помощью парсера Excel-файлов
V39 Обеспечение детализации оценки стоимости реализации инициатив по этапам и видам работ
V40 Автоматическая проверка логики заполнения отдельных реквизитов и перемещение объектов в необходимые иерархические структуры
V41 Контроль бюджетов ( финансирования по проектам)
V42 Автоматизированный процесс планирования длительности работ проекта на основании заданного объема с учетом норм выработки
V43 Автоматизированный расчет завершения проекта на основании фактических темпов производства
Отправка отчетов по расписанию на e-mail
Создание регулярных совещаний в календаре

## Интеграции

I01 Кастомная интеграция с AD
I02 Лидогенерация/ интеграция с сайтом
I03 Интеграция с СЭД для отслеживания хода согласования проектных документов

## Ресурсный контур

R01 Утверждение фактических трудозатрат в таблице с помощью формы согласования
R02 Проверка доступности ресурсов при планировании задач
R03 Сохранение базового плана по трудозатратам
R04 Автоматизированное предзаполнение таблицы на основании запланированных трудозатрат
R05 Учет в расчете таблицы отпусков, больничных, работы в выходные
R06 Расчет доступной мощности

## Финансовый контур

F01 Расчет показателей качества управления стоимостью проектов с выдачей рекомендаций по устранению недостатков
F02 Ввод данных с использованием файлов формата XLSX (парсер Excel-файлов)
F03 Автоматизация фиксации ставки ресурса (в руб.) на уровне проекта
F04 Согласование бюджета проекта
F05 Сохранение базового плана по стоимости проекта (бюджет проекта)
F06 Версионность бюджета проекта
F07 Расчет показателей окупаемости проектов

## Управление производством

Планирование открытых и подземных горных работ
--

## Альбом типовых дашбордов ADVANTA

Контроль показателей
Портфели проектов

<a href="#">Ресурсы</a>
<a href="#">Финансы</a>

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - **Wiki [3.x]**

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/list?rev=1776082203>

Last update: **13.04.2026 12:10**

