

Содержание

Проблемы	3
Выгоды	3
Назначение	3
Компоненты решения	3
Автоматизируемые функции и процессы	3
Описание и иллюстрации	4
Обратная связь	5

R03 Сохранение базового плана по трудозатратам

[Ресурсный контур, через тсл](#)

Проблемы

1. Отсутствие прозрачного процесса формирования и согласования базового плана по трудозатратам проектов.
2. Неуправляемое расходование трудовых ресурсов на работы проектов.
3. В базовом варианте Система не фиксирует базовый план по трудозатратам в справочник.

Выгоды

Сокращение трудозатрат на формирование, согласование и фиксацию базовых планов по трудозатратам.

Назначение

Фиксация базового плана по трудозатратам для возможности сравнения оперативного плана с базовым.

Компоненты решения

- Настройки ИСУП;
- Триггеры.

В Системе реализован процесс формирования и согласования базового плана по трудозатратам.

Автоматизированная запись базового плана по трудозатратам в справочник.

Ограничение: минимальный период для сохранения - неделя.

Автоматизируемые функции и процессы

- Управление ресурсами
- Определение бюджета

Описание и иллюстрации

Проектный офис/Руководитель проекта в д. Ганта или через согласование утверждает новый базовый план проекта.

Объект	Дата	Ресурс	Трудозатраты, ч
Работы по проекту			
Этап 1 TNL Проектирование			
Работы ГИП на этапе 1			
	01.12.2024	Прк	4
	01.11.2024	Прк	8,4
	01.10.2024	Прк	9,2
	01.09.2024	Прк	8,4
Управление проектом на этапе 1			
	01.12.2024	Кур	7,2
	01.11.2024	Кур	15,12
	01.10.2024	Кур	16,56
	01.09.2024	Кур	15,12
Фактические тр договору с ТНСС (с после его старта)			
Этап 2 Консультационная поддержка работ по проекту			
	01.12.2024	Рис	4,705832
	01.11.2024	Рис	4,941176
	01.10.2024	Рис	5,411765
	01.09.2024	Рис	4,941176

Система производит фиксацию базового плана по трудозатратам в специально настроенный справочник с заполнением следующих полей: дата, ресурс, трудозатраты
В дальнейшем базовые трудозатраты можно сравнивать с оперативными трудозатратами на предмет отклонения и подсвечивать в д. Ганта, отчетности те задачи, у которых оперативные трудозатраты не совпадают с утвержденными.

№	Название	Статус	Начало	Окончание	Продолжитель	Предшествуюс	Исполн	Ресур	Трудозатраты	Утв. план. тр.	Откл. план
1	Папка заказчика	В РАБОТЕ	23.08.2024	21.02.2025	125 дней		Кур...		284 часа	284	●
2	Договор с заказчиком	НЕ НАЧАТ	23.08.2024	21.02.2025	125 дней		Кур...			0	●
6	Договор с [...]	НЕ НАЧАТ	27.08.2024	27.08.2024	1 день		Кур...			0	●
7	Работы по проекту	В РАБОТЕ	02.09.2024	27.12.2024	85 дней		Кур...		284 часа	284	●
8	Условная точка старта работ	ЗАВЕРШЕН	02.09.2024	02.09.2024	0 дней		Кур...			0	●
9	Этап 1 TNL Проектирование	В РАБОТЕ	02.09.2024	13.12.2024	75 дней		Кур...		84 часа	84	●
10	Идентификатор комплекта	НЕ НАЧАТ	13.12.2024	13.12.2024	0 дней	11	Кор...			0	●
11	Проектирование [...]	В РАБОТЕ	02.09.2024	13.12.2024	75 дней	8	Кур...			0	●
12	Разработка версии 1 ТП (локе	ЗАВЕРШЕН	02.09.2024	20.09.2024	15 дней		Кур...			0	●
13	Согласование версии 1 ТП с з	В РАБОТЕ	23.09.2024	27.09.2024	5 дней	12	Кур...			0	●
14	Разработка версии 2 ТП (клие	НЕ НАЧАТ	30.09.2024	11.10.2024	10 дней	13	Кур...			0	●
15	Согласование версии 2 ТП с з	НЕ НАЧАТ	14.10.2024	18.10.2024	5 дней	14	Кур...			0	●

Обратная связь

****Узнайте о возможностях платформы и подберите лучшее решение на базе ADVANTA****

[Хочу так же](#)

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/projects_and_tasks/planning/labor_costs

Last update: **16.01.2026 14:08**

