

Содержание

Проблемы

Выгоды

Назначение

Компоненты решения

Автоматизируемые функции и процессы

Описание и иллюстрации

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3

3

3

3

3

4

R03 Сохранение базового плана по трудозатратам

Ресурсный контур, через тсл

Проблемы

1. Отсутствие прозрачного процесса формирования и согласования базового плана по трудозатратам проектов.
2. Неуправляемое расходование трудовых ресурсов на работы проектов.
3. В базовом варианте Система не фиксирует базовый план по трудозатратам в справочник.

Выгоды

Сокращение трудозатрат на формирование, согласование и фиксацию базовых планов по трудозатратам.

Назначение

Фиксация базового плана по трудозатратам для возможности сравнения оперативного плана с базовым.

Компоненты решения

- Настройки ИСУП;
- Триггеры.

В Системе реализован процесс формирования и согласования базового плана по трудозатратам.

Автоматизированная запись базового плана по трудозатратам в справочник.

Ограничение: минимальный период для сохранения - неделя.

Автоматизируемые функции и процессы

- Управление ресурсами
- Определение бюджета

Описание и иллюстрации

Проектный офис/Руководитель проекта в д. Ганта или через согласование утверждает новый базовый план проекта.

← вернуться к списку

2. Утвержденные плановые трудозатраты

Отмеченные записи: Удалить Выйти Развернуть во весь экран

Объект	Дата	Ресурс	Трудозатраты, ч
Работы по проекту			
Этап 1 ТНЛ Проектирование			
Работы ГИП на этапе 1			
	01.12.2024	Пр	4
	01.11.2024	Пр	8,4
	01.10.2024	Пр	9,2
	01.09.2024	Пр	8,4
Управление проектом на этапе 1			
	01.12.2024	Кур	7,2
	01.11.2024	Кур	15,12
	01.10.2024	Кур	16,56
	01.09.2024	Кур	15,12
Фактические тр. договору с ТНСС (с после его старта)			
Этап 2 Проектирование, согласование, утверждение проекта			
Консультационная поддержка работ по проекту			
	01.12.2024	Яус	4,705882
	01.11.2024	Яус	4,941176
	01.10.2024	Яус	5,411763
	01.09.2024	Яус	4,941176

Система производит фиксацию базового плана по трудозатратам в специально настроенный справочник с заполнением следующих полей: дата, ресурс, трудозатраты
В дальнейшем базовые трудозатраты можно сравнивать с оперативными трудозатратами на предмет отклонения и подсвечивать в д. Ганта, отчетности те задачи, у которых оперативные трудозатраты не совпадают с утвержденными.

свернуть сохранить настройки сбросить настройки Настройки изменены. Вы можете сохранить текущее представление.

Диаграмма Ганта

Редактирование

Просмотр

Фильтры

Добавить элемент с типом Папка заказчика Сохранить изменения

Масштаб

Свернуть все уровни Развернуть уровень 4 Развернуть все уровни

Перейти к текущей дате Перенести выбранные не начатые задачи

Показать критический путь Скрыть завершенные задачи Группы ресурсов

№	Название	Статус	Начало	Окончание	Продолжитель	Предшественс	Исполн	Ресурс	Трудозатраты	Утв. план. тр.	Откл. план
1	Найти...	Фильтр									
2	Договор с заказчиком	В РАБОТЕ	23.08.2024	21.02.2025	125 дней		Кур...		284 часа	284	
6	Договор с	НЕ НАЧАТ	27.08.2024	27.08.2024	1 день		Кур...			0	
7	Работы по проекту	В РАБОТЕ	02.09.2024	27.12.2024	85 дней		Кур...		284 часа	284	
8	Условная точка старта работ	ЗАВЕРШЕН	02.09.2024	02.09.2024	0 дней		Кур...			0	
9	Этап 1 ТНЛ Проектирование	В РАБОТЕ	02.09.2024	13.12.2024	75 дней		Кур...		84 часа	84	
10	Идентификатор комплекта	НЕ НАЧАТ	13.12.2024	13.12.2024	0 дней	11	Кор...			0	
11	Проектирование	В РАБОТЕ	02.09.2024	13.12.2024	75 дней	8	Кур...			0	
12	Разработка версии 1 ТП (локе	ЗАВЕРШЕН	02.09.2024	20.09.2024	15 дней		Кур...			0	
13	Согласование версии 1 ТП с з	В РАБОТЕ	23.09.2024	27.09.2024	5 дней	12	Кур...			0	
14	Разработка версии 2 ТП (клие	НЕ НАЧАТ	30.09.2024	11.10.2024	10 дней	13	Кур...			0	
15	Согласование версии 2 ТП с з	НЕ НАЧАТ	14.10.2024	18.10.2024	5 дней	14	Кур...			0	

Если Вам интересно подробнее узнать о возможностях платформы и решений на базе

ADVANTA,**то Вы можете связаться с нами:**[Запросить демоверсию](#)

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/projects_and_tasks/planning/labor_costsLast update: **25.11.2025 21:09**