

Содержание

Проблемы

Выгоды

Назначение

Компоненты решения

Автоматизируемые функции и процессы

Описание и иллюстрации

3

3

3

3

3

3

B23 Запрет переноса плановых дат работ на период после плановой даты проекта /этапа

БП, через тсл

Проблемы

1. Срыв сроков выполнения проектов при отсутствии процедур подконтрольного изменения сроков проектов.
2. Высокие трудозатраты РП на управление планом проекта.

Выгоды

1. Сокращение срывов сроков проектов за счет более проактивного управления проектами.
2. Управляемое изменение сроков проектов.

Назначение

Предотвратить бесконтрольный перенос сроков работ проекта участниками проекта.

Компоненты решения

- Триггер

Автоматизируемые функции и процессы

- Контроль расписания

Решение страхует от внесения изменений в план-график, которые увеличивают срок проекта.

Триггер для проверки переноса плановой даты за пределы плановой даты у родительского объекта. Если исполнитель устанавливает плановую дату задачи за пределами диапазона дат у родительского объекта, руководитель проекта согласовывает это изменение, триггер не дает перенести даты и присылает уведомление.

Описание и иллюстрации

Схема процесса:



Описание процесса:

1. Пользователь изменяет срок завершения задачи, в период после завершения проекта.
2. Система уведомляет об этом РП и автоматически создает запрос на изменение сроков.
3. Руководитель проекта рассматривает запрос и принимает решение о переносе сроков.
4. В случае положительного решения – РП изменяет сроки завершения проекта. В случае отрицательного решения – исполнитель изменяет сроки завершения задачи.

✓ Проверка документов

Системный Администратор
Руководитель

Воронцов Олег
Исполнитель

Статус: 0%
План: Начало 01.06.2023 в 8:00, Завершение 22.06.2023 в 17:00

НЕ НАЧАТ

Реквизиты /изменить

Цель/Описание

Периодичность повтора

Дата начала род.об. 05.06.2023

Дата завершения род.об. 07.06.2023

Наименование объекта

Запрос на перенос сроков

Добавить Отмеченные записи: Удалить Выполнить

Дата	Автор	Предполагаемая дата переноса	Причина переноса срока
16.08.2023	Воронцов Олег	25.08.2023	тест1
06.08.2023	Воронцов Олег	01.08.2023	выходит за границы
06.08.2023	Воронцов Олег	07.06.2023	дата внутри
07.08.2023	Воронцов Олег	07.06.2023	Новая дата не выходит за рамки

Уведомления об автособытиях

Новая плановая дата завершения задачи АП-12 10 КТ раздел 2 Отдел 6 превышает плановую дату завершения родительского объекта АП-12 10 КТ Стадия П Отдел 6.

несколько секунд назад

Запрос на перенос сроков

Сохранить Вернуться

Текущая дата завершения: 23.10.2023

Утвержденная дата завершения

Запрос на перенос сроков: Предполагаемая дата переноса

Причина переноса срока

✓ Задача 2.1

Если Вам интересно подробнее узнать о возможностях платформы и решений на базе ADVANTA,
то Вы можете связаться с нами:
[Запросить демоверсию](#)

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:
https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/projects_and_tasks/planning/prohibition_planned_dates

Last update: 14.10.2025 12:02

