

Содержание

| | |
|--|---|
| Проблемы | 3 |
| Выгоды | 3 |
| Назначение | 3 |
| Компоненты решения | 3 |
| Автоматизируемые функции и процессы | 3 |
| Описание и иллюстрации | 3 |

F05 Сохранение базового плана по стоимости проекта (бюджет проекта)

Финансовый контур, через тсл

Проблемы

1. Отсутствие базового плана по стоимости проекта.
2. Нет возможности контролировать плановые и фактические расходы по проекту в сопоставлении с утвержденным бюджетом.
3. Расходование денег на проекты превышает ожидания.

Выгоды

1. Контроль стоимости выполнения проектов.

Назначение

1. Сохранение базового плана по стоимости.

Компоненты решения

- настройки ИСУП: объекты, справочники, отчёты;
- триггер.

Автоматизируемые функции и процессы

- Определение бюджета

Описание и иллюстрации

Шаг 1. Руководитель проекта формирует новую версию бюджета и отправляет ее на согласование (Формирование и отправка бюджета на согласование подробно описано в решении [F04 Формирование и отправка на согласование бюджета проекта](#))

Шаг 2. Сохранение базового плана по стоимости проекта происходит после успешного согласования бюджета проекта

| Пользователь | Срок | Ответ |
|--------------|-------------------|-------------------|
| Согласовано | 28 августа, 18:30 | 27 августа, 16:58 |
| Согласовано | 28 августа, 18:30 | 27 августа, 19:20 |
| Согласовано | 28 августа, 18:30 | 30 августа, 09:12 |

Триггер фиксирует ранее отправленный на согласование бюджет проекта как утвержденный и записывает его в специальный справочник - «Утвержденный бюджет».

- 1. Оперативный бюджет проекта (11)
- 2. Утвержденный бюджет проекта (11)
- 3. Архив бюджета проекта (39)

После сохранения базовой стоимости проекта просмотр утвержденного бюджета в консолидированном виде возможен через специально настроенный отчет «Утвержденный бюджет проекта».

Проект

- ★ Главная
- ☰ Гант
- 🗨️ Дискуссии (0)
- 📄 Документы (...)
- 📄 Согласования (...)
- 👤 Участники (...)
- 📄 Формы (...)

▲ Бюджет проекта (3)

- 📄 1. Оперативный бюдж...
- 📄 2. Утвержденный бюд...
- 📄 3. Архив бюджета про...

бюджет проекта 🔍 Открыть фильтр 🛠️ Открыть панель инструментов

| Код услуги | Наименование услуги | Статья затрат | Исполнитель | Производитель | Цена за ед.-руб. | Часы/Количество | Себестоимость, руб. | Себестоимость (LC) |
|---|--|---------------|-------------|---------------|------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| Проект | | | | | | | | |
| Дата формирования бюджета: 17.09.2024 | | | | | | | | |
| Плановая дата начала проекта: 23.08.2024 | | | | | | | | |
| Плановая дата окончания проекта: 21.02.2025 | | | | | | | | |
| Статус: Оперативный | | | | | | | | |
| Версия: 7 | | | | | | | | |
| Руководитель проекта: I | | | | | | | | |
| Согласованная скидка: 0% | | | | | | | | |
| Коэффициент LC: 1,0269 | | | | | | | | |
| Этап 1 TNL Проектирование | | | | | | | | |
| 805983 | Ведущий архитектор ИТ | ФОТ | | Пл | 3 892,00 | 30 | 116 760,00 | 116 760,00 |
| 805998 | РП 3 уровень | ФОТ | | Пл | 2 622,00 | 54 | 141 588,00 | 141 588,00 |
| 881116 | Риски этапа проектирования (~ 7% от стоимости работ этапа) | Риски | | Pla | 330 000,00 | 1 | 330 000,00 | 330 000,00 |
| 872542 | Проектирование | Подрядчики | | OC | 1 980 000,00 | 1 | 1 980 000,00 | 2 033 262,00 |
| 881115 | Идентификатор комплекта | | | SE | 1,00 | 1 | 1,00 | 1,00 |
| Этап 2 Интеграция Системы управления офисным пространством Merusoft SmartOffice с приложениями корпоративной платформы TN Life | | | | | | | | |
| 805998 | РП 3 уровень | ФОТ | | Пл | 2 622,00 | 120 | 314 640,00 | 314 640,00 |
| 805983 | Ведущий архитектор ИТ | ФОТ | | Пл | 3 892,00 | 60 | 233 520,00 | 233 520,00 |
| 805983 | Ведущий архитектор ИТ | ФОТ | | Пл | 3 892,00 | 20 | 77 840,00 | 77 840,00 |
| 881117 | Риски этапа интеграции (~ 7% от стоимости работ этапа) | Риски | | Pla | 300 000,00 | 1 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 872534 | Интеграция Системы управления офисным пространством с приложениями корпоративной платформы | Подрядчики | | OC | 6 372 960,00 | 1 | 6 372 960,00 | 6 544 392,62 |
| 881118 | Идентификатор комплекта | | | SE | 1,00 | 1 | 1,00 | 1,00 |
| ИТОГО | | | | | | | 9 867 310,00 | 10 092 004,62 |

Шаг 3. Дополнительно система сохраняет ранее утвержденный бюджет как версию

(Сохранение версии бюджета подробно описано в решении [F06 Версионность бюджета проекта](#)).

**Если Вам интересно подробнее узнать о возможностях платформы и решений на базе ADVANTA,
то Вы можете связаться с нами:
[Запросить демоверсию](#)**

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:
https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/projects_and_tasks/planning/project_budget?rev=1764106467

Last update: 25.11.2025 21:34

