

Содержание

| | |
|--|---|
| Проблемы | 3 |
| Выгоды | 3 |
| Назначение | 3 |
| Компоненты решения | 3 |
| Автоматизируемые функции и процессы | 3 |
| Обратная связь | 3 |

B19 Расчет прогноза завершения проекта на основе прогнозов сроков выполнения задач и КТ от исполнителей

[БП, через тсл](#)

Проблемы

- У проектного офиса, проектного комитета, куратора нет уверенности в планируемой дате завершения проекта или этапа;
- нет уверенности в прогнозе, который предоставляют руководители проектов.

Выгоды

Получение прогноза даты завершения проекта на основе экспертного мнения исполнителей.

Назначение

Автоматизировать формирование прогноза срока завершения проекта на основе прогнозов сроков выполнения задач и КТ от исполнителей.

Компоненты решения

- Настройки ИСУП: настройки объектной модели;
- Отчет типа «Электронная таблица».

Автоматизируемые функции и процессы

- Мониторинг и контроль работ проекта

Обратная связь

****Узнайте о возможностях платформы и подберите лучшее решение на базе ADVANTA****

[Хочу так же](#)

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/projects_and_tasks/planning/project_completion_forecast

Last update: **16.01.2026 14:00**

