

Содержание

Проблемы 3

Выгоды 3

Назначение 3

Компоненты решения 3

Автоматизируемые функции и процессы 3

B19 Расчет прогноза завершения проекта на основе прогнозов сроков выполнения задач и КТ от исполнителей

БП, через тсл

Проблемы

- У проектного офиса, проектного комитета, куратора нет уверенности в планируемой дате завершения проекта или этапа;
- нет уверенности в прогнозе, который предоставляют руководители проектов.

Выгоды

Получение прогноза даты завершения проекта на основе экспертного мнения исполнителей.

Назначение

Автоматизировать формирование прогноза срока завершения проекта на основе прогнозов сроков выполнения задач и КТ от исполнителей.

Компоненты решения

- Настройки ИСУП: настройки объектной модели;
- Отчет типа «Электронная таблица».

Автоматизируемые функции и процессы

- Мониторинг и контроль работ проекта

Если Вам интересно подробнее узнать о возможностях платформы и решений на базе ADVANTA,

то Вы можете связаться с нами:

[Запросить демоверсию](#)

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/projects_and_tasks/planning/project_completion_forecast

Last update: **07.11.2025 07:16**

