

Содержание

- Проблемы** 3
- Выгоды** 3
- Назначение** 3
- Компоненты решения** 3
- Автоматизируемые функции и процессы** 3
- User Story** 4
- Техническая реализация** 4
- Суть решения заключается в том, что:** 4
- Иллюстрации** 4
 - Обратная связь 5

Б40 Актуализация плана работ по проекту на основании данных табличного плана

управление проектами, через тсл

Проблемы

1. Работа с большим количеством задач типа Work-Flow в стандартной диаграмме Ганта не очень удобна.
2. При этом вести табличный план и потом вручную обновлять даты в системе – трудозатратно.

Выгоды

1. Привычный интерфейс Excel для работы с планами.
2. Легкая визуализация результатов работы по спринтам.
3. Легкая визуализация отклонений, статусов, планов.
4. Легкая актуализация данных в системе.

Назначение

Упростить работу с табличными планами, при этом сохранить все данные по работам в системе.

Компоненты решения

1. Объектная модель с задачами типа Work-Flow, выделенные типы задач для суммарных и для конечных задач типа Work-Flow.
2. Отчёт «Шаблон для табличного плана».
3. Шаблон с макросами «Табличный план».
4. Утилита «Парсер табличного плана».

Автоматизируемые функции и процессы

1. Представление плана проекта в формате табличного плана.
2. Умный контроль соблюдения последовательности фаз Work-Flow.
3. Распределение фаз по спринтам.
4. Легкое внесение статусов, корректировок, изменение плановых сроков.
5. Импорт данных обновленного плана в систему, актуализация данных в системе.

User Story

Как пользователь системы я хочу работать с простой визуализацией плана работ по задачам типа Work-Flow, видеть фазы, их статусы и сроки, и не тратить много времени на перенос актуальных данных в систему.

Техническая реализация

1. Шаблон электронной таблицы с макросами для работы с табличными планами;
2. Настройки на стороне ADVANTA (объекты, реквизиты, отчёт для загрузки в шаблон);
3. Сервис – парсер табличного плана для актуализации данных по плану проекта на основе данных из загруженного в систему актуализированного файла.

Суть решения заключается в том, что:

1. Пользователь выгружает нужную часть плана для работы.
2. Пользователь загружает эту выгрузку в шаблон табличного плана, после чего макрос преобразует план в формат табличного плана.
3. Пользователь вносит корректировки в табличный план, проверяя корректность данных на основе индикаторов.
4. Пользователь запускает макрос формирования обновления табличного плана.
5. Пользователь загружает в специальный реквизит в систему файл с обновленным планом.
6. Система обновляет данные плана проекта на основе файла.

Иллюстрации

Task ID	Task Name	Status	Start Date	End Date	Due Date
1.1	Обсуждение функциональных разрывов по контрактам	В РАБОТУ	01.03.2024	11.03.2024	08.04.2024
1.1.1	Старт процесса	ЗАВЕРШЕН	01.03.2024	01.03.2024	08.04.2024
1.1.2	Подготовка проекта документа	В РАБОТУ	04.03.2024	04.03.2024	08.04.2024
1.1.3	Согласование в РГ	НЕ НАЧАЛ	05.03.2024	05.03.2024	-
1.1.4	Доработка по замечаниям РГ	НЕ НАЧАЛ	06.03.2024	06.03.2024	-
1.1.5	КАСУД, Согласование воем РГ	НЕ НАЧАЛ	06.03.2024	06.03.2024	-
1.1.6	Доработка по замечаниям КАСУД	НЕ НАЧАЛ	07.03.2024	07.03.2024	-
1.1.7	Оформление	НЕ НАЧАЛ	07.03.2024	07.03.2024	-
1.1.8	Завершение процесса	НЕ НАЧАЛ	08.03.2024	08.03.2024	-
1.2	Обсуждение функциональных разрывов по комплектации	В РАБОТУ	04.03.2024	12.03.2024	27.06.2024
1.2.1	Старт процесса	ЗАВЕРШЕН	04.03.2024	04.03.2024	27.06.2024
1.2.2	Подготовка проекта документа	ЗАВЕРШЕН	05.03.2024	05.03.2024	27.06.2024
1.2.3	Согласование в РГ	ЗАВЕРШЕН	06.03.2024	06.03.2024	27.06.2024
1.2.4	Доработка по замечаниям РГ	В РАБОТУ	07.03.2024	07.03.2024	27.06.2024
1.2.5	КАСУД, Согласование воем РГ	В РАБОТУ	07.03.2024	07.03.2024	27.06.2024
1.2.6	Доработка по замечаниям КАСУД	НЕ НАЧАЛ	08.03.2024	08.03.2024	-
1.2.7	Оформление	НЕ НАЧАЛ	08.03.2024	08.03.2024	-
1.2.8	Завершение процесса	НЕ НАЧАЛ	11.03.2024	11.03.2024	-
1.3	Обсуждение функциональных разрывов по услугам	НЕ НАЧАЛ	04.03.2024	13.03.2024	-
1.3.1	Старт процесса	НЕ НАЧАЛ	04.03.2024	04.03.2024	-
1.3.2	Подготовка проекта документа	НЕ НАЧАЛ	05.03.2024	05.03.2024	-
1.3.3	Согласование в РГ	НЕ НАЧАЛ	06.03.2024	06.03.2024	-
1.3.4	Доработка по замечаниям РГ	НЕ НАЧАЛ	07.03.2024	07.03.2024	-
1.3.5	КАСУД, Согласование воем РГ	НЕ НАЧАЛ	07.03.2024	07.03.2024	-
1.3.6	Доработка по замечаниям КАСУД	НЕ НАЧАЛ	08.03.2024	08.03.2024	-
1.3.7	Оформление	НЕ НАЧАЛ	08.03.2024	08.03.2024	-

В		С		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R	
				Дата формирования отчета		26.09.2025								Март 2024		Апрель 2024		Май 2024															
Фазы WF	Проверка	Индикатор	№т	№п/п	Задача				01.03		08.03		15.03		22.03		29.03		05.04		12.04		19.04		26.04		03.05		10.05				
				1	Демонстрация возможности Work-flow (обучение Администраторов)																												
Старт/ПР/С/	Старт/ПР/С/С/Д			1.1	Управление централизованной ИСИ				Старт*		ПР-/С-/Д-/И-/КД-/Т-/Завершение-																						
Старт/ПР/С/	Старт/ПР/С/С/Д			1.2	Обсуждение функциональных разрывов по номенклатуре						Старт*/Т/Завершение-																						
Старт/ПР/С/	Старт/ПР/С/С/Д			1.3	Обсуждение функциональных разрывов по услугам						Старт*/Т/Завершение-																						
				1.2	Бухгалтерский и налоговый учет																												
Старт/ПР/С/	Старт/ПР/С/С/Д			1.2.1	Обсуждение функциональных разрывов и подготовка ПР						Старт*/Т/Завершение-																						
Старт/ПР/С/	Старт/ПР/С/С/Д			1.2.2	Обсуждение функциональных разрывов и подготовка ПР2						Старт*/Т/Завершение-																						

Обратная связь

Узнайте о возможностях платформы и подберите лучшее решение на базе ADVANTA

[Хочу так же](#)

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/projects_and_tasks/planning/update_plan?rev=1760105474

Last update: 10.10.2025 14:11

