

# Содержание

- Проблемы** ..... 3
- Выгоды** ..... 3
- Назначение** ..... 3
- Компоненты решения** ..... 3
- Автоматизируемые функции и процессы** ..... 3
- User Story** ..... 4
- Техническая реализация** ..... 4
- Суть решения заключается в том, что:** ..... 4
- Иллюстрации** ..... 4
  - Обратная связь ..... 5



# B40 Актуализация плана работ по проекту на основании данных табличного плана

БП, через тсл

## Проблемы

1. Работа с большим количеством задач типа Work-Flow в стандартной диаграмме Ганта не очень удобна.
2. При этом вести табличный план и потом вручную обновлять даты в системе – трудозатратно.

## Выгоды

1. Привычный интерфейс Excel для работы с планами.
2. Легкая визуализация результатов работы по спринтам.
3. Легкая визуализация отклонений, статусов, планов.
4. Легкая актуализация данных в системе.

## Назначение

Упростить работу с табличными планами, при этом сохранить все данные по работам в системе.

## Компоненты решения

1. Объектная модель с задачами типа Work-Flow, выделенные типы задач для суммарных и для конечных задач типа Work-Flow.
2. Отчёт «Шаблон для табличного плана».
3. Шаблон с макросами «Табличный план».
4. Утилита «Парсер табличного плана».

## Автоматизируемые функции и процессы

1. Представление плана проекта в формате табличного плана.
2. Умный контроль соблюдения последовательности фаз Work-Flow.
3. Распределение фаз по спринтам.
4. Легкое внесение статусов, корректировок, изменение плановых сроков.
5. Импорт данных обновленного плана в систему, актуализация данных в системе.

## User Story

Как пользователь системы я хочу работать с простой визуализацией плана работ по задачам типа Work-Flow, видеть фазы, их статусы и сроки, и не тратить много времени на перенос актуальных данных в систему.

## Техническая реализация

1. Шаблон электронной таблицы с макросами для работы с табличными планами;
2. Настройки на стороне ADVANTA (объекты, реквизиты, отчёт для загрузки в шаблон);
3. Сервис – парсер табличного плана для актуализации данных по плану проекта на основе данных из загруженного в систему актуализированного файла.

## Суть решения заключается в том, что:

1. Пользователь выгружает нужную часть плана для работы.
2. Пользователь загружает эту выгрузку в шаблон табличного плана, после чего макрос преобразует план в формат табличного плана.
3. Пользователь вносит корректировки в табличный план, проверяя корректность данных на основе индикаторов.
4. Пользователь запускает макрос формирования обновления табличного плана.
5. Пользователь загружает в специальный реквизит в систему файл с обновленным планом.
6. Система обновляет данные плана проекта на основе файла.

## Иллюстрации

Task ID	Task Name	Status	Start Date	End Date	Due Date
1.1	Обсуждение функциональных разрывов по контрактам	В РАБОТУ	01.03.2024	11.03.2024	08.04.2024
1.1.1	Старт процесса	ЗАВЕРШЕН	01.03.2024	01.03.2024	08.04.2024
1.1.2	Подготовка проекта документа	В РАБОТУ	04.03.2024	04.03.2024	08.04.2024
1.1.3	Согласование в РГ	НЕ НАЧАТ	05.03.2024	05.03.2024	--
1.1.4	Доработка по замечаниям РГ	НЕ НАЧАТ	06.03.2024	06.03.2024	--
1.1.5	КАСУД, Согласование воем РГ	НЕ НАЧАТ	06.03.2024	06.03.2024	--
1.1.6	Доработка по замечаниям КАСУД	НЕ НАЧАТ	07.03.2024	07.03.2024	--
1.1.7	Оформление	НЕ НАЧАТ	07.03.2024	07.03.2024	--
1.1.8	Завершение процесса	НЕ НАЧАТ	08.03.2024	08.03.2024	--
1.2	Обсуждение функциональных разрывов по комплектуре	В РАБОТУ	04.03.2024	12.03.2024	27.06.2024
1.2.1	Старт процесса	ЗАВЕРШЕН	04.03.2024	04.03.2024	27.06.2024
1.2.2	Подготовка проекта документа	ЗАВЕРШЕН	05.03.2024	05.03.2024	27.06.2024
1.2.3	Согласование в РГ	ЗАВЕРШЕН	06.03.2024	06.03.2024	27.06.2024
1.2.4	Доработка по замечаниям РГ	В РАБОТУ	07.03.2024	07.03.2024	27.06.2024
1.2.5	КАСУД, Согласование воем РГ	В РАБОТУ	07.03.2024	07.03.2024	27.06.2024
1.2.6	Доработка по замечаниям КАСУД	НЕ НАЧАТ	08.03.2024	08.03.2024	--
1.2.7	Оформление	НЕ НАЧАТ	08.03.2024	08.03.2024	--
1.2.8	Завершение процесса	НЕ НАЧАТ	11.03.2024	11.03.2024	--
1.3	Обсуждение функциональных разрывов по услугам	НЕ НАЧАТ	04.03.2024	13.03.2024	--
1.3.1	Старт процесса	НЕ НАЧАТ	04.03.2024	04.03.2024	--
1.3.2	Подготовка проекта документа	НЕ НАЧАТ	05.03.2024	05.03.2024	--
1.3.3	Согласование в РГ	НЕ НАЧАТ	06.03.2024	06.03.2024	--
1.3.4	Доработка по замечаниям РГ	НЕ НАЧАТ	07.03.2024	07.03.2024	--
1.3.5	КАСУД, Согласование воем РГ	НЕ НАЧАТ	07.03.2024	07.03.2024	--
1.3.6	Доработка по замечаниям КАСУД	НЕ НАЧАТ	08.03.2024	08.03.2024	--
1.3.7	Оформление	НЕ НАЧАТ	08.03.2024	08.03.2024	--

Фазы WF		Проверка	Индикатор	№т п/п	Задача	Н	И	Март 2024	К	Л	М	Апрель 2024	О	Р	Май 2024	
Демо-проект					Демонстрация возможности Work-flow (обучение Администраторов)	01.03	08.03	15.03	22.03	29.03	05.04	12.04	19.04	26.04	03.05	
Управление централизованной ИСИ					Обсуждение функциональных разрывов по контрагентам	Старт*	Пр.	С.	Д.	И.	К.	Д.	И.	К.	Д.	И.
Бухгалтерский и налоговый учет					Обсуждение функциональных разрывов по номенклатуре	Старт*	Пр.	С.	Д.	И.	К.	Д.	И.	К.	Д.	И.
					Обсуждение функциональных разрывов по услугам	Старт*	Пр.	С.	Д.	И.	К.	Д.	И.	К.	Д.	И.
					Обсуждение функциональных разрывов и подготовка ПР	Старт*	Пр.	С.	Д.	И.	К.	Д.	И.	К.	Д.	И.
					Обсуждение функциональных разрывов и подготовка ПР2	Старт*	Пр.	С.	Д.	И.	К.	Д.	И.	К.	Д.	И.

## Обратная связь

\*\*Узнайте о возможностях платформы и подберите лучшее решение на базе ADVANTA\*\*

[Хочу так же](#)

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

[https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/projects\\_and\\_tasks/planning/update\\_plan?rev=1760443604](https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/projects_and_tasks/planning/update_plan?rev=1760443604)

Last update: 14.10.2025 12:06

