

Содержание

- Проблемы** 3
- Выгоды** 3
- Назначение** 3
- Компоненты решения** 3
- Автоматизируемые функции и процессы** 3
- User Story** 4
- Техническая реализация** 4
- Суть решения заключается в том, что:** 4
- Иллюстрации** 4
 - Обратная связь 5

B40 Актуализация плана работ по проекту на основании данных табличного плана

БП, через тсл

Проблемы

1. Работа с большим количеством задач типа Work-Flow в стандартной диаграмме Ганта не очень удобна.
2. При этом вести табличный план и потом вручную обновлять даты в системе – трудозатратно.

Выгоды

1. Привычный интерфейс Excel для работы с планами.
2. Легкая визуализация результатов работы по спринтам.
3. Легкая визуализация отклонений, статусов, планов.
4. Легкая актуализация данных в системе.

Назначение

Упростить работу с табличными планами, при этом сохранить все данные по работам в системе.

Компоненты решения

1. Объектная модель с задачами типа Work-Flow, выделенные типы задач для суммарных и для конечных задач типа Work-Flow.
2. Отчёт «Шаблон для табличного плана».
3. Шаблон с макросами «Табличный план».
4. Утилита «Парсер табличного плана».

Автоматизируемые функции и процессы

1. Представление плана проекта в формате табличного плана.
2. Умный контроль соблюдения последовательности фаз Work-Flow.
3. Распределение фаз по спринтам.
4. Легкое внесение статусов, корректировок, изменение плановых сроков.
5. Импорт данных обновленного плана в систему, актуализация данных в системе.

User Story

Как пользователь системы я хочу работать с простой визуализацией плана работ по задачам типа Work-Flow, видеть фазы, их статусы и сроки, и не тратить много времени на перенос актуальных данных в систему.

Техническая реализация

1. Шаблон электронной таблицы с макросами для работы с табличными планами;
2. Настройки на стороне ADVANTA (объекты, реквизиты, отчёт для загрузки в шаблон);
3. Сервис – парсер табличного плана для актуализации данных по плану проекта на основе данных из загруженного в систему актуализированного файла.

Суть решения заключается в том, что:

1. Пользователь выгружает нужную часть плана для работы.
2. Пользователь загружает эту выгрузку в шаблон табличного плана, после чего макрос преобразует план в формат табличного плана.
3. Пользователь вносит корректировки в табличный план, проверяя корректность данных на основе индикаторов.
4. Пользователь запускает макрос формирования обновления табличного плана.
5. Пользователь загружает в специальный реквизит в систему файл с обновленным планом.
6. Система обновляет данные плана проекта на основе файла.

Иллюстрации

Task ID	Task Name	Status	Start Date	End Date	Due Date	Other Date
1.1	Обсуждение функциональных разрывов по контрактам	В РАБОТУ	01.03.2024	11.03.2024	08.04.2024	-
1.1.1	Старт процесса	ЗАВЕРШЕН	01.03.2024	01.03.2024	08.04.2024	08.04.2024
1.1.2	Подготовка проекта документа	В РАБОТУ	04.03.2024	04.03.2024	08.04.2024	-
1.1.3	Согласование в РГ	НЕ НАЧАЛ	05.03.2024	05.03.2024	-	-
1.1.4	Доработка по замечаниям РГ	НЕ НАЧАЛ	06.03.2024	06.03.2024	-	-
1.1.5	КАСУД, Согласование в РГ	НЕ НАЧАЛ	06.03.2024	06.03.2024	-	-
1.1.6	Доработка по замечаниям КАСУД	НЕ НАЧАЛ	07.03.2024	07.03.2024	-	-
1.1.7	Оформление	НЕ НАЧАЛ	07.03.2024	07.03.2024	-	-
1.1.8	Завершение процесса	НЕ НАЧАЛ	08.03.2024	08.03.2024	-	-
1.2	Обсуждение функциональных разрывов по комплектации	В РАБОТУ	04.03.2024	12.03.2024	27.06.2024	-
1.2.1	Старт процесса	ЗАВЕРШЕН	04.03.2024	04.03.2024	27.06.2024	27.06.2024
1.2.2	Подготовка проекта документа	ЗАВЕРШЕН	05.03.2024	05.03.2024	27.06.2024	27.06.2024
1.2.3	Согласование в РГ	ЗАВЕРШЕН	06.03.2024	06.03.2024	27.06.2024	27.06.2024
1.2.4	Доработка по замечаниям РГ	В РАБОТУ	07.03.2024	07.03.2024	27.06.2024	-
1.2.5	КАСУД, Согласование в РГ	В РАБОТУ	07.03.2024	07.03.2024	27.06.2024	-
1.2.6	Доработка по замечаниям КАСУД	НЕ НАЧАЛ	08.03.2024	08.03.2024	-	-
1.2.7	Оформление	НЕ НАЧАЛ	08.03.2024	08.03.2024	-	-
1.2.8	Завершение процесса	НЕ НАЧАЛ	11.03.2024	11.03.2024	-	-
1.3	Обсуждение функциональных разрывов по услугам	НЕ НАЧАЛ	04.03.2024	13.03.2024	-	-
1.3.1	Старт процесса	НЕ НАЧАЛ	04.03.2024	04.03.2024	-	-
1.3.2	Подготовка проекта документа	НЕ НАЧАЛ	05.03.2024	05.03.2024	-	-
1.3.3	Согласование в РГ	НЕ НАЧАЛ	06.03.2024	06.03.2024	-	-
1.3.4	Доработка по замечаниям РГ	НЕ НАЧАЛ	07.03.2024	07.03.2024	-	-
1.3.5	КАСУД, Согласование в РГ	НЕ НАЧАЛ	07.03.2024	07.03.2024	-	-
1.3.6	Доработка по замечаниям КАСУД	НЕ НАЧАЛ	08.03.2024	08.03.2024	-	-
1.3.7	Оформление	НЕ НАЧАЛ	08.03.2024	08.03.2024	-	-

Дата формирования отчёта: 26.09.2025				Грехуа															
				Март 2024				Апрель 2024				Май 2024							
Фазы WF	Проверка	Индикатор	№т п/п	Задача															
		1	1	Демонстрация возможности Work-flow (обучение Администраторов)															
Старт/ПР/С/	Старт/ПР/С/С/Д	1.1	1.1	Управление централизованной ИСИ															
Старт/ПР/С/	Старт/ПР/С/С/Д	1.2	1.2	Обсуждение функциональных разрывов по номенклатуре															
Старт/ПР/С/	Старт/ПР/С/С/Д	1.3	1.3	Обсуждение функциональных разрывов по услугам															
		1.2	1.2	Бухгалтерский и налоговый учет															
Старт/ПР/С/	Старт/ПР/С/С/Д	1.2.1	1.2.1	Обсуждение функциональных разрывов и подготовка ПР															
Старт/ПР/С/	Старт/ПР/С/С/Д	1.2.2	1.2.2	Обсуждение функциональных разрывов и подготовка ПР2															

Обратная связь

Узнайте о возможностях платформы и подберите лучшее решение на базе ADVANTA

[Хочу так же](#)

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/projects_and_tasks/planning/update_plan?rev=1760443604

Last update: 14.10.2025 12:06

