

Содержание

Обратная связь

4

3.3. Управление задачами и подзадачами

Возможность	Функционал доступен из коробки	Решается настройкой	Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы
Создание и управление задачами и подзадачами Возможность создания задач, преобразования их в суммарные задачи с вложенными подзадачами. Поддержка многоуровневой иерархии задач с возможностью перемещения задач в рамках иерархии без потери связанных данных. Автоматический расчет процента завершения для суммарных задач на основе данных дочерних задач.			
Настройка отображаемых атрибутов в задачах Автоматический расчет показателей. Скрипты для обработки сложных сценариев расчета			
Управление статусами задач Возможность переключения статуса задач (не начат, в работе, завершен, отменен, на проверке, отложен). При изменении статуса задачи на «Отменён» или «Завершён» автоматически фиксируется фактическая дата начала и окончания. Узловые задачи автоматически переходят в статус «Готов к проверке» или «Завершён», если все дочерние задачи выполнены, и в статус «Отменен», если все дочерние задачи перемещены или отменены.			
Условия перехода между статусами, настройка прав доступа к изменению статусов для разных ролей пользователей Автоматическое обновление статусов			
Автоматический пересчёт дат связанных задач			
Управление зависимостями между задачами Возможность создания, изменения и удаления связей между задачами. Задержка от предшествующей задачи в положительном или отрицательном значении.			
Настройка отображения связей (предшественники и последователи) в карточке задачи через превью Автоматическая проверка корректности зависимостей задач			
Запись в карточку задачи сведений о предшественниках и последователях			

Возможность	Функционал доступен из коробки	Решается настройкой	Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы
Управление сроками задач Возможность установки сроков начала и окончания задач. Автоматический расчет дат начала и окончания задач с учетом календаря. Возможность выбора индивидуального календаря для каждой задачи. Пересчет плановых дат и автоматическое перепланирование связанных задач с учетом зависимостей.		Согласование переноса плановых дат	
Возможность	Функционал доступен из коробки	Решается настройкой	Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы
Автоматическое обновление плановых дат на основе фактических			
Вывод прогнозной даты завершения работ проекта в пользовательский столбец в диаграмме Ганта			
Управление уведомлениями Возможность получать уведомления о событиях в Системе. Возможность подписываться пользователю на события.	Типовые рассылки		
Генерация и отправка уведомлений при наступлении определенных событий			
Формы для сбора данных по задачам Сбор данных по задачам. Возможность создания специализированных форм для различных типов задач с необходимыми реквизитами и справочниками.			
Аналитика и отчетность по задачам Возможность формировать отчеты по задачам.			

Обратная связь

****Узнайте о возможностях платформы и выберите лучшее решение на базе ADVANTA****

[Хочу так же](#)

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - **Wiki [3.x]**

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/projects_and_tasks/tasks

Last update: **01.10.2025 11:39**

