

Содержание

Обратная связь 4


3.3. Управление задачами и подзадачами

Возможность	Функционал доступен из коробки	Решается настройкой	Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы
<p>Создание и управление задачами и подзадачами Возможность создания задач, преобразования их в суммарные задачи с вложенными подзадачами. Поддержка многоуровневой иерархии задач с возможностью перемещения задач в рамках иерархии без потери связанных данных. Автоматический расчет процента завершения для суммарных задач на основе данных дочерних задач.</p>			
<p>Настройка отображаемых атрибутов в задачах</p>			
<p>Автоматический расчет показателей. Скрипты для обработки сложных сценариев расчета</p>			
<p>Управление статусами задач Возможность переключения статуса задач (не начат, в работе, завершен, отменен, на проверке, отложен). При изменении статуса задачи на «Отменён» или «Завершён» автоматически фиксируется фактическая дата начала и окончания. Узловые задачи автоматически переходят в статус «Готов к проверке» или «Завершён», если все дочерние задачи выполнены, и в статус «Отменен», если все дочерние задачи перемещены или отменены.</p>			
<p>Условия перехода между статусами, настройка прав доступа к изменению статусов для разных ролей пользователей</p>			
<p>Автоматическое обновление статусов</p>			
<p>Автоматический пересчёт дат связанных задач</p>			
<p>Управление зависимостями между задачами Возможность создания, изменения и удаления связей между задачами. Задержка от предшествующей задачи в положительном или отрицательном значении.</p>			
<p>Настройка отображения связей (предшественники и последователи) в карточке задачи через превью</p>			
<p>Автоматическая проверка корректности зависимостей задач</p>			
<p>Запись в карточку задачи сведений о предшественниках и последователях</p>			

Возможность	Функционал доступен из коробки	Решается настройкой	Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы
<p>Управление сроками задач Возможность установки сроков начала и окончания задач. Автоматический расчет дат начала и окончания задач с учетом календаря. Возможность выбора индивидуального календаря для каждой задачи. Пересчет плановых дат и автоматическое перепланирование связанных задач с учетом зависимостей.</p>		<p>Согласование переноса плановых дат</p>	
Возможность	Функционал доступен из коробки	Решается настройкой	Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы
<p>Автоматическое обновление плановых дат на основе фактических</p>			
<p>Вывод прогнозной даты завершения работ проекта в пользовательский столбец в диаграмме Ганта</p>			
<p>Управление уведомлениями Возможность получать уведомления о событиях в Системе. Возможность подписываться пользователю на события.</p>	<p>Типовые рассылки</p>		
<p>Генерация и отправка уведомлений при наступлении определенных событий</p>			
<p>Формы для сбора данных по задачам Сбор данных по задачам. Возможность создания специализированных форм для различных типов задач с необходимыми реквизитами и справочниками.</p>			
<p>Аналитика и отчетность по задачам Возможность формировать отчеты по задачам.</p>			

Обратная связь

Узнайте о возможностях платформы и подберите лучшее решение на базе ADVANTA
[Хочу так же](#)



From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - **Wiki [3.x]**

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/projects_and_tasks/tasks

Last update: **20.01.2026 09:08**

