

Содержание

3.3. Управление задачами и подзадачами

Возможность	Функционал доступен из коробки	Решается настройкой	Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы
Создание и управление задачами и подзадачами Возможность создания задач, преобразования их в суммарные задачи сложенными подзадачами. Поддержка многоуровневой иерархии задач с возможностью перемещения задач в рамках иерархии без потери связанных данных. Автоматический расчет процента завершения для суммарных задач на основе данных дочерних задач.			
Настройка отображаемых атрибутов в задачах Автоматический расчет показателей. Скрипты для обработки сложных сценариев расчета			
Управление статусами задач Возможность переключения статуса задач (не начат, в работе, завершен, отменен, на проверке, отложен). При изменении статуса задачи на «Отменён» или «Завершён» автоматически фиксируется фактическая дата начала и окончания. Узловые задачи автоматически переходят в статус «Готов к проверке» или «Завершён», если все дочерние задачи выполнены, и в статус «Отменен», если все дочерние задачи перемещены или отменены.			
Условия перехода между статусами, настройка прав доступа к изменению статусов для разных ролей пользователей Автоматическое обновление статусов Автоматический пересчёт дат связных задач			
Управление зависимостями между задачами Возможность создания, изменения и удаления связей между задачами. Задержка от предшествующей задачи в положительном или отрицательном значении.			
Настройка отображения связей (предшественники и последователи) в карточке задачи через превью Автоматическая проверка корректности зависимостей задач			
Запись в карточку задачи сведений о предшественниках и последователях			

Возможность	Функционал доступен из коробки	Решается настройкой	Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы
<p>Управление сроками задач</p> <p>Возможность установки сроков начала и окончания задач.</p> <p>Автоматический расчет дат начала и окончания задач с учетом календаря.</p> <p>Возможность выбора индивидуального календаря для каждой задачи.</p> <p>Пересчет плановых дат и автоматическое перепланирование связанных задач с учетом зависимостей.</p>		Согласование переноса плановых дат	

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]



Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/projects_and_tasks/tasks?rev=1759309205

Last update: **01.10.2025 09:00**