

Содержание

Обратная связь 4

8.1. Дашборды и показатели

Возможность	Функционал доступен из коробки	Решается настройкой	Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы
<p>Дашборды для руководителей</p> <p>Дашборды, содержащие ключевые показатели проектов и портфеля проектов.</p> <p>Дашборды отображают информацию в виде графиков, диаграмм, таблиц и индикаторов для визуального восприятия состояния проектов.</p> <p>Настройка отображаемых показателей в Дашборде, определение проектов для анализа данных</p>			
<p>Дашборд по ключевые показатели эффективности (КРІ) РП</p> <p>Предустановленные КРІ для оценки эффективности управления проектами: соблюдение сроков, отклонение бюджета, процент завершения. Показатели отображаются в виде индикаторов с цветовой индикацией (зеленый/желтый/красный) для быстрой оценки состояния проекта</p>			
<p>Виджеты на карточке проекта</p> <p>Предустановленные виджеты, отображающие ключевые показатели проекта непосредственно на карточке проекта: статус, сроки, отклонение сроков, % выполнения проекта</p>			
<p>Настраиваемые виджеты на карточке проекта</p> <p>Виджеты, отображающие ключевые показатели проекта непосредственно на карточке проекта: текущий статус, бюджет и отклонение бюджета, загрузка ресурсов.</p>			
<p>Превью карточки проекта</p> <p>Возможность выводить ключевые показатели проекта в виде таблицы, диаграммы на карточке проекта</p>			
<p>Портфельный анализ проектов</p> <p>Дашборды для анализа портфеля проектов с возможностью фильтрации по различным критериям: статус проекта, приоритет, тип проекта, ответственный, сроки, бюджет. Возможность сравнения проектов по ключевым показателям эффективности.</p>			

Возможность	Функционал доступен из коробки	Решается настройкой	Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы
<p>Анализ загрузки ресурсов Дашборды для визуализации загрузки ресурсов на уровне проекта и портфеля проектов. Отображение данных в виде гистограмм, диаграмм для быстрой оценки перегрузки или простоя ресурсов. Настройка периодов анализа загрузки</p>			
<p>Финансовый анализ проектов Дашборды для анализа финансовых показателей проектов: бюджет/фактические затраты, отклонение бюджета. Настройка финансовых показателей, определение периодов анализа</p>			
<p>Анализ контрольных точек. Дашборды для мониторинга контрольных точек проектов: плановые и фактические даты, процент завершения, отклонение сроков. Возможность фильтрации по статусу контрольных точек (вовремя, с просрочкой, завершено)</p>			
<p>Анализ рисков проектов. Дашборды для отображения рисков проектов: количество активных рисков, уровень риска, меры по снижению рисков. Возможность фильтрации по типу риска, вероятности и воздействию.</p>			
<p>Анализ исполнения задач. Дашборды для мониторинга выполнения задач проекта: процент завершения, отклонение сроков</p>			
<p>OLAP-кубы Встроенная поддержка OLAP-кубов для агрегации данных по проектам, задачам, ресурсам и финансам. Возможность построения аналитических отчетов с использованием данных из OLAP-кубов. Вывод данных из куба на карточку проекта</p>			
<p>Возможность перехода из дашборда непосредственно к деталям проекта или задачи</p>			
<p>Возможность экспорта данных с дашбордов в форматах Excel и PDF</p>			

Обратная связь

Узнайте о возможностях платформы и выберите лучшее решение на базе ADVANTA

[Хочу так же](#)

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/reporting/dashboards?rev=1761544069>

Last update: **27.10.2025 05:47**

