Содержание

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 28.11.2025 01:52

8.1. Дашборды и показатели

Возможность	Функционал доступен из коробки	Решается настройкой	Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы
Дашборды для руководителей Дашборды, содержащие ключевые показатели проектов и портфеля проектов. Дашборды отображают информацию в виде графиков, диаграмм, таблиц и индикаторов для визуального восприятия состояния проектов. Настройка отображаемых показателей в Дашборде, определение проектов для анализа данных			
Дашборд по ключевые показатели эффективности (КРІ) РП Предустановленные КРІ для оценки эффективности управления проектами: соблюдение сроков, отклонение бюджета, процент завершения. Показатели отображаются в виде индикаторов с цветовой индикацией (зеленый/желтый/красный) для быстрой оценки состояния проекта			
Виджеты на карточке проекта Предустановленные виджеты, отображающие ключевые показатели проекта непосредственно на карточке проекта: статус, сроки, отклонение сроков, % выполнения проекта			
Настраиваемые виджеты на карточке проекта Виджеты, отображающие ключевые показатели проекта непосредственно на карточке проекта: текущий статус, бюджет и отклонение бюджета, загрузка ресурсов.			
Превью карточки проекта Возможность выводить ключевые показатели проекта в виде таблицы, диаграммы на карточке проекта			
Портфельный анализ проектов Дашборды для анализа портфеля проектов с возможностью фильтрации по различным критериям: статус проекта, приоритет, тип проекта, ответственный, сроки, бюджет. Возможность сравнения проектов по ключевым показателям эффективности.			

Возможность	Функционал доступен из коробки	Решается настройкой	Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы
Анализ загрузки ресурсов Дашборды для визуализации загрузки ресурсов на уровне проекта и портфеля проектов. Отображение данных в виде гистограмм, диаграмм для быстрой оценки перегрузки или простоя ресурсов. Настройка периодов анализа загрузки			
Финансовый анализ проектов Дашборды для анализа финансовых показателей проектов: бюджет/фактические затраты, отклонение бюджета. Настройка финансовых показателей, определение периодов анализа.			
Анализ контрольных точек Дашборды для мониторинга контрольных точек проектов: плановые и фактические даты, процент завершения, отклонение сроков. Возможность фильтрации по статусу контрольных точек (вовремя, с просрочкой, завершено).			
Анализ рисков проектов Дашборды для отображения рисков проектов: количество активных рисков, уровень риска, меры по снижению рисков. Возможность фильтрации по типу риска, вероятности и воздействию.			
Анализ исполнения задач Дашборды для мониторинга выполнения задач проекта: процент завершения, отклонение сроков.			
ОLAP-кубы Встроенная поддержка OLAP-кубов для агрегации данных по проектам, задачам, ресурсам и финансам. Возможность построения аналитических отчетов с использованием данных из OLAP-кубов. Вывод данных из куба на карточку проекта			
Возможность перехода из дашборда непосредственно к деталям проекта или задачи Возможность экспорта данных с дашбордов в форматах Excel и PDF			

Обратная связь

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 28.11.2025 01:52

^{**}Узнайте о возможностях платформы и подберите лучшее решение на базе ADVANTA** Хочу так же

From:

https://wiki.a2nta.ru/ - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/reporting/dashboards?rev=1761545555

Last update: **27.10.2025 06:12**

