

Содержание

Обратная связь 3

8.4. Прогнозирование отклонений и рисков

| Возможность | Функционал доступен из коробки | Решается настройкой | Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы |
|--|--------------------------------|---------------------|--|
| Прогнозирование завершения проекта Расчет прогноза завершения проекта на основе набранных темпов выполнения работ (B18). Возможность получения прогноза даты завершения проекта на основе экспертного мнения исполнителей (B19). | | | |
| Прогнозирование бюджета проекта Расчет прогноза окончательной стоимости проекта на основе текущих затрат и оставшейся работы. Возможность сравнения прогноза бюджета с утвержденным бюджетом. | | | |
| Прогнозирование загрузки ресурсов Автоматизированный расчет прогноза загрузки ресурсов на будущие периоды на основе текущего плана проекта и графика выполнения работ. Возможность выявления перегрузки или простоя ресурсов. | | | |
| Риски проектов Расчет уровня риска проекта на основе текущих показателей. Возможность ранжирования рисков по вероятности и воздействию. | | | |
| Матрица рисков Формирование матрицы риска по значению начального уровня риска и конечного уровня риска на проекте | | | |
| Анализ влияния изменений Расчет влияния предлагаемых изменений на ключевые параметры проекта: сроки, бюджет. Формирование отчета об оценке влияния изменений для принятия решения о согласовании ЗНИ. | | | |

Обратная связь

Узнайте о возможностях платформы и подберите лучшее решение на базе ADVANTA

[Хочу так же](#)

Last update: 17.10.2025 10:02 opportunities:reporting:deviation_forecasting https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/reporting/deviation_forecasting?rev=1760695365

From: <https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link: https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/reporting/deviation_forecasting?rev=1760695365

Last update: **17.10.2025 10:02**

