

Содержание

Обратная связь 3

8.4. Прогнозирование отклонений и рисков

Возможность	Функционал доступен из коробки	Решается настройкой	Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы
<p>Прогнозирование завершения проекта Расчет прогноза завершения проекта на основе набранных темпов выполнения работ. Возможность получения прогноза даты завершения проекта на основе экспертного мнения исполнителей.</p>			
<p>Прогнозирование бюджета проекта Расчет прогноза окончательной стоимости проекта на основе текущих затрат и оставшейся работы. Возможность сравнения прогноза бюджета с утвержденным бюджетом.</p>			
<p>Прогнозирование загрузки ресурсов Автоматизированный расчет прогноза загрузки ресурсов на будущие периоды на основе текущего плана проекта и графика выполнения работ. Возможность выявления перегрузки или простоя ресурсов.</p>			
<p>Риски проектов Расчет уровня риска проекта на основе текущих показателей. Возможность ранжирования рисков по вероятности и воздействию.</p>			
<p>Матрица рисков Формирование матрицы риска по значением начального уровня риска и конечного уровня риска на проекте</p>			
<p>Анализ влияния изменений Расчет влияния предлагаемых изменений на ключевые параметры проекта: сроки, бюджет. Формирование отчета об оценке влияния изменений для принятия решения о согласовании ЗНИ.</p>			

Обратная связь

****Узнайте о возможностях платформы и подберите лучшее решение на базе ADVANTA****

[Хочу так же](#)

Last update: 27.10.2025 08:34 opportunities:reporting:deviation_forecasting https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/reporting/deviation_forecasting?rev=1761554074

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:
https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/reporting/deviation_forecasting?rev=1761554074

Last update: **27.10.2025 08:34**

