Содержание

Last update: 27.10.2025 opportunities:reporting:deviation_forecasting https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/reporting/deviation_forecasting?rev=1761554300 08:38

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 28.11.2025 01:50

8.4. Прогнозирование отклонений и рисков

Возможность	Функционал доступен из коробки	Решается настройкой	Решается через триггеры, скрипты, LINQ- запросы
Прогнозирование завершения проекта Расчет прогноза завершения проекта на основе набранных темпов выполнения работ. Возможность получения прогноза даты завершения проекта на основе экспертного мнения исполнителей.			
Прогнозирование бюджета проекта Расчет прогноза окончательной стоимости проекта на основе текущих затрат и оставшейся работы. Возможность сравнения прогноза бюджета с утвержденным бюджетом.			
Прогнозирование загрузки ресурсов Автоматизированный расчет прогноза загрузки ресурсов на будущие периоды на основе текущего плана проекта и графика выполнения работ. Возможность выявления перегрузки или простоя ресурсов.			
Риски проектов Расчет уровня риска проекта на основе текущих показателей. Возможность ранжирования рисков по вероятности и воздействию.			
Матрица рисков Формирование матрицы риска по значением начального уровня риска и конечного уровня риска на проекте			
Анализ влияния изменений Расчет влияния предлагаемых изменений на ключевые параметры проекта: сроки, бюджет. Формирование отчета об оценке влияния изменений для принятия решения о согласовании ЗНИ.			

Обратная связь

^{**}Узнайте о возможностях платформы и подберите лучшее решение на базе ADVANTA** Хочу так же

Last update: opportunities:reporting:deviation_forecasting https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/reporting/deviation_forecasting?rev=1761554300 08:38

From:

https://wiki.a2nta.ru/ - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/reporting/deviation_forecasting?rev=1761554300

Last update: 27.10.2025 08:38



https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 28.11.2025 01:50