

Содержание

Проблемы	3
Выгоды	3
Назначение	3
Компоненты решения	3
Автоматизируемые функции и процессы	3
Описание и иллюстрации	3
Обратная связь	5

R04 Автоматизированное предзаполнение табеля на основании запланированных трудозатрат

Ресурсный контур, через тсл

Проблемы

1. Недостаток ресурсов для учета рабочего времени.
2. Трудоемкое заполнение табелей.

Выгоды

1. Сокращение трудозатрат на учет фактических трудозатрат.

Назначение

1. Сократить трудозатраты на заполнение табелей.

Компоненты решения

- Настройки ИСУП;
- Триггеры.

Автоматизируемые функции и процессы

- Контроль ресурсов

Описание и иллюстрации

На основании графика работы (ставки) из карточки персоны происходит автоматическое предзаполнение табеля учета времени
Карточка персоны представлена на скриншоте ниже

Все проекты / Системный каталог / Персоны / Справочник Персоны / Активные

Воронов Олег Тестовый

Реквизиты [/ изменить](#)

Идентификатор сотрудника EPC (uuid) 	123
Фамилия 	Воронов
Имя 	Олег
Отчество 	Тестовый
E-mail 	protoadmin@no.no
Компания 	Административный отдел
Подразделение 	Департамент маркетинга
Должность 	тестировщик
Руководитель 	Василий
Разрешить вход в систему 	1
Сотовый телефон 	+7-955-555-55-55
Рабочий телефон 	
Дата регистрации сотрудника 	
Дата изменения записи о сотруднике 	
Наш (СНИЛС) 	567
Учетная запись Active Directory 	
Добавить сотрудника в ИСУП 	Да
Пользователь 	Воронов Олег Тестовый
График работы (ставка)	8 час/день
Копировать плановые трудозатраты в фактические 	Да

На основании ставки предзаполняется табель учета рабочего времени

Проект	Пн 15.09.2025	Вт 16.09.2025	Ср 17.09.2025	Чт 18.09.2025	Пт 19.09.2025
Тестирование и обучение / Тестовый портфель проектов / Тестирование 30-1 группы триггер... / Тестовый проект производительнос... / План-график проекта Тестовый про... / Реализация / Оказание услуг/сервисное сопрово... ✔ НЕ НАЧАТ Период 3	0,00 Триггер 30.2 Задани перенесены из плановых трудозатрат				
Тестирование и обучение / Тестовый портфель проектов / Тестирование 30-1 группы триггер... / Тестовый проект производительнос... / План-график проекта Тестовый про... / Реализация / Управление проектом ✔ НЕ НАЧАТ 1-1-4	4,00 Триггер 30. Часы перенесены из плановых трудозатрат	4,00 Триггер 30. Часы перенесены из плановых трудозатрат	4,00 Триггер 30. Часы перенесены из плановых трудозатрат	8,00 Триггер 30. Часы перенесены из плановых трудозатрат	8,00 Триггер 30. Часы перенесены из плановых трудозатрат
Тестирование и обучение / Тестовый портфель проектов / Тестирование 30-1 группы триггер... / Тестовый проект производительнос... / План-график проекта Тестовый про... / Реализация / Управление проектом ✔ НЕ НАЧАТ Управление проектом	4,00 Триггер 30. Часы перенесены из плановых трудозатрат	4,00 Триггер 30. Часы перенесены из плановых трудозатрат	4,00 Триггер 30. Часы перенесены из плановых трудозатрат		
Тестирование и обучение / Тестовый портфель проектов / Тестирование 30-1 группы триггер... / Тестовый проект производительнос... / План-график проекта Тестовый про... / Реализация / Гарантийное обслуживание ✔ НЕ НАЧАТ 1-1-3	0,00 Триггер 30. Часы перенесены из плановых трудозатрат				
Тестирование и обучение / Тестовый портфель проектов / Тестирование 30-1 группы триггер... / Тестовый проект производительнос... / План-график проекта Тестовый про... / Реализация / Гарантийное обслуживание ✔ НЕ НАЧАТ 06-1	0,00 Триггер 30.2 Задани перенесены из плановых трудозатрат				
Тестирование и обучение / Тестовый портфель проектов / Тестирование 30-1 группы триггер... / Тестовый проект производительнос... / План-график проекта Тестовый про... / Реализация / Гарантийное обслуживание ✔ НЕ НАЧАТ 06-5	0,00 Триггер 30.2 Задани перенесены из плановых трудозатрат				
Тестирование и обучение / Тестовый портфель проектов / Тестирование 30-1 группы триггер... / Тестовый проект производительнос... / План-график проекта Тестовый про... / Реализация / Гарантийное обслуживание ✔ НЕ НАЧАТ 06-1	0,00 Триггер 30.2 Задани перенесены из плановых трудозатрат				
Тестирование и обучение / Тестовый портфель проектов / Тестирование 30-1 группы триггер... / Тестовый проект производительнос... / План-график проекта Тестовый про... / Реализация / Гарантийное обслуживание ✔ НЕ НАЧАТ 06-2	0,00 Триггер 30.2 Задани перенесены из плановых трудозатрат				
	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Обратная связь

Узнайте о возможностях платформы и подберите лучшее решение на базе ADVANTA

Хочу так же

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:
https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/resource_management/time_managment/filling_timesheet/prefill

Last update: 16.01.2026 14:08

