

Содержание

Проблема	3
Решение	3
Выгода	3
Поддержка проектного управления в течении 1 месяца (не более 12 ч/ч) / 3х месяцев (не более 24 ч/ч)	3
Обратная связь	3

Поддержка проектного управления

Проблема

Процессы управления проектами (УП) не стандартизированы, хаотичны, нет методологии, проектный офис работает как «пожарная команда».

Решение

Внешний методолог для вашей команды на 3 месяца. Помощь в создании методологии, процессов, шаблонов, аналитики и проведении комитетов.

Выгода

Создаём работающую систему УП «с нуля», разгружаем Проектный офис и повышаем управляемость портфеля.

Поддержка проектного управления в течении 1 месяца (не более 12 ч/ч) / 3х месяцев (не более 24 ч/ч)

Формат оказания услуги:

- статус-встречи по реализации плана внедрения ПУ
- рабочие сессии по разработке процессов и документов
- участие в проектных комитетах заказчика
- консультирование по отдельным вопросам ПУ в режиме онлайн.

Области применения:

- разработка процессов УП, от инициации до завершения
- разработка методологии, типовых шаблонов по УП
- помощь РП в планировании и реализации проектов
- разработка форматов аналитики по УП.

Обратная связь

Узнайте о возможностях платформы и подберите лучшее решение на базе ADVANTA

[Хочу так же](#)

Last update: 18.10.2025 14:16 opportunities:services:consulting:pm_sup https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/services/consulting/pm_sup?rev=1760797002

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:
https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/services/consulting/pm_sup?rev=1760797002

Last update: **18.10.2025 14:16**

