

Содержание

Обучение методологии управления проектами (базовое) для руководителей проектов (РП)	3
Обучение методологии управления проектами (базовое) для ТОП-менеджмента	3
Обучение методологии управления по директивным точкам	3
Обучение методологии формирования Плана-графика (ПГ) проекта	4
Обучение методологии проведения проектных комитетов	4
Обучение методологии риск-менеджмента ПУ	4
Обучение методологии оценке здоровья проектов	5
Обучение методологии реализации изменений в проекте	5
Семинар "Стратегия и проекты: как связать бизнес-цели с исполнением"	5
Семинар "Управление проектной организацией"	6
Семинар "Управление сложными и гибридными проектами"	6
Семинар "Финансовый интеллект для ПМ"	6
Обратная связь	6

Обучение методологии проектного управления

Обучение методологии управления проектами (базовое) для руководителей проектов (РП)

- **Проблема:** РП в компании работают не системно, не имеют общей методологической базы, что приводит к хаосу в отчётности и планировании.
- **Решение:** Короткий и ёмкий курс (4 часа) по основам УП, чтобы «говорить на одном языке» и применять единые подходы.
- **Выгода:** Быстрое повышение квалификации команды РП, стандартизация подходов и снижение операционных рисков.

Методолог ADVANTA проведет:

- 4 часа общего обучения для РП Заказчика по основам проектного управления (ПУ).

Обучение методологии управления проектами (базовое) для ТОП-менеджмента

- **Проблема:** ТОП-менеджмент не понимает, какую ценность и конкретные результаты должна приносить внедренная методология УП, что приводит к неадекватным ожиданиям, недостаточной поддержке инициатив и принятию решений на основе интуиции, а не проектных данных.
- **Решение:** Специальный курс (4 часа), который объясняет суть, инструменты и границы проектного управления на языке бизнес-результатов. Фокус на роли руководства в создании эффективной проектной среды.
- **Выгода:** Понимание, как управлять портфелем проектов, принимать взвешенные решения на основе отчетности и реально повышать эффективность инвестиций в проекты.

Методолог ADVANTA проведет:

- 4 часа общего обучения для ТОПов Заказчика по основам ПУ.

Обучение методологии управления по директивным точкам

- **Проблема:** Проекты часто «плывут по течению» без четких вех для контроля, что приводит к запоздалому обнаружению отклонений и срыву сроков, когда что-либо исправить уже почти невозможно.
- **Решение:** Практический курс (4 часа) по внедрению системы ключевых контрольных точек (директивных точек). Учимся определять, что является такой точкой, как

формировать план-график и что делать, если проект не прошел точку в установленный срок.

- **Выгода:** Жесткий контроль хода проекта без микроменеджмента, своевременное принятие корректирующих решений и предсказуемое движение к целям.

Методолог ADVANTA проведет:

- 4 часа обучения Вачегина Андрея его авторской методике.

Обучение методологии формирования Плана-графика (ПГ) проекта

- **Проблема:** Планы-графики (календарные планы) создаются «для галочки» — они нереалистичны, не учитывают зависимостей и ресурсов, поэтому постоянно нарушаются и не используются для реального управления.
- **Решение:** Интенсив (4 часа) по созданию работающего плана-графика. От декомпозиции работ и оценки длительностей до выявления критического пути.
- **Выгода:** Реалистичные и обоснованные планы, которые становятся главным инструментом для управления сроками и ресурсами в проекте.

Методолог ADVANTA проведет:

- 4 часа обучения для РП Заказчика по работе с ПГ проекта.

Обучение методологии проведения проектных комитетов

- **Проблема:** Заседания проектного комитета превращаются в пустую трату времени: многочасовые обсуждения без структуры, четких целей и протоколов решений, что демотивирует команду и не продвигает проект.
- **Решение:** Четкий регламент и алгоритм (4 часа). Учимся готовить повестку, принимать решения, фиксировать их и контролировать исполнение. Делаем комитет органом управления, а не обсуждения.
- **Выгода:** Эффективные и короткие встречи, результатом которых являются конкретные управленческие решения и понятные дальнейшие действия для всех участников.

Методолог ADVANTA проведет:

- 4 часа обучения проведению проектных комитетов по проектам.

Обучение методологии риск-менеджмента ПУ

- **Проблема:** Работать с риском начинают, когда он уже реализовался, что приводит к постоянным «пожарам», срывам сроков и бюджетов проектов.
- **Решение:** Практикум (4 часа) по внедрению цикла управления рисками: от

идентификации и качественно-количественного анализа до планирования ответных мер и мониторинга.

- **Выгода:** Снижение количества непредвиденных проблем, повышение предсказуемости проекта и уверенности команды в достижении целей.

Методолог ADVANTA проведет:

- 4 часа обучения для РП Заказчика по работе с ПГ проекта.

Обучение методологии оценке здоровья проектов

- **Проблема:** Нет объективной и прозрачной системы для ранней диагностики реального состояния проекта, что вводит руководство в заблуждение, не позволяя вовремя реагировать на проблемы.
- **Решение:** Внедряем систему метрик и индикаторов (4 часа). Учимся оценивать не только сроки и бюджет, но и содержание, качество, риски и готовность результата.
- **Выгода:** **Объективная и понятная картина по всем проектам, возможность вовремя оказать помощь проблемным проектам и принимать решения на основе данных.**

Методолог ADVANTA проведет:

- 4 часа обучения для РП Заказчика по оценке здоровья проектов.

Обучение методологии реализации изменений в проекте

- **Проблема:** Бесконтрольные изменения в приводят к срыву сроков, бюджету и к неудовлетворенности заказчика.
- **Решение:** Освоение формального процесса управления изменениями (4 часа). Учимся оценивать влияние изменений, принимать их обоснованно и своевременно обновлять проектную документацию.
- **Выгода:** **Контроль над границами проекта, минимизация «расползания» содержания и защита изначальных целей проекта при гибком реагировании на обоснованные изменения.**

Методолог ADVANTA проведет:

- 4 часа обучения работе с запросами на изменения в проектах.

Семинар "Стратегия и проекты: как связать бизнес-цели с исполнением"

- **Проблема:** Компания выполняет множество проектов, но их вклад в стратегические цели неочевиден. Ресурсы распыляются, а бизнес-результат не достигается.
- **Решение:** Стратегический семинар (4 часа) для ТОП-менеджеров и руководителей портфелей. Учимся выстраивать причинно-следственные связи от стратегии через портфель к целям конкретных проектов.

- **Выгода: Фокус на проектах, которые действительно важны для бизнеса, обоснованное распределение ресурсов и измеримый вклад проектной деятельности в выполнение стратегии компании.**

Методолог ADVANTA проведет:

- 4 часа обучения по теме реализации бизнес-целей через ПУ.

Семинар "Управление проектной организацией"

- **Проблема:** Проекты работают в организационной структуре, которая для этого не приспособлена: конфликты за ресурсы, двойное подчинение, размытая ответственность.
- **Решение:** Семинар (4 часа) для руководителей высшего звена. Анализ и проектирование проектно-ориентированной организации: роли, процессы, полномочия, мотивация, развитие компетенций.
- **Выгода: Создание организационного «остова», который делает проекты успешными по умолчанию, повышает зрелость компании и скорость реализации изменений.**

Методолог ADVANTA проведет:

- 4 часа обучения по теме формирования КСУП в проектной организации.

Семинар "Управление сложными и гибридными проектами"

Методолог ADVANTA проведет:

- 4 часа обучения управлению сложными проектами.

Семинар "Финансовый интеллект для ПМ"

Методолог ADVANTA проведет:

- 4 часа обучения для РП финансовому планированию в УП.

Обратная связь

Узнайте о возможностях платформы и подберите лучшее решение на базе ADVANTA

[Хочу так же](#)

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/services/consulting/training_pm?rev=1760546530

Last update: **15.10.2025 16:42**

