Содержание

Даты	3
Правила визуального выделения дат	3
Связанные работы	4
Ппаны	4

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 08.11.2025 15:21

08.11.2025 15:21 3/5 Даты и планы в ADVANTA

Даты и планы в ADVANTA

из коробки

Даты

В ADVANTA есть несколько типов дат:

плановые							
фиксированные ограничения	расчётные	фактические	утверждённые	прогнозные			
	# + _ days	start finish!		real stark - days			
То, что вы поставили вручную в задаче/проекте как предполагаемые, плановые даты начала и/или окончания. Есть гибкие, полужёские и жёсткие ограничения.	Это все даты, которые рассчитаны на основе фиксированных ограничений, зависимостей и длительностей задач. Например, плановая дата начала – 03.06.2019, продолжительность задачи – 3 дня ⇒ расчётная дата окончания – 06.06.2019.	Когда в действительности задача/проект были взяты в работу, а когда – завершены. Даты фактической смены статуса.	Плановые даты, которые сохранены в Базовом плане проекта.	Даты для визуализации реалистичного прогноза в Ганте. Если задача еще на начата: как расчётная плановая дата. Если задача уже начата: фактическая дата начала + длительность задачи + учёт фиксированных ограничений. Если плановая дата уже наступила, но задача еще не начата или просрочена: сегодня + длительность задачи + учёт фиксированных ограничений.			
	Как выгл	ядят на карточке объекта и в	списке задач1)				
В режиме просмо отображаются ра редактирования - ограничений. Если указано полу плановая дата-ог редактирования и	тра на карточке объекта счетные даты, а в режиме даты фиксированных ужесткое ограничение, то раничение в режиме расчетная дата в режиме могут не совпадать.	Серые даты	Серые даты под фактическими ²⁾ . Отображаются только если для этого объекта существуют утверждённые даты.	Не отображаются			
Как выглядят в диаграмме Ганта							
В полях «Начало» и «Окончание» – выделенные жирным даты.	В полях «Начало» и «Окончание» – даты обычным шрифтом.	В полях «Фактическое начало» и «Фактическое окончание».	В полях «БН <название базового плана>» и «БО <название базового плана>».	Только в виде «колбасок» на диаграмме Ганта, и только если выбрано отображение «Факт-прогноз» в блоке «Базовый план».			

Правила визуального выделения дат

Жирным выделяются:

- плановые даты фиксированные ограничения;
- расчетные даты, которые совпадают с датой ограничения (плановой датой).

Цветным шариком справа от даты обозначаются даты по принципам:

- только плановые даты;
- даты начала и окончания подкрашиваются независимо друг от друга;
- • «Обрати внимание! С этим еще можно что-то сделать!»

- «Просроченная дата»: текущая дата превышает плановую, при этом фактическая дата отсутствует.
- «Тут было плохо, но уже все, поздно. Просто знай это». «Превышение плана»: фактическая дата превышает плановую.

	Название	Приоритет	Планируемая дата начала	Фактическая дата начала	Планируемая дата окончания	Фактическая дата окончания	Статус	Исполнитель
= =	Управление идеями							Системный Администратор
\pm	На рассмотрении							Системный Администратор
	<mark> — В</mark> работе							Воронов Олег
	<mark>─</mark> В архиве							Системный Администратор
	ИТ проекты							Иванова Анна
	Opганизация мобильной VPN	†	01.11.2019	22.07.2018	05.08.2020 •		В РАБОТЕ	Воронов Олег
	План проекта		01.11.2019	02.11.2018	19.08.2020 •		В РАБОТЕ	Воронов Олег
	± Совещания		05.11.2019 •		06.11.2019 •		НЕ НАЧАТ	Воронов Олег
			04.11.2019 •	28.04.2020	06.11.2019 •		В РАБОТЕ	Воронов Олег
			02.01.2020	03.01.2019	05.08.2020 •		В РАБОТЕ	Воронов Олег
	Запросы на изменения		24.04.2020	24.07.2019	30.04.2020 •		В РАБОТЕ	Воронов Олег
\pm	С истема управления складом	↑	02.03.2020	08.11.2001	20.08.2020 •		В РАБОТЕ	Чернов Михаил
+	Разработка системы управления и мотивации торговых агентов дистрибьюторов		20.04.2018 •	09.07.2018	06.04.2021		В РАБОТЕ	Васильев Денис
+	В Видеонаблюдение на складе №7		20.04.2018 •	18.11.2018	10.07.2020 •		В РАБОТЕ	Морозов Андрей

Связанные работы




Объекты в дереве проектов могут быть связаны. Все связи настраиваются только в диаграмме Ганта.

Например, начинать задачу 2, только когда выполнена задача 1.

У связанных задач все или почти все даты - расчётные.

Планы



https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 08.11.2025 15:21

08.11.2025 15:21 5/5 Даты и планы в ADVANTA

	Оперативный	Базовый	Факт-прогноз
Что это?	Это то, какие сейчас у проекта и задач внутри даты начала и окончания. Здесь и сейчас. Оперативный план - это не название отдельного интерфейса, а просто название совокупности дат на текущий момент.	Это слепок оперативного плана на какой-то момент времени в прошлом. В базовом плане хранятся только даты начала и окончания в привязке к объектами дерева проектов.	Это автоматический расчёт системы прогноза реального начала и окончания задач по проекту.
В развёрнутом виде дерева проектов, в иерархической структуре проекта или в диаграмме Ганта.		В диаграмме Ганта или выгрузив в отчёт "Электронная таблица" ³⁾ . Базовых планов может быть несколько - по ходу проекта вы можете создавать новые БП. Отклонения от базового плана может быть дополнительным инструментом для аналитики и последующего более точного прогнозирования.	Только в диаграмме Ганта в виде альтернативной «полоски» времени. Оранжевым отображается родительская задача, серым - дочерние. Если создан и выбран для отображения Базовый план в Ганте, то «Прогноз» нигде не отображается.
Какие даты используются?	Плановые и фактические	Утверждённые	Прогнозные
При расчете плана не учитываются	Задачи в статусе «Отменен».	План статический, расчёта нет.	Задачи в статусе «Отменен».

Подробно о датах в ADVANTA.

1)

Доступно начиная с версии 3.17

2)

Начиная с версии 3.22

3)

атрибут BasePlans

From:

https://wiki.a2nta.ru/ - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/date/date_plans

Last update: **14.10.2025 04:22**

