

Содержание

**Даты** ..... 3

    Правила визуального выделения дат ..... 3

**Связанные работы** ..... 4

**Планы** ..... 4

**Правила визуального выделения дат** ..... 5



# Даты и планы в ADVANTA

## Даты

В ADVANTA есть несколько типов дат:

плановые		фактические	утверждённые	прогнозные
фиксированные ограничения	расчётные			
То, что вы поставили вручную в задаче/проекте как предполагаемые, плановые даты начала и/или окончания. Есть <b>гибкие, полужёсткие и жёсткие ограничения</b> .	Это все даты, которые рассчитаны на основе <b>фиксированных ограничений, зависимостей и длительностей</b> задач. Например, плановая дата начала – 03.06.2019, продолжительность задачи – 3 дня ⇒ расчётная дата окончания – 06.06.2019.	Когда в действительности задача/проект были взяты в работу, а когда – завершены. Даты фактической смены статуса.	Плановые даты, которые сохранены в <b>Базовом плане</b> проекта.	Даты для визуализации реалистичного прогноза в Ганте. Если задача еще не начата: как расчётная плановая дата. Если задача уже начата: фактическая дата начала + длительность задачи + учёт фиксированных ограничений. Если плановая дата уже наступила, но задача еще не начата или просрочена: сегодня + длительность задачи + учёт фиксированных ограничений.
<b>Как выглядят на карточке объекта и в <a href="#">списке задач</a><sup>1)</sup></b>				
<b>Оранжевые даты</b> В режиме просмотра на карточке объекта отображаются расчетные даты, а в режиме редактирования – даты фиксированных ограничений. Если указано <b>полужесткое ограничение</b> , то плановая дата-ограничение в режиме редактирования и расчетная дата в режиме просмотра также могут не совпадать.		Серые даты	Серые даты под фактическими <sup>2)</sup> . Отображаются только если для этого объекта существуют утверждённые даты.	Не отображаются
<b>Как выглядят в диаграмме Ганта</b>				
В полях «Начало» и «Окончание» – выделенные <b>жирным</b> даты.	В полях «Начало» и «Окончание» – даты обычным шрифтом.	В полях «Фактическое начало» и «Фактическое окончание».	В полях «БН <название базового плана>» и «БО <название базового плана>».	Только в виде «колбасок» на диаграмме Ганта, и только если выбрано отображение «Факт-прогноз» в блоке «Базовый план».

## Правила визуального выделения дат

**Жирным** выделяются:

- плановые даты – **фиксированные ограничения**;
- расчетные даты, которые совпадают с **датой ограничения** (плановой датой).

Цветным шариком справа от даты обозначаются даты по принципам:


- только плановые даты;
- даты начала и окончания подкрашиваются независимо друг от друга;
- ● «Обрати внимание! С этим еще можно что-то сделать!»  
«Просроченная дата»: текущая дата превышает плановую, при этом фактическая дата

отсутствует.

- «Тут было плохо, но уже все, поздно. Просто знай это».
- «Превышение плана»: фактическая дата превышает плановую.

	Название	Приоритет	Планируемая дата начала	Фактическая дата начала	Планируемая дата окончания	Фактическая дата окончания	Статус	Исполнитель
[-]	Управление идеями							Системный Администратор
[+]	На рассмотрении							Системный Администратор
	В работе							Воронов Олег
	В архиве							Системный Администратор
[-]	ИТ проекты							Иванова Анна
[-]	Организация мобильной VPN	↑	01.11.2019	22.07.2018	05.08.2020	---	В РАБОТЕ	Воронов Олег
[+]	План проекта		01.11.2019	02.11.2018	19.08.2020	---	В РАБОТЕ	Воронов Олег
[+]	Совещания		05.11.2019	---	06.11.2019	---	НЕ НАЧАТ	Воронов Олег
[+]	Поручения		04.11.2019	28.04.2020	06.11.2019	---	В РАБОТЕ	Воронов Олег
[+]	Риски		02.01.2020	03.01.2019	05.08.2020	---	В РАБОТЕ	Воронов Олег
[+]	Запросы на изменения		24.04.2020	24.07.2019	30.04.2020	---	В РАБОТЕ	Воронов Олег
[+]	Система управления складом	↑	02.03.2020	08.11.2001	20.08.2020	---	В РАБОТЕ	Чернов Михаил
[+]	Разработка системы управления и мотивации торговых агентов дистрибьюторов		20.04.2018	09.07.2018	06.04.2021	---	В РАБОТЕ	Васильев Денис
[+]	Видеонаблюдение на складе №7		20.04.2018	18.11.2018	10.07.2020	---	В РАБОТЕ	Морозов Андрей

Связанные работы



Объекты в дереве проектов могут быть связаны. Все **связи настраиваются только в диаграмме Ганта**.

Например, начинать задачу 2, только когда выполнена задача 1.

У связанных задач все или почти все даты – **расчётные**.

Планы

	Оперативный	Базовый	Факт-прогноз

	Оперативный	Базовый	Факт-прогноз
Что это?	Это то, какие сейчас у проекта и задач внутри даты начала и окончания. <b>Здесь и сейчас.</b> Оперативный план – это не название отдельного интерфейса, а просто название совокупности дат на текущий момент.	Это <b>слепок</b> оперативного плана <b>на какой-то момент времени в прошлом.</b> В базовом плане хранятся только даты начала и окончания в привязке к объектами дерева проектов.	Это автоматический расчёт системы прогноза реального начала и окончания задач по проекту.
Где увидеть?	В развёрнутом виде <b>дерева проектов</b> , в <b>иерархической структуре проекта</b> или в <b>диаграмме Ганта</b> .	В <b>диаграмме Ганта</b> или <b>выгрузив в отчёт "Электронная таблица"</b> <sup>3)</sup> . <i>Базовых планов может быть несколько – по ходу проекта вы можете создавать новые БП. Отклонения от базового плана может быть дополнительным инструментом для аналитики и последующего более точного прогнозирования.</i>	Только в <b>диаграмме Ганта</b> в виде альтернативной «колбаски»-времени. <i>Если создан и выбран для отображения Базовый план в Ганте, то «Прогноз» нигде не отображается.</i>
Какие даты используются?	Плановые и фактические	Утверждённые	Прогнозные
При расчете плана не учитываются	Задачи в статусе «Отменен».	План статический, расчёта нет.	Задачи в статусе «Отменен».

## Правила визуального выделения дат

**Жирным** выделяются:

- даты-жёсткие-ограничения – **плановые даты**;
- расчетные даты, которые совпадают с датой ограничения (плановой датой).

Цветом подкрашиваются поля в дереве проектов, в иерархической структуре по правилам:

- только плановые даты;
- даты начала и окончания подкрашиваются независимо друг от друга;
- бледно-красная – «Просроченная дата»: текущая дата превышает плановую, при этом фактическая дата отсутствует;
- бледно-желтая – «Превышение плана»: фактическая дата превышает плановую.

	Название	Приоритет	Планируемая дата начала	Фактическая дата начала	Планируемая дата окончания	Фактическая дата окончания	Статус	Исполнитель
[-]	Управление идеями							Системный Администратор
[+]	На рассмотрении							Системный Администратор
	В работе							Воронов Олег
	В архиве							Системный Администратор
[-]	ИТ проекты							Иванова Анна
[-]	Организация мобильной VPN	↑	01.11.2019	22.07.2018	05.08.2020	●	В РАБОТЕ	Воронов Олег
[+]	План проекта		01.11.2019	02.11.2018	19.08.2020	●	В РАБОТЕ	Воронов Олег
[+]	Совещания		05.11.2019	---	06.11.2019	●	НЕ НАЧАТ	Воронов Олег
[+]	Поручения		04.11.2019	28.04.2020	06.11.2019	●	В РАБОТЕ	Воронов Олег
[+]	Риски		02.01.2020	03.01.2019	05.08.2020	●	В РАБОТЕ	Воронов Олег
[+]	Запросы на изменения		24.04.2020	24.07.2019	30.04.2020	●	В РАБОТЕ	Воронов Олег
[+]	Система управления складом	↑	02.03.2020	08.11.2001	20.08.2020	●	В РАБОТЕ	Чернов Михаил
[+]	Разработка системы управления и мотивации торговых агентов дистрибьюторов		20.04.2018	09.07.2018	06.04.2021	---	В РАБОТЕ	Васильев Денис
[+]	Видеонаблюдение на складе №7		20.04.2018	18.11.2018	10.07.2020	●	В РАБОТЕ	Морозов Андрей

- 1)
- Доступно начиная с версии 3.17
- 2)
- Начиная с версии 3.22
- 3)
- атрибут BasePlans

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

[https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/date/date\\_plans?rev=1562067782](https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/date/date_plans?rev=1562067782)

Last update:

02.07.2019 11:43

