

# Содержание

**Правила визуального выделения дат ..... 3**



# Даты проекта/задачи

В ADVANTA есть несколько типов дат:

плановые		фактические	утверждённые	прогнозные
фиксированные ограничения	расчётные			
<p>То, что вы поставили вручную в задаче/проекте как предполагаемые, плановые даты начала и/или окончания. Есть <b>гибкие, полужёсткие и жёсткие ограничения.</b></p>	<p>Это все даты, которые рассчитаны на основе <b>фиксированных ограничений, зависимостей и длительностей</b> задач. Например, <i>плановая дата начала - 03.06.2019, продолжительность задачи - 3 дня ⇒ расчётная дата окончания - 06.06.2019.</i></p>	<p>Когда в действительности задача/проект были взяты в работу, а когда - завершены. Даты фактической смены статуса.</p>	<p>Плановые даты, которые сохранены в <b>Базовом плане</b> проекта.</p>	<p>Даты для визуализации реалистичного прогноза в Ганте. Если задача еще не начата: как расчётная плановая дата. Если задача уже начата: фактическая дата начала + длительность задачи + учёт фиксированных ограничений. Если плановая дата уже наступила, но задача еще не начата или просрочена: сегодня + длительность задачи + учёт фиксированных ограничений.</p>
<b>Как выглядят на карточке объекта и в списке задач<sup>1)</sup></b>				
<b>Оранжевые даты</b>		Серые даты	Не отображаются	Не отображаются
<p>В режиме просмотра на карточке объекта отображаются расчетные даты, а в режиме редактирования - даты фиксированных ограничений. Если указано <b>полужесткое ограничение</b>, то плановая дата-ограничение в режиме редактирования и расчетная дата в режиме просмотра также могут не совпадать.</p>				
<b>Как выглядят в диаграмме Ганта</b>				
<p>В полях «Начало» и «Окончание» - выделенные <b>жирным</b> даты.</p>	<p>В полях «Начало» и «Окончание» - даты обычным шрифтом.</p>	<p>В полях «Фактическое начало» и «Фактическое окончание».</p>	<p>В полях «БН &lt;название базового плана&gt;» и «БО &lt;название базового плана&gt;».</p>	<p>Только в виде «колбасок» на диаграмме Ганта, и только если выбрано отображение «Факт-прогноз» в блоке «Базовый план».</p>

## Правила визуального выделения дат

**Жирным** выделяются:

- плановые даты - **фиксированные ограничения**;
- расчетные даты, которые совпадают с **датой ограничения** (плановой датой).

Цветом подкрашиваются поля в дереве проектов, в иерархической структуре по правилам:

- только плановые даты;
- даты начала и окончания подкрашиваются независимо друг от друга;
- бледно-красная - «Просроченная дата»: текущая дата превышает плановую, при этом фактическая дата отсутствует;
- бледно-желтая - «Превышение плана»: фактическая дата превышает плановую.

	Название	Приоритет	Планируемая дата начала	Фактическая дата начала	Планируемая дата окончания	Фактическая дата окончания	Статус	Исполнитель	
[-]	Управление идеями							Системный Администратор	
[+]	На рассмотрении							Системный Администратор	
	В работе							Воронов Олег	
	В архиве							Системный Администратор	
[-]	ИТ проекты							Иванова Анна	
[+]	Организация мобильной VPN	↑	01.11.2019	22.07.2018	05.08.2020	●	---	В РАБОТЕ Воронов Олег	
[+]	План проекта		01.11.2019	02.11.2018	19.08.2020	●	---	В РАБОТЕ Воронов Олег	
[+]	Совещания		05.11.2019	●	---	06.11.2019	●	---	НЕ НАЧАТ Воронов Олег
[+]	Поручения		04.11.2019	●	28.04.2020	●	---	В РАБОТЕ Воронов Олег	
[+]	Риски		02.01.2020	●	03.01.2019	●	---	В РАБОТЕ Воронов Олег	
[+]	Запросы на изменения		24.04.2020	●	24.07.2019	●	---	В РАБОТЕ Воронов Олег	
[+]	Система управления складом	↑	02.03.2020	08.11.2001	20.08.2020	●	---	В РАБОТЕ Чернов Михаил	
[+]	Разработка системы управления и мотивации торговых агентов дистрибьюторов		20.04.2018	●	09.07.2018	●	---	В РАБОТЕ Васильев Денис	
[+]	Видеонаблюдение на складе №7		20.04.2018	●	18.11.2018	●	---	В РАБОТЕ Морозов Андрей	

1)

Доступно начиная с версии 3.17

From:  
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:  
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/date/dates?rev=1563453422>

Last update: **18.07.2019 12:37**

