

# Содержание

<b>Зачем фиксировать трудозатраты в задаче</b> .....	3
<b>Как зафиксировать трудозатраты</b> .....	4
Внимание! .....	4



# Фиксированные трудозатраты

**Фиксированные трудозатраты** - затраты, которые могут быть установлены только вручную. Они не могут быть установлены Системой автоматически при расчетах.

## Зачем фиксировать трудозатраты в задаче

Зафиксировать трудозатраты бывает нужно для задач, которые выполняют несколько человек (ресурсов), или один человек тратит не всё своё рабочее время на выполнение этой задачи.

Тогда при изменении длительности задачи или изменении ресурсов трудозатраты останутся прежними.

 8 ЧАСОВ/ДЕНЬ  
100% ЗАГРУЗКИ

✓ 16 ЧАСОВ

$16/8 = 2$  дни   
100% ЗАГРУЗКИ

А если 50% ?

Только по 4 ЧАСА В ДЕНЬ

$16/4 = 4$  дни 

Фиксация трудозатрат в задаче позволяет при изменении интенсивности (% загрузке ресурса) автоматически изменять продолжительность задачи  $\Rightarrow$  пересчитывать продолжительность всего проекта.

Пересчитывать продолжительность задачи исходя из трудозатрат можно, ТОЛЬКО ЕСЛИ длительность задачи НЕ зафиксирована. Автоматический пересчёт будет работать, только если зафиксирована лишь одна из дат: дата начала или дата окончания.

## Как зафиксировать трудозатраты

Чтобы зафиксировать параметр «Трудозатраты», введите значение вручную. Или, если оно уже внесено, измените его и сохраните.

Фиксированные трудозатраты **выделены жирным шрифтом** на диаграмме Ганта.

Диаграмма Ганта

Редактирование

Добавить элемент с типом:  Сохранить изменения

Просмотр

Масштаб:  Свернуть все уровни

Перейти к текущей дате  Развернуть уровень 3

Перенести выбранные не начатые задачи  Развернуть все уровни

...	Название	Статус	Начало	Окончание	Исполнитель	Ресурс	Трудозатраты
1	Производство толстых металлических	В работе	12.06.2015	19.12.2016	Воронов Олег		4997.5 часов
2	План проекта	В работе	<b>12.06.2015</b>	19.12.2016	Жуков Андрей		4912 часов
3	Инициация и планирование пр	Завершён	<b>12.06.2015</b>	19.06.2015	Ковалева Светлана		48 часов
7	Разработка ТЗ	Завершён	22.06.2015	31.07.2015	Жуков Андрей		240 часов
12	Разработка проектной докумен	В работе	03.08.2015	30.05.2016	Жуков Андрей		1728 часов
13	1-й этап разработки ПСД	Завершён	03.08.2015	07.08.2015	Воронов Олег	Воронов Олег [100%]	<b>40 часов</b>
14	2-ой этап разработки ПСД	Завершён	10.08.2015	11.09.2015	Воронов Олег	Воронов Олег [100%]	200 часов
15	Проектная документация ут	Завершён	<b>14.09.2015</b>	<b>30.05.2016</b>	Воронов Олег	Воронов Олег [100%]	1488 часов
16	Производство	В работе	30.10.2015	14.09.2016	Жуков Андрей		208 часов
17	Контракт на производство	В работе	<b>04.05.2016</b>	<b>04.05.2016</b>	Воронов Олег	Воронов Олег [100%]	8 часов
18	1-й этап производства	В работе	<b>30.10.2015</b>	<b>05.11.2015</b>	Воронов Олег	Воронов Олег [100%]	40 часов
19	2-ой этап производства	Не начат	<b>06.11.2015</b>	<b>03.12.2015</b>	Воронов Олег	Воронов Олег [100%]	160 часов
20	Производство запущено	Завершён	<b>14.09.2016</b>	<b>14.09.2016</b>	Воронов Олег	Воронов Олег [100%]	0 часов

Зафиксировать трудозатраты можно только для конечной задачи. Если у нее появится дочерняя задача, то трудозатраты станут расчетными (сумма трудозатрат всех дочерних задач).

### Внимание!

1. Если зафиксированы Трудозатраты **И** Длительность, то добавить Ресурс нельзя. Те ресурсы, которые уже были назначены, останутся, но добавить новые вы не сможете.
2. Есть несколько подходов к планированию рабочего времени, и зафиксировать можно только 2 из 3 стандартных показателей: Ресурс, Длительность или Трудозатраты.

3. Если общая продолжительность задачи равна 0, то зафиксировать трудозатраты **НЕВОЗМОЖНО**.

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

[https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/date/time\\_sheet\\_fix?rev=1739961831](https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/date/time_sheet_fix?rev=1739961831)

Last update: **19.02.2025 10:43**

