

Содержание

Интерфейс	3
Выбор календаря для объекта	4

Календарь в диаграмме Ганта

Планируйте задачи согласно всем графикам работ, принятым в вашей компании:

- посменно,
- с учетом выходных и праздников,
- неполных рабочих дней,
- скользящих графиков.

Интерфейс

Включите отображение календаря задач в диаграмме Ганта, чтобы увидеть, к каким [производственным календарям](#) какие задачи обращаются.

1. Клик на выпадающее меню в любой колонке табличной части Ганта.
2. Столбцы → поставить чек-бокс напротив «Календарь».





Рисунок 2 – Колонка «Календарь»

Для каждой задачи виден и доступен для редактирования выбранный для нее производственный календарь (Рисунок 2).



№...	Название ^	Статус	Календарь	Начало
1	Комплексное переоснащение цеха для ООО "	В работе	Основной	11.06.2014
2	Контракты с заказчиком	Не начат	Основной	11.06.2014
4	Контракты с подрядчиками	Не начат	Основной	13.06.2014
9	План проекта	В работе	Основной	13.06.2014
10	1. Инициация проекта	В работе	Основной	13.06.2014
14	2. Разработка ТЗ	На проверке	Основной	16.08.2017
15	3. Разработка проектной документации	В работе	Основной	08.08.2017
16	4. Поставка оборудования	Не начат	Основной	09.08.2017
17	5. Выполнение СМР	Не начат	Основной	29.08.2017
18	Ремонтные работы	Не начат	1 смена	29.08.2017
19	Монтаж оборудования	Не начат	2 смена	29.08.2017
20	Подключение к электросетям	Не начат	2 смена	29.08.2017
21	6. ПНР	Не начат	1 смена	14.08.2017
22	7. Запуск объекта	Не начат	2 смена	29.08.2017
23	Поручения	В работе	Основной	11.06.2014
26	Совещания проекта	Не начат	Основной	13.06.2014

Рисунок 2 – Колонка «Календарь»

Выбор календаря для объекта

Чтобы изменить календарь для объекта на диаграмме Ганта:

1. клик правой клавишей мыши по объекту, к которому надо применить другой календарь;
2. в контекстном меню → «Выбрать календарь» → выберите нужный из списка.

ИЛИ

1. включить отображение колонки «Календарь» (Рисунок 2);
2. выбрать по двойному клику мыши на ячейку нужный календарь для задачи.

Изменение календаря для родительского объекта не распространяется на его дочерние объекты.

При смене календаря для каждого объекта автоматически пересчитываются даты всех связанных объектов.

№	Название	Статус	Начало
1	Комплексное переоснащение цеха для ООО "	В работе	11.06.2014
2	План проекта	В работе	13.06.2014
3	1. Инициация проекта	Завершён	13.06.2014
6	2. Разработка ТЭ	На проверке	17.06.2014
7	3. Разработка проектной документации	В работе	25.06.2014
8	4. Поставка оборудования	На заказ	26.06.2014
9	5. Выполнение СМР		27.06.2014
10	6. ПНР		30.06.2014
11	7. Запуск объекта		01.07.2014
12	Контракты с заказчиком		11.06.2014
14	Контракты с подрядчиками		13.06.2014
19	Совещания проекта		
21	Поручения	В работе	

Открыть карточку
Удалить задачу(и)
Преобразовать в вежу
Прерывание задачи
Удалить зависимость...
Выбрать календарь

- 1 смена
- 2 смена
- 3 смена
- ✓ Основной

Рисунок 3 – Изменение календаря на диаграмме Ганта

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:
https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/gant/different_calendars?rev=1562136541

Last update: 03.07.2019 06:49

