


Содержание

- 1. Ставьте фиксированное ограничение на даты начала проекта и первой задачи (вехи) 3**
- 2. Используйте зависимости 3**
- 3. Работайте с датами план-графика в Ганте с уровня проекта 4**
- 4. Критические пути в диаграмме Ганта 4**
- 5. Требования к "железу" 5**

Рекомендации по работе с диаграммой Ганта

Для корректной работы механизма [расчета дат](#) крайне рекомендуем придерживаться нескольких правил.

1. Ставьте фиксированное ограничение на даты начала проекта и первой задачи (вехи)



Всегда ставьте [фиксированное ограничение для даты начала проекта](#).

Ставьте фиксированное ограничение на первую задачу или первую веху, от которой начинает выстраиваться дерево зависимостей (связей) между работами проекта.

Сделать это можно:

- на диаграмме Ганта – *двойной клик на дату* → вписать нужную дату;
- [на карточке объекта](#).

Фиксированное ограничение отображается в диаграмме Ганта **жирным шрифтом** (только в том случае, когда фиксированное ограничение совпадает с расчетной датой).

Не рекомендуем задавать фиксированных ограничений для узловых задач, позволив системе рассчитывать их самостоятельно. Использование фиксированных дат для узловых задач ограничит гибкость план-графика.

2. Используйте зависимости



Чтобы план-график был гибким, используйте [зависимости](#).

Так вы ограничите продолжительность работ и свяжете их, например, с предшествующими задачами.

Рекомендуем создавать зависимости только между конечными задачами (без дочерних). Создание зависимостей **от** и/или **к** узловым задачам может приводит к возникновению цикличных связей либо конфликтов дат, что, в свою очередь, может привести к некорректной работе Ганта и некорректному расчету дат.

3. Работайте с датами план-графика в Ганте с уровня проекта

Чтобы расчёт дат проекта был корректным, работайте с датами через Гант, а также всегда заходите в диаграмму Ганта только из уровня проекта (а не из задач, которые в проект вложены и не из директории, куда проект вложен).

Проект

- ★ Главная
- Гант
- Дискуссии (0)
- Документы (0)
- Согласования (0)
- Участники (...)
- Формы (...)
- Учет времени (0)

Все проекты / Портфель проектов

Продажа фруктов в ритейл 1

Заславский Юрий
Руководитель

Воронов Олег
Исполнитель

Статус: 17%
В работе

Начало: 22.07.2019 в 8:00
22.07.2019 в 13:25

Завершение: 31.07.2019 в 17:00

Реквизиты [изменить](#)

Атрибут проекта

Цель/Описание

Иерархическая структура [загрузить из excel](#) [выгрузить в excel](#)

[Добавить](#)

Найти... [подробный вид](#)

- На контроле [мои](#)
- На исполнении [мои](#)

Продажа фруктов 1	100 %	Воронов Олег
Продажа фруктов 2	0 %	Воронов Олег
Продажа фруктов 3	0 %	Воронов Олег

4. Критические пути в диаграмме Ганта

В текущей реализации при наличии у проекта нескольких критических путей диаграмма Ганта показывается только один из них.

Это ограничение архитектуры компонента.

5. Требования к "железу"

Для активного использования диаграммы Ганта обратите внимание на [требования](#) к пользовательской станции.

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/gant/recomend?rev=1661496863>

Last update: **26.08.2022 06:54**

