

Содержание

| | |
|--|---|
| Редактирование табеля учета времени | 3 |
| Как изменить записи утверждённого табеля | 3 |
| Отображение дат начала и окончания в табеле | 4 |

Редактирование табеля учета времени

После окончания формирования списка проектов можно приступить к заполнению табеля. Для это следует нажать кнопку «Редактировать табель» (Рисунок 1).

По мере выполнения работ в проектах рекомендуется заполнять табель учета времени. Для каждого дня недели, в разрезе каждого проекта списка, следует указать количество затраченных часов (Рисунок 6:1). Есть возможность оставить комментарий (Рисунок 6:2). После заполнения табеля следует сохранить изменения (кнопка «Сохранить»).

Мой табель с 19.10.2015 по 25.10.2015 (на редактировании) Добавлять в табель начатые и завершённые мною задачи : [включено](#)

[Сохранить](#) [Отмена](#)

| Проект | Пн 19.10.2015 | Вт 20.10.2015 | Ср 21.10.2015 | Чт 22.10.2015 | Пт 23.10.2015 | Сб 24.10.2015 | Вс 25.10.2015 |
|--|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| Проекты для заказчиков | <input type="text" value="2"/> | <input type="text"/> | <input type="text" value="2"/> Совещание | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Проекты для заказчиков / Новые проекты Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника" | <input type="text" value="3"/> | <input type="text"/> | <input type="text" value="4"/> | <input type="text" value="4"/> | <input type="text" value="4"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Проекты для заказчиков / Новые проекты Оснащение столовой для ООО "Спецтехника" | <input type="text" value="3"/> Выезд на объе | <input type="text" value="8"/> | <input type="text" value="2"/> | <input type="text" value="4"/> | <input type="text" value="4"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Рисунок 6 – Редактирование табеля учета времени

В конце недели заполненный табель необходимо отправить [на утверждение руководству](#) (кнопка «Отправить на утверждение») (Рисунок 1).

Кнопка «Отправить на утверждение» может быть скрыта, чтобы табель учета не блокировался от изменений, и вы могли изменять трудозатраты.

Подробнее о скрытии кнопки в статье [о настройках отображения проектов в системе](#).

Каждый проект текущего табеля в момент завершения недели автоматически копируется в следующую неделю, за исключением проектов, имеющих фактическую дату окончания (статусы «Завершен», «Отменен»).

Для работы функции автоматического копирования, на сервер с веб-содержимым системы необходимо [установить службу таймера](#).

Как изменить записи утверждённого табеля

Сделать это может только пользователь с правами на утверждение справочника, который связан с табелем (обычно «Учёт рабочего времени») или администратор системы.

1. Зайдите через таблицу в нужный объект, по которому нужно внести изменения.
2. В справочник → «Учёт рабочего времени» (может называться иначе).
3. «Отправьте на доработку» нужные записи.
4. Измените записи и утвердите их снова из справочника.

Изменения по часам отобразятся в таблице.

Начиная с версии Системы 3.27, пользователи с существующим правом «Отклонение таблиц» могут вернуть уже утвержденный таблиц в исходное состояние.

Утверждение таблиц с 17.10.2022 по 20.11.2022

Показывать: не сохраненные на утверждении утвержденные отклоненные

Группы пользователя

| | Отклонить | 17.10 - 23.10 | 24.10 - 30.10 | 31.10 - 06.11 |
|------------------|-------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| Ефремов Анатолий | [Подробнее] | 40,00 <input type="checkbox"/> | | |

Рисунок 7 – Утвержденные таблицы

При отклонении утвержденного табеля пользователя статус табеля меняется на «Отклонён», а статусы всех соответствующих записей в справочнике учета рабочего времени объекта меняются с «Утверждено» на «На редактировании».

Отображение дат начала и окончания в таблице

Начиная с версии системы 3.29 в таблице учета времени появилась опция «Отображать даты выбранных объектов», при включении которой в столбце «Проект» будут отображаться расчетные даты начала и окончания.

Мой табель с 25.10.2021 по 31.10.2021 на редактировании

Добавлять в табель начатые и завершённые мною задачи : [выключено](#)

Добавлять в табель начатые и завершённые задачи, если я ресурс : [выключено](#)

Отображать даты выбранных объектов : [включено](#)

| | | | |
|--|----------------------|--------------------------|----|
| Изменить состав проектов | Редактировать табель | Отправить на утверждение | К |
| Проект | | | 25 |
| Портфель проектов цифровизации / Организация мобильной VPN / План проекта / ПНР / Выполнение ПНР ✓ Проведение ПСИ В РАБОТЕ 04.10.2024 - 17.10.2024 | | | |

Рисунок 8 – Опция «Отображать даты выбранных объектов»

Расчетные даты начала и окончания берутся из Карточки объекта.

Все проекты / Портфель проектов цифровизации / Организация мобильной VPN / План проекта / ПНР / Выполнение ПНР

✓ Проведение ПСИ



Железнов Сергей
Руководитель



Воробьев Андрей
Исполнитель



| | | |
|----------|------------------------|--------------------|
| Статус | Начало | Завершение |
| 100% | План 04.10.2024 в 8:00 | 17.10.2024 в 17:00 |
| В РАБОТЕ | Факт 27.01.2020 в 8:00 | |
| | БП 04.10.2024 в 8:00 | 17.10.2024 в 17:00 |

Рисунок 9 – Даты в карточке объекта

Также при добавлении нового объекта в табель, в портлете «Доступные проекты», в столбцах «Дата начала» и «Дата окончания» стали отображаться расчетные даты.

Мой табель с 25.10.2021 по 31.10.2021 на редактировании

Добавлять в табель начатые и завершённые мною задачи : [выключено](#)

Добавлять в табель начатые и завершённые задачи, если я ресурс : [выключено](#)

Отображать даты выбранных объектов : [включено](#)

| | | | |
|--|----------------------|--------------------------|--------------------|
| Изменить состав проектов | Редактировать табель | Отправить на утверждение | Копировать проекты |
| Проект | | | Пн 25.10.2021 |
| Портфель проектов цифровизации / Организация мобильной VPN / План проекта / ПНР / Выполнение ПНР ✓ Проведение ПСИ В РАБОТЕ 04.10.2024 - 17.10.2024 | | | |

Рисунок 10 – Изменение состава проектов

Доступные проекты

| Название | Исполнитель | Дата начала | Дата окончания |
|---|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Портфель проектов цифровизации | Иванова Анна | План: 30.06.2023 Факт: 08.11.2001 | План: 15.04.2025 Факт: — |
| Организация мобильной VPN | Воронов Олег | План: 01.09.2023 Факт: 22.07.2018 | План: 15.04.2025 Факт: — |
| Разработка системы управления и мотивации торговых агентов дистрибьюторов | Басильев Денис | План: 30.06.2023 Факт: 09.07.2018 | План: 14.04.2025 Факт: — |
| Видеонаблюдение на складе №7 | Морозов Андрей | План: 30.06.2023 Факт: 30.06.2023 | План: 24.10.2023 Факт: — |

Рисунок 11 – Даты при добавлении нового объекта в таблицу

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/time_sheet/edit?rev=1727761342

Last update: **01.10.2024 05:42**

