

**Содержание**

Описание решения ..... 3

Процесс работы в системе ..... 3



# Блокировка бюджета после согласования

## Описание решения

Поддержка управления финансами на базе триггеров помогает выполнять корректное финансовое планирование в проекте.

Мы сделали блокировку финансовых записей по событию.

Решение на базе триггеров регулирует выполнение финансовых процедур внутри проекта, снимает риски ошибочных действий в системе.

Оценщики и руководитель проекта выполняют оценку работ по проекту и заполняют финансовый справочник – создают записи со стоимостью и прогнозными сроками закрытия актов.

После того как позиции прошли оценку, руководитель проекта завершает родительский объект "Оценка", сотрудник проектного офиса принимает завершение оценки, статус переключается на «Завершен».

По этому событию производится блокировка финансовых записей со стоимостью выполнения работ по проекту.

## Процесс работы в системе

1. В проекте создается ветка объектов для оценки стоимости выполнения проекта. Работы могут быть декомпозированы, например: тип затрат, пакеты работ, позиции спецификации.

		Оценка инициативы	ЗАВЕРШЁН	07.09.2021
		Консультационные услуги	ЗАВЕРШЁН	07.09.2021
		Консалтинг (не входит в стоимость ПО или оборудования)	ЗАВЕРШЁН	07.09.2021
		Контроль кассовых отчетов в ДБУ	ЗАВЕРШЁН	07.09.2021
		Расходы на ФВПО	ЗАВЕРШЁН	07.09.2021
		Работы подрядчика	ЗАВЕРШЁН	07.09.2021
		Закупка лицензий на ПО	ЗАВЕРШЁН	07.09.2021
		Эксплуатационные расходы	ЗАВЕРШЁН	07.09.2021
		Закупка лицензий на ПО	ЗАВЕРШЁН	07.09.2021
		Расходы на поддержку	ЗАВЕРШЁН	07.09.2021
		ФОТ собственных работников	ЗАВЕРШЁН	07.09.2021
		Каналы связи	ЗАВЕРШЁН	07.09.2021
		Прочие эксплуатационные расходы	ЗАВЕРШЁН	07.09.2021
		ФОТ доп. штатных сотрудников	ЗАВЕРШЁН	07.09.2021

2. Руководитель проекта и ответственные по нему оценивают работы по проекту и заполняют финансовый справочник: создают записи со стоимостью и прогнозными сроками закрытия актов.

Объект			Ответствен подразделе ЦО	Валюта	Плановая дата акта (закрытия работ)	Единица измерения	Стоимость единицы (без НДС), тыс. денежных единиц	Кол-во единиц	Сумма (без НДС), тыс. денежных единиц	Налогооб			
			Оценка инициативы										
			Консультационные услуги										
			Консалтинг (не входит в стоимость ПО или оборудования)										
						Департамен 1	RUB	25.11.2021	ЕД	100	3	300	НДС 10%
						Департамен 1	RUB	07.09.2021	ЕД	100	3	300	НДС 10%
			Информационная система 1										
			Расходы на ФВПО										
			Работы подрядчика										
			Консалтинг (входит в стоимость ПО)										
			Разработка документации: технический проект, техническое										

3. После того, как позиции прошли оценку, руководитель проекта завершает родительский объект (оценка), сотрудник проектного офиса принимает завершение оценки, статус переключается на «Завершен».

По этому событию производится блокировка финансовых записей со стоимостью выполнения работ по проекту и смена соответствующих статусов.

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

[https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/lib/budget\\_block](https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/lib/budget_block)

Last update: **06.06.2022 10:21**

