

Содержание

Описание решения	3
Процесс работы в системе	3

Блокировка бюджета после согласования

Описание решения

Поддержка управления финансами на базе триггеров помогает выполнять корректное финансовое планирование в проекте.

Мы сделали блокировку финансовых записей по событию.

Решение на базе триггеров регулирует выполнение финансовых процедур внутри проекта, снимает риски ошибочных действий в системе.

Оценщики и руководитель проекта выполняют оценку работ по проекту и заполняют финансовый справочник – создают записи со стоимостью и прогнозными сроками закрытия актов.

После того как позиции прошли оценку, руководитель проекта завершает родительский объект “Оценка”, сотрудник проектного офиса принимает завершение оценки, статус переключается на «Завершен».

По этому событию производится блокировка финансовых записей со стоимостью выполнения работ по проекту.

Процесс работы в системе

1. В проекте создается ветка объектов для оценки стоимости выполнения проекта. Работы могут быть декомпозированы, например: тип затрат, пакеты работ, позиции спецификации.

	Оценка инициативы	ЗАВЕРШЁН	07.09.2021
	Консультационные услуги	ЗАВЕРШЁН	07.09.2021
	Консалтинг (не входит в стоимость ПО или оборудования)	ЗАВЕРШЁН	07.09.2021
	Контроль кассовых отчетов в ДБУ	ЗАВЕРШЁН	07.09.2021
	Расходы на ФВПО	ЗАВЕРШЁН	07.09.2021
	Работы подрядчика	ЗАВЕРШЁН	07.09.2021
	Закупка лицензий на ПО	ЗАВЕРШЁН	07.09.2021
	Эксплуатационные расходы	ЗАВЕРШЁН	07.09.2021
	Закупка лицензий на ПО	ЗАВЕРШЁН	07.09.2021
	Расходы на поддержку	ЗАВЕРШЁН	07.09.2021
	ФОТ собственных работников	ЗАВЕРШЁН	07.09.2021
	Каналы связи	ЗАВЕРШЁН	07.09.2021
	Прочие эксплуатационные расходы	ЗАВЕРШЁН	07.09.2021
	ФОТ доп. штатных сотрудников	ЗАВЕРШЁН	07.09.2021

2. Руководитель проекта и ответственные по нему оценивают работы по проекту и заполняют финансовый справочник: создают записи со стоимостью и прогнозными сроками закрытия актов.

Объект	Ответствен подраздел ЦО	Валюта	Плановая дата акта (закрытия работ)	Единица измерения	Стоимость единицы (без НДС), тыс. денежных единиц	Кол-во единиц	Сумма (без НДС), тыс. денежных единиц	Налогооб			
Оценка инициативы											
Консультационные услуги											
	Консалтинг (не входит в стоимость ПО или оборудования)	<input type="checkbox"/>		Департамен 1	RUB	25.11.2021	ЕД	100	3	300	НДС 10%
	Консалтинг (не входит в стоимость ПО или оборудования)	<input type="checkbox"/>		Департамен 1	RUB	07.09.2021	ЕД	100	3	300	НДС 10%
Информационная система 1											
Расходы на ФВПО											
	Работы подрядчика	<input type="checkbox"/>									
	Консалтинг (входит в стоимость ПО)	<input type="checkbox"/>									
	Разработка документации: технический проект, техническое	<input type="checkbox"/>									

3. После того, как позиции прошли оценку, руководитель проекта завершает родительский объект (оценка), сотрудник проектного офиса принимает завершение оценки, статус переключается на «Завершен».

По этому событию производится блокировка финансовых записей со стоимостью выполнения работ по проекту и смена соответствующих статусов.

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/lib/budget_block

Last update: **06.06.2022 10:21**

