

Содержание

Описание решения 3

Процесс работы в Системе 3

Проверка качества базового плана по запросу руководителя проекта

Описание решения

Проверка качества базового плана с помощью триггеров помогает сэкономить время руководителя и избежать возможных ошибок в планировании.

Руководитель создаёт дискуссию определённого типа по обсуждению проекта и добавляет коллег при необходимости.

По этому событию Цифровой Помощник автоматически формирует результаты проверки и высылает в эту же дискуссию, чтобы руководитель проекта и все участники могли ознакомиться с информацией и принять участие в дальнейшем обсуждении.

Механизм триггеров достаточно гибкий и позволяет настроить Цифрового Помощника с учетом бизнес-процессов в вашей компании.

Это дает возможность получать максимально персонализированные рекомендации.

Процесс работы в Системе

1. Пользователь создаёт дискуссию в проекте, выбирает тип дискуссии **“Запрос на утверждение БП”**

Все проекты > ИТ проекты > Организация мобильной VPN



Запрос на проверку базового плана

33 | Введите до 250 символов

B *I* U ~~S~~ {} x^2 x_2 Обычный ▾ T. ▾ Шрифт ▾

☰ ☷ ≡ ≡ ≡ ≡ ✎ 🔗 🔄 🗑️ ↺ ↻ 🖼️ 😊

Коллеги, прошу присоединиться к обсуждению.

Реквизиты

Тип дискуссии *

Запрос на утверждение БП

Сохранить

Отмена

📎 Добавить файл


2. Модуль триггеров обрабатывает данные по проекту и формирует рекомендацию о том, стоит ли утверждать данный базовый план.

В случае, если утверждение базового плана не рекомендовано, в ответе также отражаются причины и замечания, которые рекомендовано устранить.

Все проекты > ИТ проекты > Система управления складом > Дискуссии

Пробу согласовать новый базовый план проекта

Назад к списку дискуссий

Воронов Олег 21 декабря в 16:32


Реквизиты

Тип дискуссии * Запрос на утверждение БП

Нравится

Добавить файл

Ответить

Цифровой Помощник 21 декабря в 16:32

Запрошено утверждение Базового плана по проекту Система управления складом, Руководитель проекта Чернов Михаил

Дата окончания по ранее утвержденному БП: 20.08.2020, новая предлагаемая дата завершения проекта: 01.10.2020.Предложен перенос даты окончания на 30 рабочих дней.

В проекте присутствуют работы начало которых на текущий момент просрочено, число просроченных - 9

В проекте более 15% работ не имеют входящих связей. Всего конечных работ и КТ - 33, из них 6 не имеют входящих связей

Не рекомендуется утверждение базового плана

Нравится


Ответить

Возможна гибкая настройка решения для корректного анализа и формирования персонализированных рекомендаций с учетом специфики вашего бизнеса.

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/lib/check>

Last update: **03.06.2022 14:17**



<https://wiki.a2nta.ru/>

Printed on 17.12.2025 17:56