

Содержание

В чем польза	3
Как работает	3

Автоматический старт задачи по событию

В чем польза

Сокращение времени на выполнение операций в системе и рассылку уведомлений за счет автоматизации.

Как работает

- Для задачи установлена длительность выполнения, но жестко не зафиксированы даты старта и окончания
- Происходит событие, от которого должно стартовать выполнение задачи (например, утверждение документа, смена реквизита или фазы жизненного цикла и пр.)

Реквизиты / изменить	
Описание	Настройка безопасного удаленного доступа к корпоративным сетям, базам данных для получения и обмена информацией по защищенным каналам передачи данных.
Масштаб проекта	2. Крупный
Эффект	Средний (1-5 млн.руб. в год)
Устав проекта	1 Шаблон устава проекта.pdf
Владельцы ресурсов	Железнов Сергей
Ожидаемые результаты	<ol style="list-style-type: none">1. Создание локальной сети через интернет, объединив свои офисы и филиалы.2. Защита передаваемых данных посредством надежного шифрования VPN-каналов.3. Обеспечение единой точки доступа в интернет через vpn-соединение.
Краткое название	VPN, 001

Рис.1. В реквизит проекта «Устав» загружен соответствующий документ

- Цифровой помощник отслеживает необходимые события и при их совершении автоматически меняет статус задачи «В работе», фиксирует плановую дату старта и рассчитывает сроки последующих задач проекта, исходя из установленной в них длительности

Иерархическая структура [загрузить из excel](#) | [выгрузить в excel](#)

[Добавить](#) [Отобразить поля](#) На контроле [МОИ](#) На исполнении [МОИ](#)

[открыть фильтр](#) [краткий вид](#) [развернуть все уровни](#) [свернуть все уровни](#)

	Название	Приоритет	Статус объекта	Выполнено	Планируемая дата начала	Планируемая дата окончания	Фактическая дата начала	Фактическая дата окончания	Руководитель	Исполнитель
[-]	План проекта	↑	В РАБОТЕ	45%	01.09.2023	29.07.2024	02.11.2018	—	Железнов Сергей	Воронов Олег
	Старт проекта	↑	ЗАВЕРШЕН	100%	01.09.2023	01.09.2023	01.09.2023	01.09.2023	Железнов Сергей	Жиганова Людмила
	✓ Разработать Первую версию устава проекта	↑	ЗАВЕРШЕН	100%	04.09.2023	04.09.2023	15.02.2024	15.02.2024	Воронов Олег	Воронов Олег
[-]	ПНР	↑	В РАБОТЕ	10%	05.09.2023	27.10.2023	04.11.2019	—	Железнов Сергей	Воробьев Андрей
	✓ Заключение договора	↑	В РАБОТЕ	100%	05.09.2023	07.09.2023	05.09.2023	—	Железнов Сергей	Воронов Олег
	✓ Подготовка актов обследования	↑	НЕ НАЧАТ	0%	08.09.2023	08.09.2023	—	—	Железнов Сергей	Воробьев Андрей
	✓ Подготовка РД и ПД	↑	НЕ НАЧАТ	0%	21.09.2023	27.10.2023	—	—	Железнов Сергей	Воронов Олег
	✗ РД согласована	↑	НЕ НАЧАТ	0%	27.10.2023	27.10.2023	—	—	Железнов Сергей	Шилова Элина
[+]	Поставка маршрутизаторов	↑	НЕ НАЧАТ	0%	30.10.2023	14.11.2023	—	—	Железнов Сергей	Морозов Андрей
[+]	Приспособление помещений	↑	НЕ НАЧАТ	0%	15.11.2023	29.12.2023	—	—	Железнов Сергей	Васильев Денис
[+]	ПНР	↑	НЕ НАЧАТ	0%	01.01.2024	01.03.2024	—	—	Железнов Сергей	Воробьев Андрей
[+]	Интеграция с ААА	↑	НЕ НАЧАТ	0%	01.03.2024	29.07.2024	—	—	Железнов Сергей	Воробьев Андрей
	✗ Проект завершен	↑	НЕ НАЧАТ	0%	29.07.2024	29.07.2024	—	—	Железнов Сергей	Воронов Олег

Рис.2. Статус задачи поменялся на «В работе»

- Заинтересованные пользователи получают уведомления о старте выполнения текущей и последующих задач

From: <https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link: https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/library/automatic_start

Last update: **15.02.2024 08:56**

