

## Содержание

В чем польза .....	3
Как работает .....	3




# Блокировка бюджета после согласования

## В чем польза

Цифровой помощник поддерживает корректное финансовое планирование в проекте. Один из возможных сценариев – блокировка финансовых записей по событию. Он регулирует выполнение финансовых процедур внутри проекта и снимает риски ошибочных действий в системе.

## Как работает

- В проекте создается ветка объектов для оценки стоимости выполнения проекта. Работы могут быть декомпозированы, например, по типу затрат, пакетам работ, позициям спецификации и пр.



Оценка инициативы	ЗАВЕРШЕН	07.09.2021
Консультационные услуги	ЗАВЕРШЕН	07.09.2021
Консалтинг (не входит в стоимость ПО или оборудования)	ЗАВЕРШЕН	07.09.2021
Контроль кассовых отчетов в ДБУ	ЗАВЕРШЕН	07.09.2021
Расходы на ФВПО	ЗАВЕРШЕН	07.09.2021
Работы подрядчика	ЗАВЕРШЕН	07.09.2021
Закупка лицензий на ПО	ЗАВЕРШЕН	07.09.2021
Эксплуатационные расходы	ЗАВЕРШЕН	07.09.2021
Закупка лицензий на ПО	ЗАВЕРШЕН	07.09.2021
Расходы на поддержку	ЗАВЕРШЕН	07.09.2021
ФОТ собственных работников	ЗАВЕРШЕН	07.09.2021
Каналы связи	ЗАВЕРШЕН	07.09.2021
Прочие эксплуатационные расходы	ЗАВЕРШЕН	07.09.2021
ФОТ доп. штатных сотрудников	ЗАВЕРШЕН	07.09.2021

- Руководитель проекта и другие ответственные по нему оценивают работы по проекту и заполняют финансовый справочник: создают записи со стоимостью и прогнозными сроками закрытия актов

Объект	Ответствен подраздел ЦО	Валюта	Плановая дата акта (закрытия работ)	Единица измерения	Стоимость единицы (без НДС), тыс. денежных единиц	Кол-во единиц	Сумма (без НДС), тыс. денежных единиц	Налогооб
Оценка инициативы								
Консультационные услуги								
Консалтинг (не входит в стоимость ПО или оборудования) <input type="checkbox"/> <a href="#">Добавить</a>								
<input type="checkbox"/>	Департамен 1	RUB	25.11.2021	ЕД	100	3	300	НДС 10%
<input type="checkbox"/>	Департамен 1	RUB	07.09.2021	ЕД	100	3	300	НДС 10%
Информационная система								
Расходы на ФВПО								
Работы подрячка								
Консалтинг (входит в стоимость ПО) <input type="checkbox"/> <a href="#">Добавить</a>								
Разработка документации: технический проект, техническое <input type="checkbox"/> <a href="#">Добавить</a>								

- После того, как позиции прошли оценку, Руководитель проекта завершает родительский объект «Оценка», сотрудник Проектного офиса принимает завершение оценки, статус переключается на «Завершен»
- По этому событию производится блокировка финансовых записей со стоимостью выполнения работ по проекту и смена соответствующих статусов

From: <https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link: [https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/library/budget\\_blocking?rev=1703746544](https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/library/budget_blocking?rev=1703746544)

Last update: 28.12.2023 06:55

