

Содержание

| | |
|--------------------|---|
| В чем польза | 3 |
| Как работает | 3 |

Автоматическое переключение фаз жизненного цикла по событию

В чем польза



В системе ADVANTA есть возможность настроить визуализацию фаз жизненного цикла на карточке проекта, исходя из бизнес-процессов вышей компании. С помощью Цифрового помощника можно автоматизировать переключение фаз жизненного цикла проекта по наступлению определенных событий в информационной системе. Это гибкое решение, можно построить разнообразную логику, в зависимости от потребностей бизнеса.

Как работает

- Визуализация жизненного цикла проекта выводится на карточку проекта, он может быть декомпозирован на различные составляющие – этапы, подзадачи, контрольные точки
- Фаза жизненного цикла может переключаться автоматически по наступлению события в системе: по завершению контрольной точки в проекте, по созданию записи справочника, по факту завершения согласования документа в системе, по событию, которое произошло во внешней системе (например, утверждение приказа о старте проекта во внешней СЭД) и т.д.

Все проекты / ИТ проекты ↑ ⋮

Организация мобильной VPN

 Железнов Сергей Куратор  Воронов Олег Руководитель проекта

| | | | | |
|----------------------------------|--|---|--|--|
| Статус 43% В РАБОТЕ | Рейтинг 2,10 на 28.12.2023 8:29 | Бюджет 5 104 500 руб. Освоено 3 686 500 руб. на 28.12.2023 8:29 | Начало План 01.09.2023 Факт 22.07.2018 БП 01.09.2023 | Завершение 29.07.2024 🔥 10 15.07.2024 |
|----------------------------------|--|---|--|--|



Жизненный цикл проекта ← Вернуться назад Перевести на следующий этап →



1. Инициация → **2. Планирование** → 3. Реализация → 4. Завершение




| Название | Планируемая дата окончания | Приоритет | Статус объекта | Исполнитель |
|--|----------------------------|-----------|----------------|------------------|
| План проекта | 29.07.2024 | | В РАБОТЕ | Воронов Олег |
| Старт проекта | 01.09.2023 | | ЗАВЕРШЕН | Жиганова Людмила |
| Разработать Первую версию устава проекта | 04.09.2023 | | ЗАВЕРШЕН | Воронов Олег |

Все проекты / ИТ проекты ↑ ⋮

Организация мобильной VPN

 **Железнов Сергей**
Куратор 

 **Воронов Олег**
Руководитель проекта 

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| Статус 42% В РАБОТЕ | Рейтинг 2,10 на 28.12.2023 8:29  | Бюджет 5 104 500 руб. Освоено 3 686 500 руб. на 28.12.2023 8:29  | Начало План 01.09.2023 Факт 22.07.2018 БП 01.09.2023 | Завершение 29.07.2024  10 15.07.2024 |
|---|---|--|---|--|

Жизненный цикл проекта ← Вернуться назад Перевести на следующий этап →

1. Инициация → 2. Планирование → **2** 3. Реализация → 4. Завершение

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/library/lifecycle?rev=1703743579>

Last update: **28.12.2023 06:06**

