

**Содержание**

В чем польза .....	3
Демонстрация сценария .....	3
Как работает .....	3



# Оценка качества базового плана до утверждения

## В чем польза

Сокращение трудозатрат и повышение качества оценки планов проектов.

## Демонстрация сценария

## Как работает

- Создайте и сохраните в проекте дискуссию с типом «Запрос на утверждение базового плана»

The screenshot shows the ADVANTA web interface. At the top, the breadcrumb navigation is 'Все проекты > ИТ проекты > Организация мобильной VPN'. Below this is a user profile picture and a text input field with the placeholder 'Утверждение базового плана' and a character count '26 | Введите до 250 символов'. A rich text editor toolbar is visible below the input field. In the 'Реквизиты' (Requirements) section, there is a dropdown menu for 'Тип дискуссии \*' (Discussion type \*). A yellow circle with the number '1' points to this dropdown. The dropdown menu is open, showing three options: 'Рабочий вопрос' (Working question), 'Запрос на изменение' (Request for change), and 'Запрос на утверждение БП' (Request for approval of the BP). A yellow circle with the number '2' points to the 'Сохранить' (Save) button. A red arrow points from the 'Запрос на утверждение БП' option in the dropdown to the 'Сохранить' button.

- Цифровой помощник проверит план по нужным критериям
- В дискуссии автоматически опубликуется список проблем и рекомендации по их устранению

≡

AD VANTA

🔍

Все проекты > ИТ проекты > Организация мобильной VPN > Дискуссии

🗨

Утверждение базового плана

< Назад к списку дискуссий

Воронов Олег

30 октября в 13:51

Реквизиты

Тип дискуссии \* Запрос на утверждение БП

👍 Нравится

📎 Добавить файл

↩ Ответить

✔ Ознакомлен

Цифровой Помощник → + 30 октября в 13:51

Запрошено утверждение Базового плана по проекту Организация мобильной VPN, Руководитель проекта Воронов Олег

Дата окончания по ранее утвержденному БП: 15.07.2024, новая предлагаемая дата завершения проекта: 29.07.2024.Предложен перенос даты окончания на 10 рабочих дней.

На ближайший год, от текущей даты, в плане проекта присутствуют Задачи с недостаточной декомпозицией (длительностью более месяца), число таких задач - 2

В проекте присутствуют работы начало которых на текущий момент просрочено, число просроченных - 1

В проекте на ближайший год работ недостаточное число контрольных точек, рекомендуется каждый месяц иметь хотя бы одну КТ

Не рекомендуется утверждение базового плана

👍 Нравится

↩ Ответить

From:  
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:  
[https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/library/plan\\_evaluation?rev=1703732091](https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/library/plan_evaluation?rev=1703732091)

Last update: 28.12.2023 02:54

https://wiki.a2nta.ru/

Printed on 12.01.2026 22:51