

## Содержание

В чем польза .....	3
Демонстрация сценария .....	3
Как работает .....	3



# Оценка качества базового плана до утверждения

## В чем польза

Проверка качества базового плана с применением Цифрового помощника помогает сэкономить время руководителя и избежать возможных ошибок в планировании.

## Демонстрация сценария

## Как работает

- Создайте и сохраните в проекте дискуссию с типом «Запрос на утверждение базового плана», при необходимости запросите в обсуждение коллег

Скриншот интерфейса цифрового помощника A2NTA, демонстрирующий создание дискуссии. В диалоговом окне видно, что тип дискуссии выбран как «Запрос на утверждение БП». Кнопка «Сохранить» (2) имеет синий фон и золотой краёк. Красная стрелка указывает на эту кнопку. В верхней части экрана видны элементы навигации по проектам и инструменты для форматирования текста.

- Цифровой помощник обработает данные по проекту и проверит план по нужным критериям
- В дискуссии автоматически опубликовуются результаты проверки, чтобы руководитель проекта и все участники могли ознакомиться с информацией и принять участие в дальнейшем обсуждении. Если утверждение базового плана не рекомендовано, в ответе отразятся причины и замечания, которые рекомендовано устраниить

ADVANTA

Все проекты > ИТ проекты > Организация мобильной VPN > Дискуссии

## Утверждение базового плана < Назад к списку дискуссий

Воронов Олег 30 октября в 13:51

**Реквизиты**

Тип дискуссии \* Запрос на утверждение БП

Нравится Добавить файл Ответить Ознакомлен

Цифровой Помощник → 30 октября в 13:51

Запрошено утверждение Базового плана по проекту Организация мобильной VPN, Руководитель проекта Воронов Олег

Дата окончания по ранее утвержденному БП: 15.07.2024, новая предлагаемая дата завершения проекта: 29.07.2024. Предложен перенос даты окончания на 10 рабочих дней.

На ближайший год, от текущей даты, в плане проекта присутствуют Задачи с недостаточной декомпозицией (длительностью более месяца), число таких задач - 2

В проекте присутствуют работы начала которых на текущий момент просрочено, число просроченных - 1

В проекте на ближайший год работ недостаточное число контрольных точек, рекомендуется каждый месяц иметь хотя бы одну КТ

**Не рекомендуется утверждение базового плана**

Нравится Ответить

Возможна гибкая настройка сценария для корректного анализа и формирования персонализированных рекомендаций с учетом специфики вашего бизнеса.

From:  
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]



Permanent link:  
[https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/library/plan\\_evaluation?rev=1703732864](https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/library/plan_evaluation?rev=1703732864)

Last update: 28.12.2023 03:07