

## Содержание

В чем польза .....	3
Демонстрация сценария .....	3
Как работает .....	3

Last  
update:  
18.01.2024 product:triggers:library:plan\_evaluation https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/library/plan\_evaluation?rev=1705562657  
07:24

---

# Оценка качества базового плана до утверждения

## В чем польза

Проверка качества базового плана с применением Цифрового помощника помогает сэкономить время руководителя и избежать возможных ошибок в планировании.

## Демонстрация сценария

## Как работает

- Создайте и сохраните в проекте дискуссию с типом «Запрос на утверждение базового плана», при необходимости запросите в обсуждение коллег

The screenshot shows the A2NTA digital assistant interface. At the top, there's a navigation bar with 'All projects' > 'IT projects' > 'Organization of mobile VPN'. Below it is a text input field with placeholder 'Approval of the basic plan' and a character limit of 250. There are rich text editor tools above the input. Below the input is a 'Properties' section with a dropdown for 'Discussion type' set to 'Request for approval of the basic plan'. A red arrow points from the number '1' to this dropdown. A red box highlights the 'Save' button (labeled '2'). A red arrow points from the number '2' to the 'Save' button. A red box highlights the 'Request for change' option in a dropdown menu.

- Цифровой помощник обработает данные по проекту и проверит план по нужным критериям
- В дискуссии автоматически опубликуются результаты проверки, чтобы руководитель проекта и все участники могли ознакомиться с информацией и принять участие в дальнейшем обсуждении. Если утверждение базового плана не рекомендовано, в ответе отразятся причины и замечания, которые следует устраниить

ADVANTA

Все проекты > ИТ проекты > Организация мобильной VPN > Дискуссии

## Утверждение базового плана < Назад к списку дискуссий

Воронов Олег 30 октября в 13:51

**Реквизиты**

Тип дискуссии \* Запрос на утверждение БП

Нравится Добавить файл Ответить Ознакомлен

Цифровой Помощник → 30 октября в 13:51

Запрошено утверждение Базового плана по проекту Организация мобильной VPN, Руководитель проекта Воронов Олег

Дата окончания по ранее утвержденному БП: 15.07.2024, новая предлагаемая дата завершения проекта: 29.07.2024. Предложен перенос даты окончания на 10 рабочих дней.

На ближайший год, от текущей даты, в плане проекта присутствуют Задачи с недостаточной декомпозицией (длительностью более месяца), число таких задач - 2

В проекте присутствуют работы начала которых на текущий момент просрочено, число просроченных - 1

В проекте на ближайший год работ недостаточное число контрольных точек, рекомендуется каждый месяц иметь хотя бы одну КТ

**Не рекомендуется утверждение базового плана**

Нравится Ответить

Возможна гибкая настройка сценария для корректного анализа и формирования персонализированных рекомендаций с учетом специфики вашего бизнеса.

From:  
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]



Permanent link:  
[https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/library/plan\\_evaluation?rev=1705562657](https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/library/plan_evaluation?rev=1705562657)

Last update: 18.01.2024 07:24