

## Содержание

В чем польза .....	3
Как работает .....	3



# Отправка отчетов по расписанию на e-mail


БП, через тсл

## В чем польза

Возможность ознакомиться с отчетами по проектам, не заходя в систему. Постоянно быть в курсе ситуации по проектам за счет регулярного получения информации на e-mail.

## Как работает

- Определите отчеты, которые необходимо получать на постоянной основе
- При проектировании сценария задайте частоту e-mail рассылки (день, время) и получателей
- В указанное время на e-mail придет необходимый отчет из системы с вложенным PDF- или XLS-файлом



Дайджест за неделю 6-10 дек 2021

SG Ivan\_Ivanov@company-group.ru  
Кому 'advanta@A2-digest.ru'

Дайджест за неделю 6-10 дек 2021.pdf 16 KB

**1. Сводка по портфелю**

Проекты по которым есть проблемы


Проект	План	Приоритет
Проект Система управления...	15.02.2022	Черный
Проект Организации мобильной...	31.03.2021	Белый
Проект Быстроходные систем...	25.04.2021	Бирюзовый
Проект Глобальная концеп...	01.11.2020	Красный
Проект Организации поддер...	31.05.2021	Бирюзовый
Проект Быстроходные...	21.10.2021	Бирюзовый
Проект Глобальная систем...	16.02.2021	Белый
Проект Реконструкция здания...	15.06.2019	Белый

**2. Поручения просроченные и предстоящие**

Завершение	Отложенное	Причины просрочки
11.06.2020	12.05.2020	Ждем поставки
07.07.2020	07.07.2020	Бюджет не согласован
15.01.2022	15.01.2022	-

**3. Риски и проблемы**

Название	Описание	Критичность	Сроки ухода	Оценка риска (Критич + 3, Желаем + 1, Задержка + 6)	Мероприятия по работе с рисками
Организация мобильной СИР	Технические проблемы из-за отсутствия бюджета и проектной команды, документации (багажник)	2. Плановая команда	2. Мониторинг	775 000.00	● Работы: Тестирование оборудования
Неправильное выполнение поддержки работы	Объем работ	3. Установка поддержки	1 103 011.00	● Работы: Проверять вектор замены поддержки	
Невыполненная проверка качества материалов	Качество	3. Установка поддержки	2 281 000.00	● Работы: Дополнить инструкции в системе браконьеров Задачи: Проверять дополнительную проверку материалов во время приемки	



Статистика за декабрь 2021. Отчет по итогам месяца

SG Ivan\_Ivanov@company-group.ru  
Кому 'advanta@A2-digest.ru'

**1. Статистика отклонений**

**1.1 Статусы ключевых проектов**

Проект	май21	июн21	июл21	авг21	сен21	окт21	ноя21	дек21
Проект Организации мобильной VPN	●	●	●	●	●	●	●	●
Внедрение системы управления мотивацией сотрудников	●	●	●	●	●	●	●	●

**1.2 Статистика проблем**


Месяц	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
Апрель 2020	1	1	1	1	1	1	1	1
Май 2020	2	2	2	2	2	2	2	2
Июнь 2020	3	3	3	3	3	3	3	3
Июль 2020	4	4	4	4	4	4	4	4
Август 2020	5	5	5	5	5	5	5	5
Сентябрь 2020	6	6	6	6	6	6	6	6
Октябрь 2020	7	7	7	7	7	7	7	7
Ноябрь 2020	8	8	8	8	8	8	8	8
Декабрь 2020	9	9	9	9	9	9	9	9

**2. Показатели динамики изменений**

**2.1 План / факт расходов по месяцам**

Месяц	План	Факт
январь 2019 г.	1.000.000	1.000.000
февраль 2019 г.	1.500.000	1.500.000
март 2020 г.	1.000.000	1.000.000
апрель 2020 г.	1.500.000	1.500.000
май 2021 г.	1.000.000	1.000.000
июнь 2021 г.	1.500.000	1.500.000
июль 2021 г.	1.000.000	1.000.000
август 2021 г.	1.500.000	1.500.000
сентябрь 2021 г.	1.000.000	1.000.000
октябрь 2021 г.	1.500.000	1.500.000

Примеры реализации



Wiki [3.x] - <https://wiki.a2nta.ru/>

From:  
<https://wiki.a2nta.ru/> - **Wiki [3.x]**



Permanent link:  
[https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/library/scheduled\\_reports](https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/library/scheduled_reports)

Last update: **14.10.2025 10:10**