

Содержание

**Табличная часть** ..... 3

    Структура проекта ..... 3

    Сроки и связи ..... 4

**Интервальная диаграмма** ..... 5

**Планирование ресурсов** ..... 6

**Выгрузка информации** ..... 7

**Удобство и кастомизация** ..... 8



# Продвинутая диаграмма Ганта (концепция)

Делимся с Вами нашей концепцией развития Системы в части инструмента календарно-сетевого планирования - **диаграммы Ганта**.


## Табличная часть

Планируется внести изменения в диаграмму Ганта в части структуры проекта, сроков и связей.

### Структура проекта


В части структуры проекта планируется сделать несколько улучшений. Одно из них - это возможность открытия объекта во всплывающем окне для его просмотра и изменения - это позволит сделать работу со структурой объекта более удобной.

Будут реализованы функция быстрого добавления новых строк в табличную часть и возможность редактирования реквизитов прямо в ячейках таблицы.



Реализация расширенной фильтрации и сортировки для всех столбцов табличной части.


Реализация возможности отображения в строках только выбранных пользователем типов объектов (фильтрация) - для упрощения работы со структурой проекта.



Реализация функций массового копирования задач, массового заполнения значений ячеек и массового делегирования проектов и задач - позволит сократить время на оформление и фиксацию изменений в проектах в Системе.

Сроки и связи

Реализация планирования сроков проектов с учетом доступности ресурсов в табличной части диаграммы Ганта.




При совместной работе пользователей в диаграмме Ганта появится блокирование изменяемых элементов.


При изменении сроков будет реализована подсветка зависимых объектов, а также реализован быстрый переход к объектам-последователям и предшественникам в проекте. При работе со сроками и связями в табличной части Ганта будет реализована удобная установка даты и времени, возможность выбора режима планирования сроков.

## Интервальная диаграмма

В части интервальной диаграммы будут реализованы новые, более функциональные элементы визуального управления для работы со сроками и зависимостями.




Будет реализовано открытие объектов для детального просмотра во всплывающем окне, добавлена возможность настройки вывода и скрытия надписей к строкам на диаграмме, включая пользовательские реквизиты.









Планирование ресурсов

Будет реализована возможность расчета срока выполнения задачи на основании доступности выбранных ресурсов.



При назначении ресурсов загрузку можно будет указать не только в процентах, но и в часах. Будет реализован индикатор текущей загруженности ресурсов.

Ресурсы

| Имя ресурса  | Роль        | Единицы   | Часы |
|--|-------------|---|------|
| <input checked="" type="checkbox"/>  Васильев Денис | Менеджер    | 31%   | 17   |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Олег Чернов    | Разработчик | 87%  | 31   |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Сергей Крик    | Тестировщик | 31%   |      |
| <input type="checkbox"/>  Алина Денисова            | Менеджер    | 91%   |      |
| <input type="checkbox"/>  Максим Венин              | Менеджер    | 93%   |      |

+ Добавить


Отмена

Сохранить

Будет добавлен функционал фильтрации ресурсов по роли в задаче и возможность выбора режима ресурсного планирования.

Выгрузка информации

Выгрузку информации из диаграммы Ганта тоже планируется сделать более функциональной - выгрузку можно будет осуществлять с фильтром по выбранным видам объектов.



Появится возможность настройки выгрузки:

- выгружать информацию в разных форматах файлов;





**Если Вам интересно применение инструментов календарно-сетевого планирования в Системе ADVANTA,  
и Вы хотите иметь возможность воспользоваться новым, улучшенным модулем планирования, то Вы можете связаться с нами:**

[Запросить презентацию](#)

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

[https://wiki.a2nta.ru/doku.php/roadmap/gant\\_new?rev=1729156165](https://wiki.a2nta.ru/doku.php/roadmap/gant_new?rev=1729156165)

Last update: **17.10.2024 09:09**

