

# Содержание

*Дерево объектов*

*KANBAN-доска*

*AGILE-блок*

*Списки*

*Карточка объекта*

*AI-рекомендации*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3

4

5

6

7

8




# Управление задачами, Канбан и спринты (концепция)

Делимся с Вами нашей концепцией развития инструментов для управления задачами в Системе ADVANTA:


- улучшение [Дерева объектов](#);
- добавление KANBAN-доски;
- добавление AGILE-блока;
- улучшение [списков](#);
- улучшения в [Карточке объекта](#);
- добавление AI-рекомендаций.

## Дерево объектов


Будет реализована функция быстрого создания новой строки (объекта) в иерархии, при создании объекта будет использоваться удобный выбор типа объекта (с фильтром по названию).



Будет реализована возможность заполнения реквизитов нового объекта во всплывающем окне, возможность вывода и редактирования пользовательских реквизитов в колонках.




Будет реализована расширенная фильтрация и сортировка столбцов, теги для фильтрации объектов. Появится управление пользовательскими статусами из блока по управлению задачами при помощи гибких методологий (AGILE-блок).




## KANBAN-доска

В Системе будет реализована KANBAN-доска - размещение досок в глобальном меню и на объекте.

На доске можно будет добавлять и редактировать пользовательские статусы задач, выбирать классификаторы для группировки задач в колонки. Можно будет выбирать цвет блоков задач, добавлять объекты в «избранное».



Появится возможность перетаскивать задачи по столбцам-статусам, работать с атрибутами задач, добавлять и изменять теги.



## AGILE-блок

В Системе планируется реализация AGILE-блока со списком спринтов. Спринт содержит в себе информацию о сроках, статусе и перечне задач.

Возможность добавления задач из иерархии, отображения задач в виде KANBAN-доски спринта. Возможен вывод активных спринтов на рабочем столе пользователя.

A

≡

🔍

📅

🕒

📁

💬

📖

📄

📊

🔔

🔖

+

🔄

👤

Личные задачи

🔍 Поиск по названию задач

🔼 Фильтр

⚙️

+

Все задачи

Входящие

Исходящие

Спринты

Название спринта	Дата начала	Дата завершения	Статус	Участники
📌 Разработка концепции нового компонента диаграммы Ганта	22.04.2024	29.04.2024	🔄 В работе	👤👤👤
📌 Разработка концепции нового компонента диаграммы Ганта	15.04.2024	22.04.2024	✅ Завершен	👤👤👤
📌 Разработка концепции нового компонента диаграммы Ганта	08.04.2024	15.04.2024	✅ Завершен	👤👤👤
📌 Разработка концепции нового компонента диаграммы Ганта	01.04.2024	08.04.2024	✅ Завершен	👤👤👤
📌 Разработка концепции нового компонента диаграммы Ганта	23.03.2024	01.04.2024	✅ Завершен	👤👤👤
📌 Разработка концепции нового компонента диаграммы Ганта	16.03.2024	23.03.2024	✅ Завершен	👤👤👤
📌 Разработка концепции нового компонента диаграммы Ганта	09.03.2024	16.03.2024	✅ Завершен	👤👤👤
📌 Разработка концепции нового компонента диаграммы Ганта	02.03.2024	09.03.2024	✅ Завершен	👤👤👤

Списки

Планируются улучшения в списках. Появятся готовые интерактивные личные списки входящих и исходящих задач пользователей.

Будет реализован расширенный поиск и фильтрация - по просроченным, текущим и будущим задачам. Появится возможность быстрого добавления новой задачи в список.

А

☰

🔍

📅

🗨

📁

📄

📊

🔔

🔖

+

🔄

👤

Все проекты

Достичь уровня выполнения работ точно в срок...

Показать больше

🔍 Поиск по названию объекта

Таблица

⚙️

+

⋮

Название	Масштаб проекта	Эффект	Бюджет (план)	Приоритет	Статус	Рукл	Испол	Завершение
Еженедельный отчет о статусе проекта	Крупный	Низкий	380 000	↑	В работе	👤	👤	28.12.24
Еженедельный отчет о статусе проекта	Крупный	Средний	380 000	↑	В работе	👤	👤	28.12.24
Еженедельный отчет о статусе проекта	Крупный	Высокий	380 000	↑	На проверке	👤	👤	28.12.24
Еженедельный отчет о статусе проекта	Крупный	Низкий	380 000	↑	В работе	👤	👤	28.12.24
Еженедельный отчет о статусе проекта	Крупный	Низкий	380 000	↑	В работе	👤	👤	28.12.24
Еженедельный отчет о статусе проекта	Крупный	Средний	380 000	↑	В работе	👤	👤	28.12.24
Еженедельный отчет о статусе проекта	Крупный	Высокий	380 000	↑	На проверке	👤	👤	28.12.24
Еженедельный отчет о статусе проекта	Крупный	Низкий	380 000	↑	В работе	👤	👤	28.12.24
Еженедельный отчет о статусе проекта	Крупный	Низкий	380 000	↑	В работе	👤	👤	28.12.24

Карточка объекта

На карточке объекта появятся информативные виджеты метрик и возможность выборочного редактирования реквизитов.

Будет добавлена возможность отображения и редактирования связей объектов с AGILE-блоком: название спринта, дата завершения спринта, кастомный статус и т.д.

Будет реализована настройка отображения блоков карточки объекта.

А

☰

🔍

📅

🗨

📁

📄

📊

🔔

🔖

+

🔄

👤

Все проекты / Портфель проектов цифровизации

Организация мобильной VPN

📅

📄

↑ Высокий

⋮

Главная

Иерархия проекта

Гант

Дискуссии (0)

Документы (0)

Согласование (0)

Формы

Отчеты (8)

Справочники (5)

Лента

Воронов Олег

Жиганова Людмила

Куратор

Руководитель проекта

42%

В работе

Начало

Завершение 10 дней

План 04.09.2023

Факт 02.11.2018

БП 04.09.2023

Бюджет проекта

20%

Факт 2 970 000 руб.

План 14 850 000 руб.

Прогресс

28%

28

100

Трудозатраты

20%

390 ч/ч

1 952 ч/ч

Целевой уровень цифровизации БП

25%

25

76

Жизненный цикл проекта

Анализ бизнес-процесса

Разработка концепции

Реализация

Мониторинг

Передача в эксплуатацию

Agile

Спринт: Release ver. 6.24


Сроки (план): 04.09.2024-11.09.2024

Сроки (план): Разработка

Исполнители: 20


## AI-рекомендации

Для управления задачами в Систему дополнительно будет добавлен блок с подсказками от AI.



Будет отдельная страница с с AI-ассистентом. В режиме диалога с AI-ассистентом можно будет получать ответы и рекомендации по Базе знаний Системы ADVANTA.





AI-ассистент сможет давать экспертные предупреждения и аналитику по проектам, спринтам, задачам.

A

≡

🔍

📅

🕒

📁

💬

📖

📄

📅

🕒

🔔

🔖

+

🔄

👤

🔍 Поиск по названию задач

🏠 Фильтр ⚙️ +

Спринт 03.24

Название задачи	Место задачи	Приоритет	Статус	Рук-ль	Исп-ль	ДЗ
✔️ Проектирование концепции Согласований	👤 Согласования. Разработка	↑	🕒 В работе	👤	👤	19.03.24 ⓘ
✔️ Разработка макетов по утвержденной концепции	👤 Согласования. Разработка	↓	🕒 В работе	👤	👤	19.03.24 ⓘ
✔️ Верстка макетов	👤 Согласования. Разработка	↑	🕒 В работе	👤	👤	19.03.24 ⓘ
✔️ Перераспределение ресурсов для реализации С...	👤 Согласования. Разработка	↓	🕒 В работе	👤	👤	19.03.24 ⓘ
✔️ Тестирование первой итерации	👤 Согласования. Разработка	↑	🕒 В работе	👤	👤	19.03.24 ⓘ
✔️ Установочная встреча	👤 Согласования. Разработка		✅ Завершен	👤	👤	19.03.24 ⓘ

Если Вам интересно применение инструментов управления задачами в Системе ADVANTA,  
и Вы хотите иметь возможность воспользоваться новыми, улучшенными инструментами управления, то Вы можете связаться с нами:  
[Запросить презентацию](#)

From:  
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:  
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/roadmap/tracker>

Last update: 29.10.2024 07:06

