

Содержание

Дерево объектов	3
KANBAN-доска	4
AGILE-блок	5
Списки	6
Карточка объекта	7
AI-рекомендации	8

Управление задачами, Канбан и спринты (концепция)

Делимся с Вами нашей концепцией развития инструментов для управления задачами в Системе ADVANTA:



- улучшение [Дерева объектов](#);
- добавление KANBAN-доски;
- добавление AGILE-блока;
- улучшение [списков](#);
- улучшения в [Карточке объекта](#);
- добавление AI-рекомендаций.

Дерево объектов

Для улучшения работы с Деревом объектов будет реализована функция быстрого создания новой строки (объекта) в иерархии. Также при создании объекта будет удобный выбор типа объекта (с фильтром по названию).


Название	ПДН	ПДО	ФДН	ФДО	Приоритет	Выполнено	Статус	Рук-ль	Исп-ль
На рассмотрении									
Идея проекта "Реорганизовать отдел продаж и маркетинга"									
Разработать Первую версию устава проекта	31.12.23	31.12.23	28.12.24	28.12.24	↑	40%	В работе		
Разработать Первую версию	15.01.23	31.12.23	28.12.24	28.12.24		40%	На проверке		
Разработать Первую версию	15.10.23	31.12.23	28.12.24	28.12.24	↓	40%	Завершен		
В работе									
В архиве									
Поручения									
Риски									

Еще будет реализована возможность заполнения реквизитов нового объекта во всплывающем окне.



Появятся теги для фильтрации объектов. (видео)


Станет возможным в Дереве объектов вывод и редактирование пользовательских реквизитов в колонках. Будет реализована расширенная фильтрация и сортировка столбцов. Дополнительно появится управление пользовательскими статусами из AGILE-блока.




KANBAN-доска

Для более эффективного и удобного управления задачами планируется реализовать в Системе

KANBAN-доску - размещение досок в глобальном меню и на объекте. На доске можно будет добавлять и редактировать пользовательские статусы задач, выбирать классификаторы для группировки задач в колонки.




Также можно будет перетаскивать задачи по столбцам-статусам, работать с атрибутами задач, добавлять и изменять теги.



AGILE-блок

Еще в Системе планируется реализовать AGILE-блок со списком спринтов. Спринт будет содержать сроки, статус и состав задач.

В спринт можно будет добавлять задачи из иерархии, а также видеть KANBAN-доску спринта. Будет возможен вывод активных спринтов на рабочем столе пользователя.



Название спринта	Дата начала	Дата завершения	Статус	Участники
Разработка концепции нового компонента диаграммы Ганта	22.04.2024	29.04.2024	В работе	[User Avatars]
Разработка концепции нового компонента диаграммы Ганта	15.04.2024	22.04.2024	Завершен	[User Avatars]
Разработка концепции нового компонента диаграммы Ганта	08.04.2024	15.04.2024	Завершен	[User Avatars]
Разработка концепции нового компонента диаграммы Ганта	01.04.2024	08.04.2024	Завершен	[User Avatars]
Разработка концепции нового компонента диаграммы Ганта	23.03.2024	01.04.2024	Завершен	[User Avatars]
Разработка концепции нового компонента диаграммы Ганта	16.03.2024	23.03.2024	Завершен	[User Avatars]
Разработка концепции нового компонента диаграммы Ганта	09.03.2024	16.03.2024	Завершен	[User Avatars]
Разработка концепции нового компонента диаграммы Ганта	02.03.2024	09.03.2024	Завершен	[User Avatars]

Списки

Также планируются улучшения в списках. Например, появятся готовые интерактивные личные списки входящих и исходящих задач пользователей.

Будут реализованы расширенный поиск и фильтрация - по просроченным, текущим и будущим задачам. Появится возможность быстрого добавления новой задачи в список.

Название	Масштаб проекта	Эффект	Бюджет (план)	Приоритет	Статус	Рукл	Испол	Завершение
Еженедельный отчет о статусе проекта	Крупный	Низкий	380 000	↑	В работе	[Avatar]	[Avatar]	28.12.24
Еженедельный отчет о статусе проекта	Крупный	Средний	380 000	↑	В работе	[Avatar]	[Avatar]	28.12.24
Еженедельный отчет о статусе проекта	Крупный	Высокий	380 000	↑	На проверке	[Avatar]	[Avatar]	28.12.24
Еженедельный отчет о статусе проекта	Крупный	Низкий	380 000	↑	В работе	[Avatar]	[Avatar]	28.12.24
Еженедельный отчет о статусе проекта	Крупный	Низкий	380 000	↑	В работе	[Avatar]	[Avatar]	28.12.24
Еженедельный отчет о статусе проекта	Крупный	Средний	380 000	↑	В работе	[Avatar]	[Avatar]	28.12.24
Еженедельный отчет о статусе проекта	Крупный	Высокий	380 000	↑	На проверке	[Avatar]	[Avatar]	28.12.24
Еженедельный отчет о статусе проекта	Крупный	Низкий	380 000	↑	В работе	[Avatar]	[Avatar]	28.12.24
Еженедельный отчет о статусе проекта	Крупный	Низкий	380 000	↑	В работе	[Avatar]	[Avatar]	28.12.24

Карточка объекта

На карточке объекта появятся информативные виджеты метрик и возможность выборочного редактирования реквизитов.

При дальнейшем развитии управления задачами будет реализована возможность отображения и редактирования связи объектов с AGILE-блоком: спринт, кастомный статус и другое. Можно будет сделать настройку отображения блоков карточки.

Организация мобильной VPN | Высокий | В работе

Воронов Олег (Куратор) | Жиганова Людмила (Руководитель проекта)

42% | В работе

Начало План: 04.09.2023 Факт: 02.11.2018 БП: 04.09.2023	Завершение 🔥 10 дней 02.06.2025	Бюджет проекта 20% Факт: 2 970 000 руб. План: 14 850 000 руб.	Прогресс 28% 28 / 100	Трудозатраты 20% 390 ч/ч 1 952 ч/ч	Целевой уровень цифровизации БП 25% 25 / 76
-------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

Жизненный цикл проекта


Анализ бизнес-процесса → Разработка концепции → Реализация → Мониторинг → Передача в эксплуатацию

Agile


Спринт: Release ver. 6.24 | Сроки (план): 04.09.2024-11.09.2024 | Сроки (план): Разработка | Исполнители: [Avatar] +20

AI-рекомендации

Для управления задачами в Систему дополнительно будет добавлен блок с подсказками от AI на рабочем столе пользователя.



В режиме диалога с AI-ассистентом можно будет получать ответы и рекомендации по Базе знаний Системы ADVANTA.



AI-ассистент сможет давать экспертные предупреждения и аналитику по проектам, спринтам, задачам.

Название задачи	Место задачи	Приоритет	Статус	Рук-ль	Исп-ль	ДЗ
Проектирование концепции Согласований	Согласования. Разработка	↑	В работе	[Avatar]	[Avatar]	19.03.24
Разработка макетов по утвержденной концепции	Согласования. Разработка	↓	В работе	[Avatar]	[Avatar]	19.03.24
Верстка макетов	Согласования. Разработка	↑	В работе	[Avatar]	[Avatar]	19.03.24
Перераспределение ресурсов для реализации С...	Согласования. Разработка	↓	В работе	[Avatar]	[Avatar]	19.03.24
Тестирование первой итерации	Согласования. Разработка	↑	В работе	[Avatar]	[Avatar]	19.03.24
Установочная встреча	Согласования. Разработка		Завершен	[Avatar]	[Avatar]	19.03.24

Если Вам интересно применение инструментов управления задачами в Системе ADVANTA, и Вы хотите иметь возможность воспользоваться новыми, улучшенными инструментами управления, то Вы можете связаться с нами:
[Запросить презентацию](#)

From: <https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link: <https://wiki.a2nta.ru/doku.php/roadmap/tracker?rev=1728544436>

Last update: **10.10.2024 07:13**

